

บทที่ 4

ผลการศึกษา

4.1 ผลการศึกษาน้ำไทยช่วยไทย แบบบ้านประหยัด

จากการศึกษา ได้ทำการเปรียบเทียบการประมาณราคาค่าวัสดุและค่าแรงงานระหว่างการประมาณราคาโดยราคาต่อหน่วย (ราคากลาง) กับการประมาณราคาอย่างละเอียด (Detailed Estimate) ในแต่ละหมวดงานดังแสดงในตาราง

ตารางที่ 4.1.1 แสดงค่าวัสดุและค่าแรงงานจากการประมาณราคาทั้ง 2 ประเภท ของบ้านไทยช่วยไทย แบบบ้านประหยัด 1

	ค่าวัสดุ (บาท)	ค่าแรงงาน (บาท)	รวม (บาท)
1. หมวดงานวิศวกรรมโครงสร้าง			
ราคากลาง	58,222	12,427	70,649
Detailed Estimate	58,222	11,604	69,826
2. หมวดงานสถาปัตยกรรม			
ราคากลาง	89,899	23,949	113,848
Detailed Estimate	89,899	22,518	112,417
3. หมวดงานระบบสุขาภิบาล			
ราคากลาง	9,717	1,810	11,527
Detailed Estimate	9,717	1,680	11,397
4. หมวดงานระบบไฟฟ้า			
ราคากลาง	7,695	2,295	9,990
Detailed Estimate	7,695	1,710	9,405

ตารางที่ 4.1.2 แสดงค่าวัสดุและค่าแรงงานจากการประมาณราคาทั้ง 2 ประเภท ของบ้านไทยช่วยไทย แบบบ้านประหยัด 2

	ค่าวัสดุ (บาท)	ค่าแรงงาน (บาท)	รวม (บาท)
1. หมวดงานวิศวกรรมโครงสร้าง			
ราคากลาง	174,169	31,617	205,786
Detailed Estimate	174,169	28,698	202,867
2. หมวดงานสถาปัตยกรรม			
ราคากลาง	198,429	51,475	249,904
Detailed Estimate	198,429	40,924	239,353
3. หมวดงานระบบสุขาภิบาล			
ราคากลาง	11,296	2,230	13,526
Detailed Estimate	11,296	1,704	13,000
4. หมวดงานระบบไฟฟ้า			
ราคากลาง	8,431	2,320	10,751
Detailed Estimate	8,430	1,710	10,140

ตารางที่ 4.1.3 แสดงค่าวัสดุและค่าแรงงานจากการประมาณราคาทั้ง 2 ประเภท ของบ้านไทยช่วยไทย แบบบ้านประหยัด 3

	ค่าวัสดุ (บาท)	ค่าแรงงาน (บาท)	รวม (บาท)
1. หมวดงานวิศวกรรมโครงสร้าง			
ราคากลาง	237,409	43,596	281,005
Detailed Estimate	237,409	38,898	276,307
2. หมวดงานสถาปัตยกรรม			
ราคากลาง	203,361	58,888	262,249
Detailed Estimate	203,361	48,538	251,899
3. หมวดงานระบบสุขาภิบาล			
ราคากลาง	10,287	2,405	12,692
Detailed Estimate	10,287	2,688	12,975
4. หมวดงานระบบไฟฟ้า			
ราคากลาง	9,490	3,060	12,550
Detailed Estimate	9,490	2,400	11,890

ตารางที่ 4.1.4 บัญชีปริมาณงานแบบบ้านประหยัด 1

ประมาณราคาค่าก่อสร้างบ้านแบบประหยัด 1 ชั้นเดียว 1 ห้องนอน(แบบฐานรากคอกเสาเข็ม)

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน		
1	หมวดงานวิศวกรรมโครงสร้าง								
	1.1 เสาเข็มหกเหลี่ยมกลวงขนาด 0.15 ยาว 6.00 ม.	26	ต้น	480	12,480	25	650	13,130	
	1.2 ขุดดิน	7	ลบ.ม.	-	-	56	392	392	
	1.3 ทรายราดน้ำอัดแน่น	8	ลบ.ม.	288	2,304	44	352	2,656	
	1.4 คอนกรีตหยาบ 1 : 3 : 5	0.5	ลบ.ม.	1,094	547	329	165	712	
	1.5 คอนกรีตโครงสร้าง 1 : 2 : 4	8	ลบ.ม.	2,470	19,760	357	2,856	22,616	
	1.6 ไม้แบบ	18	ลบ.ฟ.	450	8,100	-	-	8,100	
	- ค่าแรงไม้แบบ	60	ตร.ม.	-	-	99	5,940	5,940	
	- ไม้ค้ำ	6	ลบ.ฟ.	-	-	-	-	-	
	- ตะปู	12	กก.	25	300	-	-	300	
	1.7 เหล็กเสริม SR - 24 Dia 6 มม.	74	กก.	25	1,850	-	-	1,850	
	- เหล็กเสริม SR - 24 Dia 9 มม.	170	กก.	18	3,138	3	510	3,648	
	- เหล็กเสริม SR - 30 Dia 12 มม.	300	กก.	18	5,250	3	900	6,150	
	- เหล็กเสริม SR - 30 Dia 16 มม.	174	กก.	17	2,958	3	522	3,480	
	- ลวดผูกเหล็ก	20	กก.	17	335	3	60	395	
	1.8 ไม้เนื้อแข็งทำโครงหลังคา	40	ลบ.ฟ.	30	1,200	2	80	1,280	

ตารางที่ 4.1.4 บัญชีปริมาณงานแบบบ้านประหยัด 1 (ต่อ)

ประมาณราคาค่าก่อสร้าง บ้านแบบประหยัด 1 ชั้นเดียว 1 ห้องนอน(แบบฐานรากคอกเสาเข็ม)

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน		
	- ครอบกระบะเบ้องลอนเล็ก	17	แผ่น	31	527	-	-	527	
	- บันลัมไม้เนื้อแข็ง ขนาด 1" x 8"	16	ม.	120	1,920	15	240	2,160	
	- เจึงซายไม้เนื้อแข็ง ขนาด 1" x 8"	23	ม.	120	2,760	15	345	3,105	
	- ทับเจึงซายไม้เนื้อแข็ง ขนาด 1" x 6"	23	ม.	90	2,070	15	345	2,415	
	- ค่าแรงมุงหลังคา	62	ตร.ม.	-	-	19	1,178	1,178	
	- ขยัดกระบะเบ้องลอนเล็ก	292	ชิ้น	2	584	-	-	584	
	รวมงานข้อ 2.1							15,946	
	2.2 งานผนังและตกแต่ง	-							
	- ผนังคอนกรีตบล็อก	39	ตร.ม.	84	3,276	59	2,301	5,577	
	- ผนังไม้เนื้อแข็ง 3/4"x8" ที่ซ้อนเกล็ดแนวนอน โครงคร่าไม้เนื้อแข็ง 1 1/2"x3"	45	ตร.ม.	416	18,720	59	2,655	21,375	
	- ผนังกระบะเบ้องเซรามิค ขนาด 8" x 8"	13	ตร.ม.	208	2,704	115	1,495	4,199	
	- ผนังฉาบปูนเรียบ	78	ตร.ม.	35	2,730	44	3,432	6,162	
	- เสาเอ็นและทับหลัง คสล.	21	ม.	113	2,373	-	-	2,373	
	- โครงสร้างฉาบปูนเรียบ	6	ตร.ม.	35	210	76	456	666	
	รวมงานข้อ 2.2							40,352	
	2.3 งานพื้นและตกแต่ง								

ตารางที่ 4.1.4 บัญชีปริมาณงานแบบบ้านประหยัด 1 (ต่อ)

ประมาณราคาค่าก่อสร้าง บ้านแบบประหยัด 1 ชั้นเดียว 1 ห้องนอน(แบบฐานรากตอกเสาเข็ม)

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน		
	- พื้นปูกระเบื้องเซรามิค ขนาด 8" x 8"	27	ตร.ม.	212	5,724	104	2,808	8,532	
	- พื้นผิวซีเมนต์ขัดเรียบเรียบ	3	ตร.ม.	-	-	29	87	87	
	รวมงานข้อ 2.3							8,619	
	2.4 งานประตู่ - หน้าต่าง	-							
	- ป1	3	ชุด	1,934	5,802	-	-	5,802	
	- ป2	2	ชุด	2,023	4,046	-	-	4,046	
	- น1	3	ชุด	2,447	7,341	-	-	7,341	
	- น2	3	ชุด	2,034	6,102	-	-	6,102	
	- น3	1	ชุด	1,090	1,090	-	-	1,090	
	- น4 (ช่องแสงไม้ระแนงแนวตั้ง ขนาด 0.40 x 2.80 ม.)	1	ชุด	630	630	-	-	630	
	- น4 (ช่องแสงไม้ระแนงแนวตั้ง ขนาด 0.40 x 0.90 ม.)	1	ชุด	200	200	-	-	200	
	- น4 (ช่องแสงไม้ระแนงแนวตั้ง ขนาด 1.00 x 2.00 ม.)	3	ชุด	1,200	3,600	-	-	3,600	
	- น4 (ช่องแสงไม้ระแนงแนวตั้ง ขนาด 0.55 x 0.90 ม.)	2	ชุด	275	550	-	-	550	
	รวมงานข้อ 2.4							29,361	
	2.5 งานสุขภัณฑ์และอุปกรณ์								
	- โถส้วมนั่งยองแบบราดน้ำ	1	ชุด	540	540	104	104	644	
	- ช่างล้างหน้าแบบแขวนผนัง	1	ชุด	1,353	1,353	298	298	1,651	

ตารางที่ 4.1.4 บัญชีปริมาณงานแบบบ้านประหยัด 1 (ต่อ)

ประมาณราคาค่าก่อสร้างบ้านแบบประหยัด 1 ชั้นเดียว 1 ห้องนอน(แบบฐานรากตอกเสาเข็ม)

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน		
	- ฝักบัวอาบน้ำแบบสายอ่อน	1	ชุด	670	670	107	107	777	
	- ก๊อกน้ำ	1	ชุด	60	60	25	25	85	
	- ตะแกรงน้ำทิ้งที่พื้นชนิดกันลื่น	1	ชุด	-	-	-	-	-	
	รวมงานข้อ 2.5							3,157	
	2.6 งานทาสี	-							
	- ทาสีพลาสติก ทาภายนอก	27	ตร.ม.	30	810	39	1,053	1,863	
	- ทาสีพลาสติก ทาภายใน	38	ตร.ม.	25	950	39	1,482	2,432	
	- ทาสีน้ำมันทาสี	120	ตร.ม.	35	4,200	39	4,680	8,880	
	- แลคเกอร์ทาไม้	22	ตร.ม.	40	880	39	858	1,738	
	รวมงานข้อ 2.6							14,913	
	2.7 งานเบ็ดเตล็ด								
	- ราวระบียงไม้เนื้อแข็ง ขนาด 2" x 4" สูง 0.80 ม.	2.5	ม.	600	1,500	-	-	1,500	
	รวมงานข้อ 2.7							1,500	
3	หมวดงานระบบสุขาภิบาล								
	3.1 งานเดินท่อโศโคร (PVC 8.5)		รวม					2,295	

ตารางที่ 4.1.4 บัญชีปริมาณงานแบบบ้านประหยัด 1 (ต่อ)

ประมาณราคาค่าก่อสร้างบ้านแบบประหยัด 1 ชั้นเดียว 1 ห้องนอน(แบบฐานรากตอกเสาเข็ม)

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน		
	3.2 งานเดินท่อน้ำทิ้ง (PVC 8.5)		รวม					1,612	
	3.3 งานเดินท่ออากาศ (PVC 8.5)		รวม					208	
	3.4 งานเดินท่อประปา (PVC 13.5)		รวม					2,612	
	3.5 งานระบบน้ำและบำบัดน้ำเสียรอบอาคาร		รวม					4,800	
	รวมหมวดงานระบบสุขาภิบาล							11,527	
	3.1 งานเดินท่อโสโครก (PVC 8.5)								
	ท่อขนาด Dia 4"	6	ม.	114	684	35	210	894	
	ข้อต่อ 45 องศา	-		-	-	-	-	-	
	- ขนาด Dia 4"	2	ชิ้น	71	142	25	50	192	
	ข้อต่ออ่อนยางสังเคราะห์	-		-	-	-	-	-	
	- ขนาด Dia 4"	1	ชิ้น	800	800	200	200	1,000	
	ค่าอุปกรณ์ยึดแขวนท่อ	1	LOT	209	209	-	-	209	
	ค่าทดสอบท่อ	1	LOT	-	-	-	-	-	
	รวมงานข้อ 3.1							2,295	
	3.2 งานเดินท่อน้ำทิ้ง (PVC 8.5)	-							
	ท่อขนาด Dia 2"	14	ม.	32	448	15	210	658	

ตารางที่ 4.1.4 บัญชีปริมาณงานแบบบ้านประเภทที่ 1 (ต่อ)

ประมาณราคาค่าก่อสร้างบ้านแบบประหยัด 1 ชั้นเดียว 1 ห้องนอน(แบบฐานรากตอกเสาเข็ม)

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน		
	ข้อ 45 งศ	-		-	-	-	-	-	
	- ขนาด Dia 2"	10	อัน	10	100	15	150	250	
	สามทาง Y	-		-	-	-	-	-	
	- ขนาด Dia 2"	2	อัน	35	70	15	30	100	
	FD	-		-	-	-	-	-	
	- ขนาด Dia 2"	1	อัน	82	82	25	25	107	
	P - TRAP	-		-	-	-	-	-	
	- ขนาด Dia 2"	1	อัน	290	290	60	60	350	
	ค่าอุปกรณ์ยึดแขวนท่อ	1	LOT	147	147	-	-	147	
	ค่าทดสอบท่อ	1	LOT	-	-	-	-	-	
	รวมงานข้อ 3.2							1,612	
	3.3 งานเดินท่ออากาศ (PVC 8.5)	-							
	ท่อขนาด Dia 1"	5	ม.	13	65	15	75	140	
	ข้อ 90 งศ	-		-	-	-	-	-	
	- ขนาด Dia 1"	1	อัน	6	6	15	15	21	
	สามทางจาก	-		-	-	-	-	-	
	- ขนาด Dia 1"	1	อัน	13	13	15	15	28	

ตารางที่ 4.1.4 บัญชีปริมาณงานแบบบ้านประหยัด 1 (ต่อ)

ประมาณราคาก่อสร้างบ้านแบบประหยัด 1 ชั้นเดียว (แบบฐานรากตอกเสาเข็ม)

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน		
	ค่าอุปกรณ์ยึดแขวนท่อ	1	LOT	19	19	-	-	19	
	ค่าทดสอบท่อ	1	LOT	-	-	-	-	-	
	รวมงานข้อ 3.3							208	
	3.4 งานเดินท่อประปา (PVC 13.5)								
	ท่อขนาด Dia 1/2"	21	ม.	10	210	15	315	525	
	ข้องอ 90 องศา	-		-	-	-	-	-	
	- ขนาด Dia 1/2"	14	ชิ้น	5	70	15	210	280	
	สามทางฉาก	-		-	-	-	-	-	
	- ขนาด Dia 1/2"	3	ชิ้น	5	15	15	45	60	
	ก๊อมน้ำ	-		-	-	-	-	-	
	- ขนาด Dia 1/2"	2	ชิ้น	120	240	20	40	280	
	ประตุน้ำ	-		-	-	-	-	-	
	- ขนาด Dia 1/2"	3	ชิ้น	125	375	40	120	495	
	มาตรวัดน้ำ	-		-	-	-	-	-	
	- ขนาด Dia 1/2"	-	ชิ้น	5,000	-	-	-	-	
	STOP VALVE	-		-	-	-	-	-	

ตารางที่ 4.1.4 บัญชีปริมาณงานแบบบ้านประหยัด 1 (ต่อ)

ประมาณราคาค่าก่อสร้าง บ้านแบบประหยัด 1 ชั้นเดียว (แบบฐานรากคอกเสาเข็ม)

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน		
	- ขนาด Dia 1/2"	2	อัน	120	240	20	40	280	
	ค่าอุปกรณ์ยึดแขวนท่อ	1	LOT	692	692	-	-	692	
	ค่าทดสอบท่อ	1	LOT	-	-	-	-	-	
	รวมงานข้อ 3.4							2,612	
	3.5 งานระบบน้ำและบำบัดน้ำเสียรอบอาคาร								
	ท่อ A/C	-							
	- ท่อขนาด Dia 8"	-	ม.	50	-	20	-	-	
	ปลอกหุ้มระบายน้ำสำเร็จรูป ขนาด 0.40 x 0.40 ม.	-	ปัด	250	-	100	-	-	
	ปลอกไก่ไข่ม้วนสำเร็จรูปขนาด ความจุ 30 ลิตร	-	ปัด	6,000	-	-	-	-	
	ปลอกกระเบื้องรองสำเร็จรูปชนิดให้อากาศ	1	ปัด	4,800	4,800	-	-	4,800	
	ขนาดความจุรวมไม่ต่ำกว่า 1 ลบ.ม.	-		-	-	-	-	-	
	รวมงานข้อ 3.5							4,800	
4	หมวดงานระบบไฟฟ้าและสื่อสาร								
	4.1 แผงสวิตช์อัตโนมัติเมน (LP)		รวม					3,950	
	4.2 สายไฟฟ้า		รวม					1,905	
	4.3 วงจรโคม สวิตช์ เต้ารับ		รวม					4,135	

ตารางที่ 4.1.4 บัญชีปริมาณงานแบบบ้านประหยัด 1 (ต่อ)

ประมาณราคาค่าก่อสร้างบ้านแบบประหยัด 1 ชั้นเดียว 1 ห้องนอน(แบบฐานรากตอกเสาเข็ม)

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน		
	รวมหมวดงานระบบไฟฟ้าและสื่อสาร							9,990	
4.1	แผงสวิตช์ชนิดโมโนมิเมน (LP)								
	- แผงขนาด 6 ช่อง พร้อมเมน 45AT, 2P, IC10kA	1	Set	1,500	1,500	500	500	2,000	
	- ELCB 45AT, 2P, 30 Ma	1	Set	1,200	1,200	-	-	1,200	
	- MCB 16AT, 1P	1	Set	150	150	-	-	150	
	- Ground Rod	1	Set	500	500	100	100	600	
	รวมงานข้อ 4.1							3,950	
4.2	สายไฟฟ้า	-							
	- 10 THW	5	m	17	85	6	30	115	
	- 6 THW	5	m	11	55	5	25	80	
	- 2x2.5/1.25 VAF-GRD	50	m	15	750	8	400	1,150	
	- 2x1.5 VAF	40	m	5	200	4	160	360	
	- Accessories	1	Lot	200	200	-	-	200	
	รวมงานข้อ 4.2							1,905	
4.3	ดวงโคม สวิตช์ เต้ารับ								
	- ดวงโคมฟลูออเรสเซนต์ กล้องเหล็กเปื้อย	1	Set	180	180	80	80	260	
	หลอด 1 - 18 W								

ตารางที่ 4.1.4 บัญชีปริมาณงานแบบบ้านประหยัด 1 (ต่อ)

ประมาณราคาค่าก่อสร้างบ้านแบบประหยัด 1 ชั้นเดียว 1 ห้องนอน(แบบฐานรากตอกเสาเข็ม)

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน		
	- ดวงโคมฟลูออเรสเซนต์ ก่องเหล็กเปลือย หลอด 1 - 36 W	3	Set	230	690	80	240	930	
	- ดวงโคม Downlight หลอด - 60 W	2	Set	150	300	80	160	460	
	- สวิตช์เดี่ยว 16 A, 250V	5	Set	60	300	50	250	550	
	- เต้ารับคู่มีสายดิน ขนาด 16 A, 250V	7	Set	155	1,085	50	350	1,435	
	- Accessories	1	Lot	500	500	-	-	500	
	รวมงานข้อ 4.3							4,135	
5	หมวดงานอื่นๆ (ถ้ามี) เพื่อให้ครบถ้วนตามรูปแบบและราคา								
	รวมหมวดงานอื่นๆ								

ตารางที่ 4.1.5 รวมค่าวัสดุและค่าแรงงานแบบบ้านประหยัด 1

ประมาณราคาค่าก่อสร้าง บ้านแบบประหยัด 1 ชั้นเดียว 1 ห้องนอน(แบบฐานรากคอกเสาเข็ม)


ลำดับที่	รายการ	ค่าวัสดุ (บาท)	ค่าแรง (บาท)	รวมค่าวัสดุ และค่าแรง	หมายเหตุ
	สรุปงานก่อสร้าง				
1	หมวดงานวิศวกรรมโครงสร้าง	58,222	12,427	70,649	
2	หมวดงานสถาปัตยกรรม	89,899	23,949	113,848	
3	หมวดงานระบบสุขาภิบาล	9,717	1,810	11,527	
4	หมวดงานระบบไฟฟ้าและระบบสื่อสาร	7,695	2,295	9,990	
5	หมวดงานอื่น ๆ (ถ้ามี) เพื่อให้ครบถ้วนตามรูปแบบและรายการ	-	-	-	
	รวมค่าวัสดุและค่าแรงงานเป็นเงินประมาณ			206,014	

ตารางที่ 4.1.6 ราคาค่าก่อสร้างแบบบ้านประหยัด 1

□ ประเภท บ้านแบบประหยัด 1 ชั้นเดียว 1 ห้องนอน(แบบฐานรากคอกเสาเข็ม)


ลำดับที่	รายการ	ค่าวัสดุและค่าแรงงาน จำนวนเงิน / บาท	หมายเหตุ
1	ค่าวัสดุและค่าแรงงานเป็นเงินประมาณ	206,014	
2	ค่าอำนวยความสะดวกดำเนินงาน	10,301	
3	ค่ากำไร	16,481	
	รวมเป็นเงิน	232,796	
4	ค่าภาษี	16,296	
สรุป	รวมค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น	249,091	
	คิดเป็นเงินประมาณ		**
	(ตัวอักษร)	สองแสนสี่หมื่นเก้าพันเก้าสิบบาทเก้าสิบสองสตางค์	
□ ขนาดหรือเนื้อที่อาคาร	30.00 ตารางเมตร		
□ เฉลี่ยราคาประมาณ	8,303 บาท / ตารางเมตร		

Activity ID	Activity Description	Orig Dur	Early Start	Early Finish	Late Start	Late Finish	Total Float	Free Float	Resource ID	Budgeted Cost
0311	งานไม้แบบหล่อคอนกรีต (เสา)	2	11NOV05	12NOV05	11NOV05	12NOV05	0	0	ช่างไม้, คนงาน	660.00
0321	งานคอนกรีต โครงสร้าง (เสา)	1	13NOV05	13NOV05	13NOV05	13NOV05	0	0	คนงาน	576.00
4.งานอาคาร										
0401	งานเหล็ก(คาน)	2	11NOV05	12NOV05	14NOV05	15NOV05	3	3	ผูกเหล็ก, คนงาน	576.00
0411	งานไม้แบบหล่อคอนกรีต(คาน)	2	14NOV05	15NOV05	14NOV05	15NOV05	0	0	ช่างไม้, คนงาน	660.00
0421	งานคอนกรีต โครงสร้าง 1:2:4 (คาน)	1	16NOV05	16NOV05	16NOV05	16NOV05	0	0	คนงาน	720.00
5.งานหุ้ม										
0501	งานเหล็ก(พื้น S1&S2)	2	17NOV05	18NOV05	17NOV05	18NOV05	0	0	ผูกเหล็ก, คนงาน	576.00
0521	งานเหล็ก(พื้น S3)	1	17NOV05	17NOV05	18NOV05	18NOV05	1	0	ผูกเหล็ก, คนงาน	288.00
0531	งานคอนกรีต โครงสร้าง (พื้น S3)	1	18NOV05	18NOV05	19NOV05	19NOV05	1	1	คนงาน	576.00
0511	งานคอนกรีต โครงสร้าง (พื้น S1&S2)	1	19NOV05	19NOV05	19NOV05	19NOV05	0	0	คนงาน	720.00
0541	งานปูพื้นกระเบื้องเซรามิคด้าน 8"x8"	3	20NOV05	22NOV05	20NOV05	22NOV05	0	0	ช่างปู	1,710.00
0551	งานปูพื้น คสล. ผิวขัดเบาเรียบ	1	20NOV05	20NOV05	22NOV05	22NOV05	2	2	ช่างปู	190.00
6.งานติดตั้งระบบ										
0601	งานติดตั้งระบบไฟฟ้า	1	23NOV05	23NOV05	23NOV05	23NOV05	0	0	ช่างไฟฟ้า	1,710.00
0602	งานติดตั้งระบบประปา	1	23NOV05	23NOV05	23NOV05	23NOV05	0	0	ช่างประปา	190.00
7.งานตกแต่ง										
0701	งานทาสีผนังภายใน	1	24NOV05	24NOV05	24NOV05	24NOV05	0	0	ช่างทาสี	1,710.00
0702	งานทาสีเพดานภายใน	1	24NOV05	24NOV05	24NOV05	24NOV05	0	0	ช่างทาสี	190.00
0703	งานติดตั้งฝ้าเพดาน	1	24NOV05	24NOV05	24NOV05	24NOV05	0	0	ช่างฝ้า	1,710.00
0704	งานติดตั้งประตูหน้าต่าง	1	24NOV05	24NOV05	24NOV05	24NOV05	0	0	ช่างไม้	190.00
0705	งานติดตั้งสุขภัณฑ์	1	24NOV05	24NOV05	24NOV05	24NOV05	0	0	ช่างประปา	1,710.00
0706	งานติดตั้งเครื่องปรับอากาศ	1	24NOV05	24NOV05	24NOV05	24NOV05	0	0	ช่างไฟฟ้า	190.00
0707	งานติดตั้งระบบเสียง	1	24NOV05	24NOV05	24NOV05	24NOV05	0	0	ช่างไฟฟ้า	1,710.00
0708	งานติดตั้งระบบแสงสว่าง	1	24NOV05	24NOV05	24NOV05	24NOV05	0	0	ช่างไฟฟ้า	190.00
0709	งานติดตั้งระบบระบายน้ำ	1	24NOV05	24NOV05	24NOV05	24NOV05	0	0	ช่างประปา	1,710.00
0710	งานติดตั้งระบบไฟฟ้าสำรอง	1	24NOV05	24NOV05	24NOV05	24NOV05	0	0	ช่างไฟฟ้า	190.00
0711	งานติดตั้งระบบความปลอดภัย	1	24NOV05	24NOV05	24NOV05	24NOV05	0	0	ช่างไฟฟ้า	1,710.00
0712	งานติดตั้งระบบการสื่อสาร	1	24NOV05	24NOV05	24NOV05	24NOV05	0	0	ช่างไฟฟ้า	190.00
0713	งานติดตั้งระบบการควบคุมอุณหภูมิ	1	24NOV05	24NOV05	24NOV05	24NOV05	0	0	ช่างไฟฟ้า	1,710.00
0714	งานติดตั้งระบบการควบคุมความชื้น	1	24NOV05	24NOV05	24NOV05	24NOV05	0	0	ช่างไฟฟ้า	190.00
0715	งานติดตั้งระบบการควบคุมการเข้าถึง	1	24NOV05	24NOV05	24NOV05	24NOV05	0	0	ช่างไฟฟ้า	1,710.00
0716	งานติดตั้งระบบการควบคุมการแจ้งเตือน	1	24NOV05	24NOV05	24NOV05	24NOV05	0	0	ช่างไฟฟ้า	190.00
0717	งานติดตั้งระบบการควบคุมการแจ้งเตือน	1	24NOV05	24NOV05	24NOV05	24NOV05	0	0	ช่างไฟฟ้า	1,710.00
0718	งานติดตั้งระบบการควบคุมการแจ้งเตือน	1	24NOV05	24NOV05	24NOV05	24NOV05	0	0	ช่างไฟฟ้า	190.00
0719	งานติดตั้งระบบการควบคุมการแจ้งเตือน	1	24NOV05	24NOV05	24NOV05	24NOV05	0	0	ช่างไฟฟ้า	1,710.00
0720	งานติดตั้งระบบการควบคุมการแจ้งเตือน	1	24NOV05	24NOV05	24NOV05	24NOV05	0	0	ช่างไฟฟ้า	190.0



Start Date	01NOV05	HTHI	Sheet 1A of 1F
Finish Date	25DEC05	Civil Project	
Data Date	01NOV05	บ้านไทยช่วยไทย แบบบ้านราคาประหยัด	

© Primavera Systems, Inc.



0311 งานไม้แบบหล่อ (เสา) 11NOV05 12NOV05 0 2 2 0321 งานคอนกรีตโครงสร้าง (เสา) 13NOV05 13NOV05 0 1 1 0411 งานไม้แบบหล่อ 14NOV05 15NOV05 0 2 2 0421 งานคอนกรีตโครงสร้าง 1:2:4 (ตาม) 16NOV05 16NOV05 0 1 1		0311 งานไม้แบบหล่อ (เสา) 11NOV05 12NOV05 0 2 2 0321 งานคอนกรีตโครงสร้าง (เสา) 13NOV05 13NOV05 0 1 1 0411 งานไม้แบบหล่อ 14NOV05 15NOV05 0 2 2 0421 งานคอนกรีตโครงสร้าง 1:2:4 (ตาม) 16NOV05 16NOV05 0 1 1	
---	--	--	--

<table border="1"> <tr> <td>0521</td> <td>งานเหล็ก(พื้น S3)</td> <td>1</td> <td>1</td> <td>17NOV05</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td>1</td> <td>1</td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td>1</td> <td>1</td> <td></td> </tr> </table>	0521	งานเหล็ก(พื้น S3)	1	1	17NOV05			1	1				1	1		<table border="1"> <tr> <td>0531</td> <td>งานคอนกรีตโครงสร้าง (พื้น S3)</td> <td>1</td> <td>1</td> <td>18NOV05</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td>1</td> <td>1</td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td>1</td> <td>1</td> <td></td> </tr> </table>	0531	งานคอนกรีตโครงสร้าง (พื้น S3)	1	1	18NOV05			1	1				1	1		<table border="1"> <tr> <td>0551</td> <td>งานปูพื้น คสล. ผิวขัดหยาบเรียบ</td> <td>2</td> <td>1</td> <td>20NOV05</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td>1</td> <td>1</td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td>1</td> <td>1</td> <td></td> </tr> </table>	0551	งานปูพื้น คสล. ผิวขัดหยาบเรียบ	2	1	20NOV05			1	1				1	1		<table border="1"> <tr> <td>0601</td> <td>โครงสร้างค้ำไม้</td> <td>0</td> <td>3</td> <td>23NOV05</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td>3</td> <td>3</td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td>3</td> <td>3</td> <td></td> </tr> </table>	0601	โครงสร้างค้ำไม้	0	3	23NOV05			3	3				3	3		<table border="1"> <tr> <td>0611</td> <td>นูนกระเบื้องหลังค</td> <td>0</td> <td>2</td> <td>26NOV05</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td>2</td> <td>2</td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td>2</td> <td>2</td> <td></td> </tr> </table>	0611	นูนกระเบื้องหลังค	0	2	26NOV05			2	2				2	2	
0521	งานเหล็ก(พื้น S3)	1	1	17NOV05																																																																											
		1	1																																																																												
		1	1																																																																												
0531	งานคอนกรีตโครงสร้าง (พื้น S3)	1	1	18NOV05																																																																											
		1	1																																																																												
		1	1																																																																												
0551	งานปูพื้น คสล. ผิวขัดหยาบเรียบ	2	1	20NOV05																																																																											
		1	1																																																																												
		1	1																																																																												
0601	โครงสร้างค้ำไม้	0	3	23NOV05																																																																											
		3	3																																																																												
		3	3																																																																												
0611	นูนกระเบื้องหลังค	0	2	26NOV05																																																																											
		2	2																																																																												
		2	2																																																																												
<table border="1"> <tr> <td>0501</td> <td>งานเหล็ก(พื้น S1&S2)</td> <td>0</td> <td>2</td> <td>17NOV05</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td>2</td> <td>2</td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td>2</td> <td>2</td> <td></td> </tr> </table>	0501	งานเหล็ก(พื้น S1&S2)	0	2	17NOV05			2	2				2	2		<table border="1"> <tr> <td>0511</td> <td>งานคอนกรีตโครงสร้าง (พื้น S1&S2)</td> <td>0</td> <td>1</td> <td>19NOV05</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td>1</td> <td>1</td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td>1</td> <td>1</td> <td></td> </tr> </table>	0511	งานคอนกรีตโครงสร้าง (พื้น S1&S2)	0	1	19NOV05			1	1				1	1		<table border="1"> <tr> <td>0541</td> <td>งานปูพื้นกระเบื้อง 8"x8"</td> <td>0</td> <td>3</td> <td>20NOV05</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td>3</td> <td>3</td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td>3</td> <td>3</td> <td></td> </tr> </table>	0541	งานปูพื้นกระเบื้อง 8"x8"	0	3	20NOV05			3	3				3	3		<table border="1"> <tr> <td>0541</td> <td>งานปูพื้นกระเบื้อง 8"x8"</td> <td>0</td> <td>3</td> <td>22NOV05</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td>3</td> <td>3</td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td>3</td> <td>3</td> <td></td> </tr> </table>	0541	งานปูพื้นกระเบื้อง 8"x8"	0	3	22NOV05			3	3				3	3		<table border="1"> <tr> <td>0541</td> <td>งานปูพื้นกระเบื้อง 8"x8"</td> <td>0</td> <td>3</td> <td>22NOV05</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td>3</td> <td>3</td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td>3</td> <td>3</td> <td></td> </tr> </table>	0541	งานปูพื้นกระเบื้อง 8"x8"	0	3	22NOV05			3	3				3	3	
0501	งานเหล็ก(พื้น S1&S2)	0	2	17NOV05																																																																											
		2	2																																																																												
		2	2																																																																												
0511	งานคอนกรีตโครงสร้าง (พื้น S1&S2)	0	1	19NOV05																																																																											
		1	1																																																																												
		1	1																																																																												
0541	งานปูพื้นกระเบื้อง 8"x8"	0	3	20NOV05																																																																											
		3	3																																																																												
		3	3																																																																												
0541	งานปูพื้นกระเบื้อง 8"x8"	0	3	22NOV05																																																																											
		3	3																																																																												
		3	3																																																																												
0541	งานปูพื้นกระเบื้อง 8"x8"	0	3	22NOV05																																																																											
		3	3																																																																												
		3	3																																																																												

Start Date	01NOV05	HTHI	Sheet 1D of 1F
Finish Date	25DEC05	Civil Project	
Data Date	01NOV05	บ้านไทยช่วยไทย แบบบ้านราคาประหยัด!	
© Primavera Systems, Inc.			

0711 ไม้เนื้อแข็ง 3/4"x6" 28NOV05 29NOV05 0 2 2		0901 โครงคร่าว 1 1/2"x3" @0.60 ม. 06DEC05 07DEC05 0 2 2		0911 ติดตั้งฝ้าเพดาน 08DEC05 08DEC05 0 1 1		1111 บุกระเบื้องเซรามิก 8"x8" 09DEC05 12DEC05 3 4 4	
0701 กอลิฐ 28NOV05 02DEC05 0 5 5		1001 ติดตั้งสุขภัณฑ์ฟรี 03DEC05 04DEC05 0 2 2		1011 ติดตั้งอุปกรณ์-ปั๊มน้ำ ชนิดไร้อากาศ 05DEC05 06DEC05 0 2 2		1021 ติดตั้งบ่อพักไขมัน - บ่อพักน้ำทิ้ง 07DEC05 08DEC05 0 2 2	

Start Date

01NOV05

Finish Date

25DEC05

Data Date

01NOV05

ACT

DES

RF

ON

NO

ES

EF

Driving relationship

Nondriving relationship

Critical color


© Primavera Systems, Inc.


Sheet 1E of 1F







HTH1

Civil Project




บ้านไทยช่วยไทย แบบบ้านราคาประหยัด 1







Project Information		Project Name		Project Manager	
Project ID	123456	Project Name	Project A	Project Manager	John Doe
Start Date	2008-11-01	End Date	2008-12-31	Project Status	On Track
Project Description	Project A is a new initiative to improve the company's internal processes.				
Project Budget	\$1,000,000				
Project Risk	Low				
Project Complexity	Medium				
Project Scope	The project scope includes the development of a new software application.				
Project Team	The project team consists of five members, including the project manager.				
Project Deliverables	The project deliverables include a new software application and associated documentation.				
Project Milestones	The project milestones include the completion of the software development and the final review.				
Project Risks	The project risks include the potential for delays and budget overruns.				
Project Communication	The project communication plan includes regular meetings and reports.				
Project Reporting	The project reporting includes weekly status reports and monthly progress reports.				
Project Documentation	The project documentation includes the project charter, plan, and reports.				
Project Tools	The project tools include Microsoft Project and Excel.				
Project Success	The project success is measured by the timely completion of the project and the satisfaction of the stakeholders.				



Project Project Name:		Project Information Project Number:	
Project Manager Name:		Project Status Status:	
Project Description Description:		Project Budget Budget:	
Project Schedule Start Date: End Date:		Project Resources Resources:	
Project Risks Risks:		Project Deliverables Deliverables:	

ตารางที่ 4.1.7 บัญชีปริมาณงานแบบบ้านประหยัด 2

ประมาณราคาค่าก่อสร้างบ้านแบบประหยัด 2 ชั้นเดี่ยวได้สูง 1 ห้องนอน(แบบฐานรากตอกเสาเข็ม)

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน		
1	หมวดงานวิศวกรรมโครงสร้าง								
	1.1 เสาเข็มเหล็กเหลี่ยมกลวง ขนาด 0.15 ยาว 6.00 ม.	51	ต้น	480	24,480	25	1,275	25,755	
	1.2 ขุดดิน	11	ลบ.ม.	-	-	56	616	616	
	1.3 ทรายาดน้ำอัดแน่น	1.00	ลบ.ม.	288	288	44	44	332	
	1.4 คอนกรีตหยาบ 1:3:5	1	ลบ.ม.	1,094	1,094	329	329	1,423	
	1.5 คอนกรีตโครงสร้าง 1:2:4	12	ลบ.ม.	2,470	29,640	298	3,576	33,216	
	1.6 ไม้แบบ	46	ลบ.ฟ.	450	20,700	-	-	20,700	
	1.7 ค่าแรงไม้แบบ	156	ตร.ม.	-	-	99	15,444	15,444	
	- ไม้คร่าว	14	ลบ.ฟ.	-	-	-	-	-	
	- เสาค้ำ	20	ต้น	-	-	-	-	-	
	- ตะปู	35	กก.	25	875	-	-	875	
	1.8 เหล็กเสริม SR - 24 Dia 6 มม.	212	กก.	18	3,914	3	558	4,471	
	- เหล็กเสริม SR - 24 Dia 9 มม.	376	กก.	18	6,580	3	1,128	7,708	
	- เหล็กเสริม SR - 24 Dia 12 มม.	330	กก.	17	5,610	3	990	6,600	
	- เหล็กเสริม SR - 24 Dia 15 มม.	423	กก.	17	7,081	3	1,269	8,350	
	- ลวดผูกเหล็ก	42	กก.	30	1,260	2	84	1,344	

ตารางที่ 4.1.7 บัญชีปริมาณงานแบบบ้านประหยัด 2 (ต่อ)

ประมาณราคาค่าก่อสร้าง บ้านแบบประหยัด 2 ขึ้นเดียวได้ทุนสูง 1 ห้องนอน(แบบฐานจากตอกเสาเข็ม)

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน		
	1.9 เหล็กรูปพรรณ	-							
	- C 100 x 50 x 20 x 3.2 มม.	354	กก.	116	41,007	8	2,832	43,839	
	- C 150 x 50 x 20 x 3.2 มม.	239	กก.	133	31,668	8	1,912	33,580	
	- แผ่นเหล็กหนา 4.5 มม.	8	กก.	-	-	-	-	-	
	1.10 ทาสีกันสนิม	40	ตร.ม.	-	-	39	1,560	1,560	
	รวมหมวดงานวิศวกรรมโครงสร้าง							205,813	
2	หมวดงานสถาปัตยกรรม								
	2.1 งานหลังคา	-	รวม	-	-	-	-	28,222	
	2.2 งานผนังและตกแต่ง	-	รวม	-	-	-	-	76,593	
	2.3 งานพื้นและตกแต่ง	-	รวม	-	-	-	-	19,111	
	2.4 งานฝ้าเพดาน	-	รวม	-	-	-	-	31,916	
	2.5 งานประตู-หน้าต่าง	-	รวม	-	-	-	-	50,546	
	2.6 งานสุขภัณฑ์และอุปกรณ์	-	รวม	-	-	-	-	9,445	
	2.7 งานบันไดและตกแต่ง	-	รวม	-	-	-	-	8,894	
	2.8 งานทาสี	-	รวม	-	-	-	-	26,572	
	รวมหมวดงานสถาปัตยกรรม							251,299	

ตารางที่ 4.1.7 บัญชีปริมาณงานแบบบ้านประหยัด 2 (ต่อ)

ประมาณราคาค่าก่อสร้าง บ้านแบบประหยัด 2 ชั้นเดี่ยวได้ทุนสูง 1 ห้องนอน(แบบฐานรากตอกเสาเข็ม)

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน		
2.1	งานหลังคา								
	- กระเบื้องลอนเล็ก	249	แผ่น	43	10,707	-	-	10,707	
	- ครอบกระเบื้องลอนเล็ก	20	แผ่น	31	620	-	-	620	
	- รางคายน้ำเนื้อแข็ง	56	ม.	220	12,320	15	840	13,160	
	- ค่าแรงมุงหลังคา	103	ตร.ม.	-	-	19	1,957	1,957	
	- ครอบชนผนัง	30	แผ่น	36	1,080	-	-	1,080	
	- สลักกัลยียึดกระเบื้อง	349	ตัว	2	698	-	-	698	
	รวมงานข้อ 2.1							28,222	
2.2	งานผนังและตกแต่ง								
	- ผนังคอนกรีตบล็อก	13	ตร.ม.	84	1,092	59	767	1,859	
	- ผนังไม้ 3/4" x 6" ที่เชื่อมกัลยียึดโครงคร่าว ไม้เนื้อแข็ง 1 1/2" x 3"	65	ตร.ม.	416	27,040	59	3,835	30,875	
	- ผนังบุกระเบื้องเซรามิค ขนาด 8" x 8"	11	ตร.ม.	208	2,288	115	1,265	3,553	
	- ผนังฉาบปูนเรียบ	53	ตร.ม.	35	1,855	44	2,332	4,187	
	- ฉาบปูนโครงสร้างเสาดาน	68	ตร.ม.	35	2,380	79	5,372	7,752	
	- ผนังก่ออิฐฉาบปูนครึ่งแผ่น	19	ตร.ม.	134	2,546	59	1,121	3,667	

ตารางที่ 4.1.7 บัญชีปริมาณงานแบบบ้านประหยัด 2 (ตด)

ประมาณราคาค่าก่อสร้าง บ้านแบบประหยัด 2 ชั้นเดี่ยวใต้ถุนสูง 1 ห้องนอน(แบบฐานจากตอกเสาเข็ม)

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน		
	- ผนังไม้ฉลวยาง คร่าไม้เนื้อแข็ง 1 1/2" x 3" @ 0.60 ม.กร 2 ด้าน	13	ตร.ม.	294	3,822	81	1,053	4,875	
	- ผนังไม้ฉลวยางคร่าไม้เนื้อแข็ง 1/2" x 3" @ 0.60 กร 2 ด้าน	65	ตร.ม.	229	14,885	66	4,290	19,175	
	- ผนังก่อปลีอกแก้ว	0.36	ตร.ม.	1,746	629	59	21	650	
	รวมงานข้อ 2.2							76,593	
	2.3 งานพื้นและตกแต่ง								
	- พื้นปูกระเบื้องเซรามิค ขนาด 12" x 12"	52	ตร.ม.	204	10,608	104	5,408	16,016	
	- พื้นผิวซีเมนต์ขัดมันเรียบ	7	ตร.ม.	44	308	37	259	567	
	- พื้นผิวบุกระเบื้อง ขนาด 8" x 8"	8	ตร.ม.	212	1,696	104	832	2,528	
	รวมงานข้อ 2.3							19,111	
	2.4 งานฝ้าเพดาน								
	- กระเบื้องแผ่นเรียบ หนา 4 มม. คร่าไม้ 1 1/2" x 3" @ 0.60 ม.	101	ตร.ม.	250	25,250	66	6,666	31,916	
	รวมงานข้อ 2.4							31,916	
	2.5 งานประตูหน้าต่าง								

ตารางที่ 4.1.7 บัญชีปริมาณงานแบบบ้านประหยัด 2 (ต่อ)

ประมาณราคาค่าก่อสร้าง บ้านแบบประหยัด 2 ขึ้นเดียวใต้ถุนสูง 1 ห้องนอน(แบบฐานรากคอกเสาเข็ม)

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน		
-ป1		1	ชุด	3,570	3,570	-	-	3,570	
-ป2		2	ชุด	1,920	3,840	-	-	3,840	
-ป3		1	ชุด	3,184	3,184	-	-	3,184	
-ป4		1	ชุด	3,863	3,863	-	-	3,863	
-น1		2	ชุด	4,025	8,050	-	-	8,050	
-น2		3	ชุด	2,157	6,471	-	-	6,471	
-น3		1	ชุด	2,661	2,661	-	-	2,661	
-น4		1	ชุด	2,217	2,217	-	-	2,217	
-น5		2	ชุด	877	1,754	-	-	1,754	
-น6		3	ชุด	3,512	10,536	-	-	10,536	
-มุ้งลวดประตู		2	ชุด	300	600	-	-	600	
-มุ้งลวดหน้าต่าง		19	ชุด	200	3,800	-	-	3,800	
รวมงานข้อ 2.5								50,546	
2.6 งานสุขภัณฑ์และอุปกรณ์									
- โถส้วมแบบนั่งราบ		1	ชุด	3,380	3,380	104	104	3,484	

ตารางที่ 4.1.7 บัญชีปริมาณงานแบบบ้านประหยัด 2 (ต่อ)

ประมาณราคาค่าก่อสร้าง บ้านแบบประหยัด 2 ชั้นเดี่ยวใต้ถุนสูง 1 ห้องนอน(แบบฐานรากตอกเสาเข็ม)

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน		
	- ช่างล้างหน้าแบบฝังโมเดิร์น	1	ชุด	2,280	2,280	298	298	2,578	
	- ฝักบัวอาบน้ำชนิดก้านแข็ง	1	ชุด	670	670	107	107	777	
	- เคา์นเตอร์ คสล. ผิวกระจกเงา	1	ชุด	650	650	-	-	650	
	- ตะแกรงน้ำทิ้งที่พื้นชนิดกันกลิ่น	1	ชุด	120	120	-	-	120	
	- กระเบื้องผนังขนาด 1.00 x 0.80 ม.	1	ชุด	980	980	-	-	980	
	- ฝักบัวชำระสายอ่อน	1	ชุด	380	380	-	-	380	
	- ที่ใส่สบู่	1	ชุด	140	140	103	103	243	
	- ที่ใส่กระดาษชำระ	1	ชุด	130	130	103	103	233	
	รวมงานข้อ 2.6							9,445	
2.7	งานบันไดและตกแต่ง								
	- ไม้เนื้อแข็งทำบันได	5.48	ม.	735	4,028	-	-	4,028	
	- น๊อต Ø 3/8" x 4"	6	ม.	6	36	-	-	36	
	- แผ่นเหล็ก	2	ม.	18	36	-	-	36	
	- ค่าแรงทำบันไดไม้	-	รวม	-	-	-	-	1,394	
	- ราวบันไดไม้ ขนาด 2" x 4"	5	ม.	680	3,400	-	-	3,400	
	รวมงานข้อ 2.7							8,894	

ตารางที่ 4.1.7 บัญชีปริมาณงานแบบบ้านประหยัด 2 (ต่อ)

ประมาณราคาค่าก่อสร้าง บ้านแบบประหยัด 2 ชั้นเดี่ยวได้ทุนสูง 1 ห้องนอน(แบบฐานรากตอกเสาเข็ม)

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	คำวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมคำวัสดุ และค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน		
	2.8 งานทาสี	-							
	- ทาสีพลาสติก ทาภายนอก	213	ตร.ม.	30	6,390	39	8,307	14,697	
	- ทาสีพลาสติก ทาภายใน	67	ตร.ม.	30	2,010	39	2,613	4,623	
	- ทาสีน้ำมันทาไม้	98	ตร.ม.	35	3,430	39	3,822	7,252	
	รวมงานชุด 2.8							26,572	
3	หมวดงานระบบสุขาภิบาล								
	3.1 งานเดินท่อโศโคร (PVC 8.5)		รวม					4,287	
	3.2 งานเดินท่อน้ำทิ้ง (PVC 8.5)		รวม					1,635	
	3.3 งานเดินท่ออากาศ (PVC 8.5)		รวม					208	
	3.4 งานเดินท่อประปา (PVC 13.5)		รวม					2,596	
	3.5 งานระบายน้ำและบำบัดน้ำเสียรอบ อาคาร		รวม					4,800	
	รวมหมวดงานระบบสุขาภิบาล							13,526	
	3.1 งานเดินท่อโศโคร (PVC 8.5)								
	ท่อขนาด Dia 4"	11	ม.	114	1,254	35	385	1,639	
	ข้อต่อ 45 องศา	-		-	-	-	-	-	

ตารางที่ 4.1.7 บัญชีปริมาณงานแบบบ้านประหยัด 2 (ต่อ)

ประมาณราคาค่าก่อสร้าง บ้านแบบประหยัด 2 ชั้นเดียวได้สูง 1 ห้องนอน(แบบฐานรากตอกเสาเข็ม)

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน			รวมค่าวัสดุ และค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	จำนวนเงิน		
	- ขนาด Dia 4"	5	อัน	71	355	25	125		480	
	ข้อ 90 องศา	-		-	-	-	-		-	
	- ขนาด Dia 4"	2	อัน	71	142	25	50		192	
	สามทาง Y	-		-	-	-	-		-	
	- ขนาด Dia 4"	1	อัน	161	161	50	50		211	
	- ขนาด Dia 4" x 2"	1	อัน	140	140	45	45		185	
	FCO	-		-	-	-	-		-	
	- ขนาด Dia 4"	1	อัน	140	140	50	50		190	
	ข้อต่ออ่อนยางสังเคราะห์	-		-	-	-	-		-	
	- ขนาด Dia 4"	1	อัน	800	800	200	200		1,000	
	ค่าอุปกรณ์ยึดแขวนท่อ	1	LOT	390	390	-	-		390	
	ค่าทดสอบท่อ	1	LOT	-	-	-	-		-	
	รวมงานข้อ 3.1								4,287	
	3.2 งานเดินท่อน้ำทิ้ง (PVC 8.5)									
	ท่อขนาด Dia 2"	7	ม.	32	224	15	105		329	
	ข้อ 45 องศา	-		-	-	-	-		-	

ตารางที่ 4.1.7 บัญชีปริมาณงานแบบบ้านประหยัด 2 (ต่อ)

ประมาณราคาค่าก่อสร้าง บ้านแบบประหยัด 2 ขึ้นเดียวใต้ถุนสูง 1 ห้องนอน(แบบฐานรากคอกเสาเข็ม)

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน		
	- ขนาด Dia 2"	6	อัน	10	60	15	90	150	
	สามทาง Y	-		-	-	-	-	-	
	- ขนาด Dia 2"	1	อัน	35	35	15	15	50	
	FD	-		-	-	-	-	-	
	- ขนาด Dia 2"	1	อัน	82	82	25	25	107	
	P-TRAP	-		-	-	-	-	-	
	- ขนาด Dia 2"	1	อัน	290	290	60	60	350	
	ข้อต่ออ่อนยางสังเคราะห์	-		-	-	-	-	-	
	- ขนาด Dia 2"	1	อัน	400	400	100	100	500	
	ค่าอุปกรณ์ยึดแขวนท่อ	1	LOT	149	149	-	-	149	
	ค่าทดสอบท่อ	1	LOT	-	-	-	-	-	
	รวมงานข้อ 3.2							1,635	
	3.3 งานเดินท่ออากาศ (PVC 8.5)								
	ท่อขนาด Dia 1"	5	ม.	13	65	15	75	140	
	ข้อต่อ 90 องศา	-		-	-	-	-	-	
	- ขนาด Dia 1"	1	อัน	6	6	15	15	21	

ตารางที่ 4.1.7 บัญชีปริมาณงานแบบบ้านประหยัด 2 (ต่อ)
ประมาณราคาค่าก่อสร้าง บ้านแบบประหยัด 2 ชั้นเดี่ยวใต้ถุนสูง 1 ห้องนอน(แบบฐานรากตอกเสาเข็ม)

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน		
	สามทางฉาก	-		-	-	-	-	-	
	- ขนาด Dia 1"	1	อัน	13	13	15	15	28	
	ค่าอุปกรณ์ยึดแนวท่อ	1	LOT	19	19	-	-	19	
	ค่าทดสอบท่อ	1	LOT	-	-	-	-	-	
	รวมงานข้อ 3.3							208	
	3.4 งานเดินท่อประปา (PVC 13.5)								
	ท่อขนาด Dia 1/2"	26	ม.	10	260	15	390	650	
	ข้อต่อ 90 องศา	-		-	-	-	-	-	
	- ขนาด Dia 1/2"	15	อัน	5	75	15	225	300	
	สามทางฉาก	-		-	-	-	-	-	
	- ขนาด Dia 1/2"	2	อัน	5	10	15	30	40	
	ก๊อกล้ำ	-		-	-	-	-	-	
	- ขนาด Dia 1/2"	1	อัน	120	120	20	20	140	
	ประตุน้ำ	-		-	-	-	-	-	
	- ขนาด Dia 1/2"	3	อัน	125	375	40	120	495	
	มิเตอร์	-		-	-	-	-	-	

ตารางที่ 4.1.7 บัญชีปริมาณงานแบบบ้านประหยัด 2 (ต่อ)
ประมาณราคาค่าก่อสร้าง บ้านแบบประหยัด 2 ชั้นเดี่ยวได้ทุนสูง 1 ห้องนอน(แบบฐานรากคอกเสาเข็ม)

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน		
	- ขนาด Dia 1/2"	-	อัน	5,000	-	-	-	-	
	STOP VALVE	-		-	-	-	-	-	
	- ขนาด Dia 1/2"	2	อัน	120	240	20	40	280	
	ค่าอุปกรณ์ยึดแชนพ้อ	1	LOT	691	691	-	-	691	
	ค่าทดสอบพ้อ	1	LOT	-	-	-	-	-	
	รวมงานหัด 3.4							2,596	
	3.5 งานระบายน้ำและบำบัดน้ำเสียรอบอาคาร								
	พ้อ A/C	-							
	- พ้อขนาด Dia 8"	-	ม.	50	-	20	-	-	
	พ้อพักท่อระบายน้ำสำเร็จรูป ขนาด 0.40 x 0.40 ม.	-	ป้อ	250	-	100	-	-	
	ปอดักไขมันสำเร็จรูปขนาดความจุ 30 ลิตร	-	ป้อ	6,000	-	-	-	-	
	ปอดกระด- ปอดกรอง สำเร็จรูปชนิดไร้อากาศ	1	ป้อ	4,800	4,800	-	-	4,800	
	ขนาดความจุรวมไม่ต่ำกว่า 1.0 ลบ.ม.	-		-	-	-	-	-	
	รวมงานหัด 3.5							4,800	
4	หมวดงานระบบไฟฟ้าและสื่อสาร								

ตารางที่ 4.1.7 บัญชีปริมาณงานแบบบ้านประหยัด 2 (ต่อ)
ประมาณราคาค่าก่อสร้าง บ้านแบบประหยัด 2 ชั้นเดี่ยวใต้ถุนสูง 1 ห้องนอน(แบบฐานรากตอกเสาเข็ม)

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน		
	4.1 แผงสวิตช์อัตโนมัติเมน (LP)		รวม					4,100	
	4.2 สายไฟฟ้า		รวม					1,985	
	4.3 ดวคิม สวิตช์ เต้ารับ		รวม					4,665	
	รวมหมวดงานระบบไฟฟ้าและสื่อสาร							10,750	
	4.1 แผงสวิตช์อัตโนมัติเมน (LP)								
	- แผงขนาด 6 ช่อง พร้อมเมน 32AT, 2P, IC10	1	Set	1,500	1,500	500	500	2,000	
	- ELCB 32AT, 2P, 30 Ma	1	Set	1,200	1,200	-	-	1,200	
	- MCB 10AT, 1P	2	Set	150	300	-	-	300	
	- Ground Rod	1	Set	500	500	100	100	600	
	รวมงานข้อ 4.1							4,100	
	4.2 สายไฟฟ้า	-							
	- 10 THW	5	m	17	85	6	30	115	
	- 6 THW	10	m	11	110	5	50	160	
	- 2x2.5/1.5 VAF-GRD	50	m	15	750	8	400	1,150	
	- 2x1.5 VAF	40	m	5	200	4	160	360	
	- Accessories	1	Lot	200	200	-	-	200	

ตารางที่ 4.1.7 บัญชีปริมาณงานแบบบ้านประหยัด 2 (ต่อ)

ประมาณราคาค่าก่อสร้างบ้านแบบประหยัด 2 ขึ้นเดียวได้ทุนสูง 1 ห้องนอน(แบบฐานรากตอกเสาเข็ม)

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน		
	รวมงานข้อ 4.2							1,985	
	4.3 ดวงโคม สวิตช์ เต้ารับ								
	- ดวงโคมฟลูออเรสเซนต์ กล้องเหล็กเปลี่ยนหลอด 1 - 36 W	1	Set	230	230	80	80	310	
	- ดวงโคมฟลูออเรสเซนต์ ครอบแก้วกลม หลอด 1 - 32 W	4	Set	350	1,400	80	320	1,720	
	- ดวงโคมแก้วชาลาแป 8 นิ้ว หลอด Incandescent 1 - 40 W	1	Set	150	150	80	80	230	
	- สวิตช์เดี่ยว 16 A, 250V	6	Set	60	360	50	300	660	
	- เต้ารับคู่มีขาติน ขนาด 16 A, 250V	6	Set	155	930	50	300	1,230	
	- Accessories	1	Lot	515	515	-	-	515	
	รวมงานข้อ 4.3							4,665	
5	หมวดงานอื่น ๆ (ถ้ามี) เพื่อให้ครบถ้วนตามรูปแบบและรายการ								
	รวมหมวดงานอื่นๆ							-	

ตารางที่ 4.1.8 รวมค่าวัสดุและค่าแรงงานแบบบ้านประหยัด 2

ประมาณราคาค่าก่อสร้าง บ้านแบบประหยัด 2 ชั้นเดียวใต้ถุนสูง 1 ห้องนอน(แบบฐานรากคอกเสาเข็ม)

ลำดับที่	รายการ	ค่าวัสดุ (บาท)	ค่าแรง (บาท)	รวมค่าวัสดุ และค่าแรง	หมายเหตุ
	สรุปงานก่อสร้าง				
1	หมวดงานวิศวกรรมโครงสร้าง	174,196	31,617	205,813	
2	หมวดงานสถาปัตยกรรม	198,429	51,475	251,299	
3	หมวดงานระบบสุขาภิบาล	11,296	2,230	13,526	
4	หมวดงานระบบไฟฟ้าและระบบสื่อสาร	8,430	2,320	10,750	
5	หมวดงานอื่นๆ(ถ้ามี)เพื่อให้ครบถ้วนตามรูปแบบและรายการ	-	-	-	
	รวมค่าวัสดุและค่าแรงงานเป็นเงินประมาณ			481,388	


ตารางที่ 4.1.9 ราคาค่าก่อสร้างแบบบ้านประหยัด 2

□ ประเภท บ้านแบบประหยัด 2 ชั้นเดียวใต้ถุนสูง 1 ห้องนอน(แบบฐานรากดอกเสาเข็ม)


ลำดับที่	รายการ	ค่าวัสดุและค่าแรงงาน จำนวนเงิน / บาท	หมายเหตุ
1	ค่าวัสดุและค่าแรงงานเป็นเงินประมาณ	481,388	
2	ค่าดำเนินการและค่าเงินงาน	24,069	
3	ค่ากำไร	38,511	
	รวมเป็นเงิน	543,968	
4	ค่าภาษี	38,078	
สรุป	รวมค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น	582,046	
	คิดเป็นเงินประมาณ	487,000 **	
	(ตัวอักษร)	(สี่แสนแปดหมื่นเจ็ดพันบาทถ้วน)	
□ ขนาดหรือเนื้อที่อาคาร	56.00 ตารางเมตร		
□ เฉลี่ยราคาประมาณ	10,394 บาท / ตารางเมตร		

[illegible]

2005										2006																											
NOV					DEC					JAN					FEB					MAR																	
1	7	14	21	28	5	12	19	26	2	9	16	23	30	6	13	20	27	6																			
งาน ไม้แบบหล่อคอนกรีต (เสา) งานคอนกรีต โครงสร้าง (เสา) งานเหล็ก(คานรับพื้น) งาน ไม้แบบหล่อคอนกรีต(คานรับพื้น) งานคอนกรีต โครงสร้าง 1:2:4 (คานรับพื้น) งานเหล็ก(คานรับหลังคา) งาน ไม้แบบหล่อคอนกรีต(คานรับหลังคา) งานคอนกรีต โครงสร้าง 1:2:4 (คานรับหลังคา)																																					
งานเหล็ก(พื้น SI) งานคอนกรีต โครงสร้าง (พื้น SI) งานปูพื้นกระเบื้องเซรามิคด้าน 8"x8"																																					
Start Date 01NOV05										HTH2										Sheet 2B of 5B																	
Finish Date 03FEB06																				Civil Project																	
Data Date 01NOV05																				บ้านไทยร่วมใจ แบบบ้านราคาประหยัด 2																	
© Primavera Systems, Inc.																																					





2005										2006																			
NOV					DEC					JAN					FEB					MAR									
1	7	14	21	28	5	12	19	26	2	9	16	23	30	6	13	20	27	6											
																													
										 ติดตั้งหน้าต่าง																			
										 ติดตั้งประตู																			
															 โครงเคร่า 1 1/2"x3" @0.60 ม.														
															 ติดตั้งฝ้าเพดาน														
															 ติดตั้งสุขภัณฑ์พร้อมเดินท่อ														
															 ติดตั้งบ่อเกรอะ-บ่อกรอง ชนิด ไร้อากาศ														
															 ติดตั้งบ่อตกไขมัน - บ่อพักน้ำทิ้ง														
															 ฉาบปูน														
															 ปูกระเบื้องผิวมัน 8"x8"														
Start Date										HTH2										Sheet 4B of 5B									
Finish Date																				Civil Project									
Data Date																				บ้านไทยช่วยไทย แบบบ้านราคาประหยัด2									
01NOV05																													
03FEB06																													
01NOV05																													
© Primavera Systems, Inc.																													





0301 งานเหล็ก(เสา) 15NOV05 17NOV05		0311 งานไม้แบบหล่อ 18NOV05 20NOV05		0321 งานคอนกรีตโครงสร้าง (เสา) 21NOV05 21NOV05		0401 งานเหล็ก(คานรับ) 22NOV05 25NOV05	
Start Date	01NOV05	ACT DES		EF OF RD		HTH2 Sheet 1C of 11	
Finish Date	03FEB06	BS		EF		Civil Project	
Data Date	01NOV05	Driving relationship Nondriving relationship Critical color		บ้านไทยร่วมใจไทย แบบบ้านราคาประหยัด2		© Primavera Systems, Inc.	

0411 งานไม้แบบหล่อ 26NOV05 29NOV05 4 4 0 0421 งานคอนกรีต โครง 30NOV05 30NOV05 1 1 0 0431 งานเหล็ก(ลานรับ) 01DEC05 03DEC05 3 3 0 0441 งานไม้แบบหล่อ 04DEC05 05DEC05 2 2 0 0451 งานคอนกรีต โครง 06DEC05 06DEC05 1 1 0		0411 งานไม้แบบหล่อ 26NOV05 29NOV05 4 4 0 0421 งานคอนกรีต โครง 30NOV05 30NOV05 1 1 0 0431 งานเหล็ก(ลานรับ) 01DEC05 03DEC05 3 3 0 0441 งานไม้แบบหล่อ 04DEC05 05DEC05 2 2 0 0451 งานคอนกรีต โครง 06DEC05 06DEC05 1 1 0	
---	--	---	--
















1301	0
ทาสีฝ้าเพดาน	3
	3
25/JAN/06	27/JAN/06





1311	0
ทาสีผนัง	7
	7
28/JAN/06	03/FEB/06

Start Date	01/NOV/05	ACT	TH	Sheet 11 of 11
Finish Date	03/FEB/06	DES	OD	Civil Project
Data Date	01/NOV/05	ES	EF	บ้านไทยร่วมใจไทย แบบบ้านราคาประหยัด 2
© Primavera Systems, Inc.		Driving relationship		
		Nondriving relationship		
		Critical color		





Month												Month											
Project Work												Other Work											
Total Hours												Total Hours											
Notes												Notes											
Project Work												Other Work											
Total Hours												Total Hours											
Notes												Notes											
Project Work												Other Work											
Total Hours												Total Hours											
Notes												Notes											
Project Work												Other Work											
Total Hours												Total Hours											
Notes												Notes											
Project Work												Other Work											
Total Hours												Total Hours											
Notes												Notes											
Project Work												Other Work											
Total Hours												Total Hours											
Notes												Notes											
Project Work												Other Work											
Total Hours												Total Hours											
Notes												Notes											
Project Work												Other Work											
Total Hours												Total Hours											
Notes												Notes											
Project Work												Other Work											
Total Hours												Total Hours											
Notes												Notes											
Project Work												Other Work											
Total Hours												Total Hours											
Notes												Notes											
Project Work												Other Work											
Total Hours												Total Hours											
Notes												Notes											
Project Work												Other Work											
Total Hours												Total Hours											
Notes												Notes											
Project Work												Other Work											
Total Hours												Total Hours											
Notes												Notes											
Project Work												Other Work											
Total Hours												Total Hours											
Notes												Notes											
Project Work												Other Work											
Total Hours												Total Hours											
Notes												Notes											
Project Work												Other Work											
Total Hours												Total Hours											
Notes												Notes											
Project Work												Other Work											
Total Hours												Total Hours											
Notes												Notes											
Project Work												Other Work											
Total Hours												Total Hours											
Notes												Notes											
Project Work												Other Work											
Total Hours												Total Hours											
Notes												Notes											
Project Work												Other Work											
Total Hours												Total Hours											
Notes												Notes											
Project Work												Other Work											
Total Hours												Total Hours											
Notes												Notes											
Project Work												Other Work											
Total Hours												Total Hours											
Notes												Notes											
Project Work												Other Work											
Total Hours												Total Hours											
Notes												Notes											
Project Work												Other Work											
Total Hours												Total Hours											
Notes												Notes											
Project Work												Other Work											
Total Hours												Total Hours											
Notes												Notes											
Project Work												Other Work											
Total Hours												Total Hours											
Notes												Notes											
Project Work												Other Work											
Total Hours												Total Hours											
Notes												Notes											
Project Work												Other Work											
Total Hours												Total Hours											
Notes												Notes											
Project Work												Other Work											
Total Hours												Total Hours											
Notes												Notes											
Project Work												Other Work											
Total Hours												Total Hours											
Notes												Notes											
Project Work												Other Work											
Total Hours												Total Hours											
Notes												Notes											
Project Work												Other Work											
Total Hours												Total Hours											
Notes												Notes											
Project Work												Other Work											
Total Hours												Total Hours											
Notes												Notes											
Project Work												Other Work											
Total Hours												Total Hours											
Notes												Notes											
Project Work												Other Work											
Total Hours												Total Hours											
Notes												Notes											
Project Work												Other Work											
Total Hours												Total Hours											
Notes												Notes											
Project Work												Other Work											
Total Hours												Total Hours											
Notes												Notes											
Project Work												Other Work											
Total Hours												Total Hours											
Notes												Notes											
Project Work												Other Work											
Total Hours												Total Hours											
Notes												Notes											
Project Work												Other Work											
Total Hours												Total Hours											
Notes												Notes											
Project Work												Other Work											
Total Hours												Total Hours											
Notes												Notes											
Project Work												Other Work											
Total Hours												Total Hours											
Notes												Notes											
Project Work												Other Work											
Total Hours												Total Hours											
Notes												Notes											
Project Work												Other Work											
Total Hours												Total Hours											
Notes												Notes											
Project Work												Other Work											
Total Hours												Total Hours											
Notes												Notes											
Project Work												Other Work											
Total Hours												Total Hours											
Notes												Notes											
Project Work												Other Work											
Total Hours												Total Hours											
Notes												Notes											
Project Work												Other Work											
Total Hours												Total Hours											
Notes												Notes											
Project Work												Other Work											
Total Hours												Total Hours											
Notes												Notes											
Project Work												Other Work											
Total Hours												Total Hours											
Notes												Notes											
Project Work												Other Work											
Total Hours												Total Hours											
Notes												Notes											
Project Work												Other Work											
Total Hours												Total Hours											
Notes												Notes											
Project Work												Other Work											
Total Hours												Total Hours											
Notes												Notes											
Project Work												Other Work											
Total Hours												Total Hours											
Notes												Notes											
Project Work												Other Work											
Total Hours												Total Hours											
Notes												Notes											
Project Work												Other Work											
Total Hours												Total Hours											
Notes												Notes											
Project Work												Other Work											
Total Hours												Total Hours											
Notes												Notes											
Project Work																							



Project Name		Project Manager		Project Number	
Project Start		Project End		Project Status	
Project Budget		Project Risk		Project Complexity	
Project Scope		Project Resources		Project Deliverables	
Project Milestones		Project Risks		Project Issues	
Project Change Log		Project Communications		Project Stakeholders	
Project History		Project Performance		Project Feedback	
Project Summary		Project Conclusion		Project Lessons Learned	

ตารางที่ 4.1.10 บัญชีปริมาณงานแบบบ้านประหยัด 3

ประมาณราคาค่าก่อสร้าง บ้านแบบประหยัด 3 แบบบ้าน 2 ชั้น 2 ห้องนอน (แบบฐานรากตอกเสาเข็ม)

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน		
1	หมวดงานวิศวกรรมโครงสร้าง								
	1.1 เสาเข็มเหล็กเหลี่ยมกลวงขนาด 0.15 ยาว 6.00 ม.	58	ต้น	480	27,840	25	1,450	29,290	
	1.2 ขุดดิน	18	ลบ.ม.	-	-	56	1,008	1,008	
	1.3 ทรายราดน้ำอัดแน่น	10	ลบ.ม.	288	2,880	44	440	3,320	
	1.4 คอนกรีตหยาบ 1:3:5	1	ลบ.ม.	1,094	1,094	329	329	1,423	
	1.5 คอนกรีตโครงสร้าง 1:2:4	19	ลบ.ม.	2,470	46,930	298	5,662	52,592	
	1.6 ไม้แบบ	65	ลบ.ฟ.	450	29,250	-	-	29,250	
	- ค่าแรงไม้แบบ	217	ตร.ม.	-	-	99	21,483	21,483	
	- ไม้ค้ำ	20	ลบ.ฟ.	-	-	-	-	-	
	- ไม้ค้ำ	39	ต้น	-	-	-	-	-	
	- ตะปู	20	กก.	25	500	-	-	500	
	1.7 เหล็กเสริม SR - 24 Dia 6 มม.	204	กก.	18	3,766	3	612	4,378	
	- เหล็กเสริม SR - 24 Dia 9 มม.	192	กก.	18	3,360	3	576	3,936	
	- เหล็กเสริม SR - 24 Dia 12 มม.	635	กก.	17	10,795	3	1,905	12,700	
	- เหล็กเสริม SR - 24 Dia 15 มม.	689	กก.	17	11,534	3	2,067	13,601	

ตารางที่ 4.1.10 บัญชีปริมาณงานแบบบ้านประหยัด 3 (ต่อ)

ประมาณราคาค่าก่อสร้าง บ้านแบบประหยัด 3 แบบบ้าน 2 ชั้น 2 ห้องนอน (แบบฐานรากตอกเสาเข็ม)

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน		
	- ลวดผูกเหล็ก	52	กก.	30	1,560	2	104	1,664	
	1.8 โครงหลังคาเหล็กรูปพรรณ	-		-	-	-	-	-	
	- [100x50x20x3.20 มม.	500	กก.	116	58,000	8	4,000	62,000	
	- [200x75x20x3.20 มม.	300	กก.	133	39,900	8	2,400	42,300	
	1.9 ทาสีกันสนิม	40	ตร.ม.	-	-	39	1,560	1,560	
	รวมหมวดงานวิศวกรรมโครงสร้าง							281,005	
2	หมวดงานสถาปัตยกรรม								
	2.1 งานหลังคา		รวม					22,885	
	2.2 งานฝ้าเพดานและตกแต่ง		รวม					29,109	
	2.3 งานผนังและตกแต่ง		รวม					79,224	
	2.4 งานพื้นและตกแต่ง		รวม					18,644	
	2.5 งานประตู-หน้าต่าง		รวม					55,147	
	2.6 งานสุขภัณฑ์และอุปกรณ์		รวม					6,005	
	2.7 งานบันไดและตกแต่ง		รวม					14,159	
	2.8 งานทาสี		รวม					37,076	
	รวมหมวดงานสถาปัตยกรรม							262,249	
	2.1 งานหลังคา								

ตารางที่ 4.1.10 บัญชีปริมาณงานแบบบ้านประหยัด 3 (ต่อ)
 ปริมาณราคาค่าก่อสร้าง บ้านแบบประหยัด 3 แบบบ้าน 2 ชั้น 2 ห้องนอน (แบบฐานรากตอกเสาเข็ม)

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน		
	- กระเบื้องลอนเล็ก	215	แผ่น	43	9,245	-	-	9,245	
	- ครอบกระเบื้องลอนเล็ก	21	แผ่น	31	651	-	-	651	
	- บันดุมไม้เนื้อแข็ง 1" x 8"	22	ม.	120	2,640	15	330	2,970	
	- เสาขายไม้เนื้อแข็ง 1" x 8"	31	ม.	120	3,720	15	465	4,185	
	- ทับเชิงชายไม้เนื้อแข็ง 1" x 6"	31	ม.	90	2,790	15	465	3,255	
	- ค่าแรงมุงหลังคา กระเบื้องลอนเล็ก	89	ตร.ม.	-	-	19	1,691	1,691	
	- ขอยึดกระเบื้องลอนเล็ก	444	ชิ้น	2	888	-	-	888	
	รวมงานข้อ 2.1							22,885	
	2.2 งานฝ้าเพดานและตกแต่ง	-							
	- ฝ้ากระเบื้องแผ่นเรียบหนา 4 มม. โค้ง	93	ตร.ม.	247	22,971	66	6,138	29,109	
	เนื้อแข็ง 1 1/2" x 3"								
	รวมงานข้อ 2.2							29,109	
	2.3 งานผนังและตกแต่ง								
	- ผนังก่ออิฐฉาบ 1/2 แผ่น	75	ตร.ม.	134	10,050	59	4,425	14,475	
	- ผนังบุกระเบื้องเซรามิคสีขาว ขนาด 8" x 8"	10	ตร.ม.	208	2,080	115	1,150	3,230	
	- ฝ้าไม้ 3/4" x 6" ดีไซน์เกล็ด	60	ตร.ม.	416	24,960	59	3,540	28,500	
	โครงฝ้าไม้เนื้อแข็ง 1 1/2" x 3"								

ตารางที่ 4.1.10 บัญชีปริมาณงานแบบบ้านประหยัด 3 (ต่อ)

ประมาณราคาค่าก่อสร้าง บ้านแบบประหยัด 3 แบบบ้าน 2 ชั้น 2 ห้องนอน (แบบฐานรากตอกเสาเข็ม)

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน		
	ปู 1 ด้าน	-		-	-	-	-	-	
	- ฝ้าไม้อัดยาง 4 มม. โครงเคร่าไม้เนื้อแข็ง 1/2" x 3"	16	ตร.ม.	294	4,704	81	1,296	6,000	
	ปู 1 ด้าน	-		-	-	-	-	-	
	- ผนังฉาบปูนเรียบ ตีเส้นแนวนอน	56	ตร.ม.	35	1,960	50	2,800	4,760	
	- ผนังฉาบปูนเรียบ	94	ตร.ม.	35	3,290	76	7,144	10,434	
	- เสาเอ็นและทับหลัง คสล.	85	ม.	113	9,605	-	-	9,605	
	- โครงสร้างฉาบปูนเรียบ	20	ตร.ม.	35	700	76	1,520	2,220	
	รวมงานข้อ 2.3							79,224	
	2.4 งานพื้นและตกแต่ง	-							
	- พื้นปูกระเบื้องเซรามิค 8" x 8"	59	ตร.ม.	212	12,508	104	6,136	18,644	
	รวมงานข้อ 2.4							18,644	
	2.5 งานประตู่-หน้าต่าง								
	- ป1 (พร้อมมุ้งลวด)	2	ชุด	4,750	9,500	-	-	9,500	
	- ป2 (พร้อมมุ้งลวด)	3	ชุด	2,627	7,881	-	-	7,881	
	- ป3	2	ชุด	3,853	7,706	-	-	7,706	

ตารางที่ 4.1.10 บัญชีปริมาณงานแบบบ้านประหยัด 3 (ต่อ)
 ประมาณราคาค่าก่อสร้าง บ้านแบบประหยัด 3 แบบบ้าน 2 ชั้น 2 ห้องนอน (แบบฐานรากตอกเสาเข็ม)

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน		
- น1 (พร้อมมุ้งลวด)		2	ชุด	3,565	7,130	-	-	7,130	
- น2 (พร้อมมุ้งลวด)		6	ชุด	2,495	14,970	-	-	14,970	
- น3 (พร้อมมุ้งลวด)		7	ชุด	788	5,516	-	-	5,516	
- น4 (พร้อมมุ้งลวด)		2	ชุด	1,222	2,444	-	-	2,444	
	รวมงานข้อ 2.5							55,147	
2.6 งานสุขภัณฑ์และอุปกรณ์									
- โถส้วมนั่งราบเคลือบขาว		1	ชุด	540	540	104	104	644	
- อ่างล้างหน้าแบบฝังเคาน์เตอร์		1	ชุด	1,665	1,665	298	298	1,963	
- ผักบัวอาบน้ำชนิดก้านแข็ง		1	ชุด	670	670	107	107	777	
- ผักบัวชำระสายอ่อน		1	ชุด	190	190	90	90	280	
- รวพาดผ้าเช็ดตัวโลหะชุบโครเมียม		1	ชุด	370	370	35	35	405	
- ที่ใส่สบู่ฝังผนัง		1	ชุด	94	94	103	103	197	
- ที่ใส่กระดาษชำระฝังผนัง		1	ชุด	94	94	103	103	197	
รวมงานข้อ 2.6		1	ชุด	380	380	97	97	477	
- ก๊อกน้ำล้างพื้น		1	ชุด	60	60	25	25	85	
- เคาน์เตอร์ คสล. ผิวกระเบื้องเซรามิก 8' x 8"		1	ชุด	980	980	-	-	980	

ตารางที่ 4.1.10 บัญชีปริมาณงานแบบบ้านประหยัด 3 (ต่อ)
 ปริมาณราคาค่าก่อสร้าง บ้านแบบประหยัด 3 แบบบ้าน 2 ชั้น 2 ห้องนอน (แบบฐานรากคอกเสาเข็ม)

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน		
	รวมงานข้อ 2.6							6,005	
	2.7 งานบันไดและตงต่าง								
	- บันไดไม้เนื้อแข็ง พร้อมทานพิกบันได	1	ชุด	14,159	14,159	-	-	14,159	
	รวมงานข้อ 2.7							14,159	
	2.8 งานทาสี	-							
	- ทาสีพลาสติก ทาภายนอก	56	ตร.ม.	30	1,680	39	2,184	3,864	
	- ทาสีพลาสติก ทาภายใน	246	ตร.ม.	25	6,150	39	9,594	15,744	
	- ทาสีน้ำมันทาสี	172	ตร.ม.	35	6,020	39	6,708	12,728	
	- แลคเกอร์ทาสี	60	ตร.ม.	40	2,400	39	2,340	4,740	
	รวมงานข้อ 2.8							37,076	
3	หมวดงานระบบสุขาภิบาล								
	3.1 งานเดินท่อโศโคร (PVC 8.5)		รวม					3,109	
	3.2 งานเดินท่อน้ำทิ้ง (PVC 8.5)		รวม					3,000	
	3.3 งานเดินท่ออากาศ (PVC 8.5)		รวม					218	
	3.4 งานเดินท่อประปา (PVC 13.5)		รวม					3,295	
	3.5 งานระบบน้ำและบำบัดน้ำเสียรอบอาคาร		รวม					4,800	

ตารางที่ 4.1.10 บัญชีปริมาณงานแบบบ้านประหยัด 3 (ต่อ)
ประมาณราคาค่าก่อสร้าง บ้านแบบประหยัด 3 แบบบ้าน 2 ชั้น 2 ห้องนอน (แบบฐานรากตอกเสาเข็ม)

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน		
	รวมหมวดงานระบบสุขาภิบาล							14,422	
	3.1 งานเดินท่อโพลีเอทิลีน (PVC 8.5)								
	ท่อขนาด Dia 4"	8	ม.	114	912	35	280	1,192	
	ข้อต่อ 45 องศา	-		-	-	-	-	-	
	- ขนาด Dia 4"	3	อัน	71	213	25	75	288	
	สามทาง Y	-		-	-	-	-	-	
	- ขนาด Dia 4"	1	อัน	161	161	50	50	211	
	FCO	-		-	-	-	-	-	
	- ขนาด Dia 4"	1	อัน	140	140	50	50	190	
	ข้อต่ออ่อนยางสังเคราะห์	-		-	-	-	-	-	
	- ขนาด Dia 4"	1	อัน	800	800	200	200	1,000	
	ค่าอุปกรณ์ยึดแขวนท่อ	1	LOT	228	228	-	-	228	
	ค่าทดสอบท่อ	1	LOT	-	-	-	-	-	
	รวมงานข้อ 3.1							3,109	
	3.2 งานเดินท่อน้ำทิ้ง (PVC 8.5)								
	ท่อขนาด Dia 2"	17	ม.	32	544	15	255	799	

ตารางที่ 4.1.10 บัญชีปริมาณงานแบบบ้านประหยัด 3 (ต่อ)

ประมาณราคาค่าก่อสร้าง บ้านแบบประหยัด 3 แบบบ้าน 2 ชั้น 2 ห้องนอน (แบบฐานรากตอกเสาเข็ม)

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน		
	ห้องอ 45 องศา	-		-	-	-	-	-	
	- ขนาด Dia 2"	7	อัน	10	70	15	105	175	
	สามทาง Y	-		-	-	-	-	-	
	- ขนาด Dia 2"	2	อัน	35	70	15	30	100	
	FD	-		-	-	-	-	-	
	- ขนาด Dia 2"	1	อัน	82	82	25	25	107	
	P - TRAP	-		-	-	-	-	-	
	- ขนาด Dia 2"	1	อัน	290	290	60	60	350	
	FCO	-		-	-	-	-	-	
	- ขนาด Dia 2"	1	อัน	53	53	25	25	78	
	ข้อต่ออ่อนยางสังเคราะห์	-		-	-	-	-	-	
	- ขนาด Dia 4"	2	อัน	400	800	100	200	1,000	
	ค่าอุปกรณ์ยึดแขวนท่อ	1	LOT	261	261	-	-	261	
	ค่าทดสอบท่อ	1	LOT	-	-	130	130	130	
	รวมงานข้อ 3.2							3,000	
	3.3 งานเดินท่ออากาศ (PVC 8.5)								

ตารางที่ 4.1.10 บัญชีปริมาณงานแบบบ้านประหยัด 3 (ต่อ)
ประมาณราคาค่าก่อสร้าง บ้านแบบประหยัด 3 แบบบ้าน 2 ชั้น 2 ห้องนอน (แบบฐานรากตอกเสาเข็ม)

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน		
	ท่อขนาด Dia 1"	5	ม.	13	65	15	75	140	
	ข้อต่อ 90 องศา	-		-	-	-	-	-	
	- ขนาด Dia 1"	1	อัน	6	6	15	15	21	
	สามทางฉาก	-		-	-	-	-	-	
	- ขนาด Dia 1"	1	อัน	13	13	15	15	28	
	ค่าอุปกรณ์ยึดแขวนท่อ	1	LOT	19	19	-	-	19	
	ค่าทดสอบท่อ	1	LOT	-	-	10	10	10	
	รวมงานข้อ 3.3							218	
	3.4 งานเดินท่อประปา (PVC 13.5)								
	ท่อขนาด Dia 3/4"	15	ม.	12	180	15	225	405	
	ท่อขนาด Dia 1/2"	6	ม.	9	54	15	90	144	
	ข้อต่อ 90 องศา	-		-	-	-	-	-	
	- ขนาด Dia 3/4"	8	อัน	5	40	15	120	160	
	- ขนาด Dia 1/2"	7	อัน	5	35	15	105	140	
	สามทางฉาก	-		-	-	-	-	-	
	- ขนาด Dia 1/2"	2	อัน	7	14	15	30	44	

ตารางที่ 4.1.10 บัญชีปริมาณงานแบบบ้านประหยัด 3 (ต่อ)
 ประมาณราคาค่าก่อสร้าง บ้านแบบประหยัด 3 แบบบ้าน 2 ชั้น 2 ห้องนอน (แบบฐานรากตอกเสาเข็ม)

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน		
	ข้อลัด	-		-	-	-	-	-	
	- ขนาด Dia 3/4" - 1/2"	5	อัน	5	25	15	75	100	
	ก๊อกรน้ำ	-		-	-	-	-	-	
	- ขนาด Dia 1/2"	3	อัน	120	360	20	60	420	
	ประตุน้ำ	-		-	-	-	-	-	
	- ขนาด Dia 1/2"	2	อัน	160	320	100	200	520	
	STOP VALVE	-		-	-	-	-	-	
	- ขนาด Dia 1/2"	2	อัน	120	240	20	40	280	
	มาตรวัดน้ำ	-		-	-	-	-	-	
	- ขนาด Dia 1/2"	-	อัน	5,000	-	-	-	-	
	ค่าอุปกรณ์ยึดแขวนท่อ	1	LOT	721	721	-	-	721	
	ค่าทดสอบท่อ	1	LOT	-	-	361	361	361	
	รวมงานข้อ 3.4							3,295	
	3.5 งานระบบน้ำและบำบัดน้ำเสียรอบอาคาร								
	ท่อ A/C								
	- ท่อขนาด Dia 8"	-	ม.	50	-	20	-	-	

ตารางที่ 4.1.10 บัญชีปริมาณงานแบบบ้านประหยัด 3 (ต่อ)
ประมาณราคาค่าก่อสร้าง บ้านแบบประหยัด 3 แบบบ้าน 2 ชั้น 2 ห้องนอน (แบบฐานรากตอกเสาเข็ม)

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน		
	บ่อพักท่อระบายน้ำสำเร็จรูปขนาด 0.40 x 0.40	-	บ่อ	250	-	100	-	-	
	บ่อดักไขมันสำเร็จรูปขนาด ความจุ 30 ลิตร	-	บ่อ	1,500	-	-	-	-	
	บ่อกรอง-ปล่อยลงสำเร็จรูปชนิดไร้กากต	1	บ่อ	4,800	4,800	-	-	4,800	
	ขนาดความจุรวมไม่ต่ำกว่า 1 ลบ.ม.	-		-	-	-	-	-	
	วางระบายน้ำ คสล. ขนาด 0.20 พร้อมฝา คสล.	-	ม.	770	-	285	-	-	
	รวมงานข้อ 3-5							4,800	
4	หมวดงานระบบไฟฟ้าและสื่อสาร								
	4.1 แผงสวิตช์อัตโนมัติเมน (LP)		รวม					4,100	
	4.2 สายไฟฟ้า		รวม					2,510	
	4.3 วงโคจร สวิตช์ เต้ารับ		รวม					5,940	
	รวมหมวดงานระบบไฟฟ้าและสื่อสาร							12,550	
	4.1 แผงสวิตช์อัตโนมัติเมน (LP)								
	- แผงขนาด 6 ช่อง พร้อมเมน 45AT, 2P, IC10kA	1	Set	1,500	1,500	500	500	2,000	
	- ELCB 45AT, 2P, 30 Ma	1	Set	1,200	1,200	-	-	1,200	
	- MCB 16AT, 1P	2	Set	150	300	-	-	300	
	- Ground Rod	1	Set	500	500	100	100	600	
	รวมงานข้อ 4.1							4,100	

ตารางที่ 4.1.10 บัญชีปริมาณงานแบบบ้านประหยัด 3 (ต่อ)
 ประมาณราคาค่าก่อสร้าง บ้านแบบประหยัด 3 แบบบ้าน 2 ชั้น 2 ห้องนอน (แบบฐานรากตอกเสาเข็ม)

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน		
	4.2 สายไฟฟ้า	-							
	- 10 THW	10	m	17	170	6	60	230	
	- 2x2.5/1.25 VAF-GRD	65	m	15	975	8	520	1,495	
	- 2x1.5 VAF	65	m	5	325	4	260	585	
	- Accessories	1	Lot	200	200	-	-	200	
	รวมงานข้อ 4.2							2,510	
	4.3 ดวงโคม สวิตช์ ฝ้ารับ								
	- ดวงโคมฟลูออเรสเซนต์ กล่องเหล็กเปลือย	3	Set	180	540	80	240	780	
	หลอด 1 - 18 W								
	- ดวงโคมฟลูออเรสเซนต์ กล่องเหล็กเปลือย	6	Set	230	1,380	80	480	1,860	
	หลอด 1 - 36 W								
	- สวิตช์เดี่ยว 16 A, 250V	8	Set	60	480	50	400	880	
	- สวิตช์สามทาง 16 A, 250V	2	Set	80	160	50	100	260	
	- ฝ้ารับคู่ขาติน ขนาด 16 A, 250V	8	Set	155	1,240	50	400	1,640	
	- Accessories	1	Lot	520	520	-	-	520	
	รวมงานข้อ 4.3							5,940	

ตารางที่ 4.1.10 บัญชีปริมาณงานแบบบ้านประหยัด 3 (ต่อ)

ประมาณราคาก่อสร้างบ้านแบบประหยัด 3 แบบบ้าน 2 ชั้น 2 ห้องนอน (แบบฐานรากตอกเสาเข็ม)

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน		
5	หมวดงานอื่น ๆ (ถ้ามี) เพื่อให้ครบถ้วนตาม รูปแบบและรายการ								
	รวมหมวดงานอื่นๆ							-	

ตารางที่ 4.1.11 รวมค่าวัสดุและค่าแรงงานแบบบ้านประหยัด 3
 ประมาณราคาค่าก่อสร้าง บ้านแบบประหยัด 3 สูง 2 ชั้น 2 ห้องนอน(แบบฐานรากดอกเสาเข็ม)

ลำดับที่	รายการ	ค่าวัสดุ (บาท)	ค่าแรง (บาท)	รวมค่าวัสดุ และค่าแรง	หมายเหตุ
	อุปกรณ์ก่อสร้าง				
1	หมวดงานวิศวกรรมโครงสร้าง	237,409	43,596	281,005	
2	หมวดงานสถาปัตยกรรม	203,361	58,888	262,249	
3	หมวดงานระบบสุขาภิบาล	11,516	2,906	14,422	
4	หมวดงานระบบไฟฟ้าและระบบสื่อสาร	9,490	3,060	12,550	
5	หมวดงานอื่นๆ(ถ้ามี)เพื่อให้ครบถ้วนตามรูปแบบและรายการ	-	-	-	
	รวมค่าวัสดุและค่าแรงงานเป็นเงินประมาณ			570,226	

ตารางที่ 4.1.12 ราคาค่าก่อสร้างแบบบ้านประหยัด 3

□ ประเภท บ้านแบบประหยัด 3 สูง 2 ชั้น 2 ห้องนอน(แบบฐานรากตอกเสาเข็ม)

ลำดับที่	รายการ	ค่าวัสดุและค่าแรงงาน จำนวนเงิน / บาท	หมายเหตุ
1	ค่าวัสดุและค่าแรงงานเป็นเงินประมาณ	570,226	
2	ค่าอำนวยความสะดวกและดำเนินงาน	28,511	
3	ค่ากำไร	45,618	
	รวมเป็นเงิน	644,355	
4	ค่าภาษี	45,105	
สรุป	รวมค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น	689,460	
	คิดเป็นเงินประมาณ	**	
	(ตัวอักษร)	หกแสนแปดหมื่นเก้าพันสี่ร้อยห้าสิบบาทแปดสิบเก้าสตางค์	
□	ขนาดหรือเนื้อที่อาคาร	62.00 ตารางเมตร	
□	เฉลี่ยราคาประมาณ	11,120 บาท / ตารางเมตร	

Activity ID	Activity Description	Orig Dur	Early Start	Early Finish	Late Start	Late Finish	Total Float	Free Float	Resource	Budgeted Cost
1.งานเตรียมพื้นที่										
0101	งานวางผังบริเวณ	1	01NOV05	01NOV05	01NOV05	01NOV05	0	0	สำรวจ, คนงาน	538.00
2.ฐานราก										
0201	งานขุดดิน	1	02NOV05	02NOV05	02NOV05	02NOV05	0	0	คนงาน	720.00
0211	งานเสาเข็มคอนกรีตหกเหลี่ยมกลาง	4	03NOV05	06NOV05	03NOV05	06NOV05	0	0	เหมาตอก	3,000.00
0221	สกัดหัวเสาเข็ม	3	07NOV05	09NOV05	07NOV05	09NOV05	0	0	คนงาน	2,160.00
0231	ทรายหยาบอัดแน่น	1	10NOV05	10NOV05	10NOV05	10NOV05	0	0	คนงาน	720.00
0241	งานคอนกรีตหยาบ 1:3:5	1	11NOV05	11NOV05	11NOV05	11NOV05	0	0	คนงาน	720.00
0251	งานเหล็ก(ฐานราก)	4	12NOV05	15NOV05	12NOV05	15NOV05	0	0	ผูกเหล็ก	1,728.00
0261	งานไม้แบบหล่อคอนกรีต (ฐานราก)	2	16NOV05	17NOV05	16NOV05	17NOV05	0	0	ช่างไม้	576.00
0271	งานคอนกรีตโครงสร้าง (ฐานราก)	1	18NOV05	18NOV05	18NOV05	18NOV05	0	0	คนงาน	720.00
3.งานเสา										
0301	งานเหล็ก(เสา)	3	19NOV05	21NOV05	19NOV05	21NOV05	0	0	ผูกเหล็ก	1,296.00
Start Date 01NOV05 Finish Date 11FEB06 Date Date 01NOV05 Run Date 17MAR06 11:07 Early Bar Float Bar Progress Bar Critical Activity HTH3 Civil Project ชั้นโหล่วโหล่ แบบบ้านลาดประดัก Classic Schedule Layout Sheet 1A of 5B										

Activity ID	Activity Description	Orig Dur	Early Start	Early Finish	Late Start	Late Finish	Total Float	Free Float	Resource	Budgeted Cost
0311	งานไม้แบบหล่อคอนกรีต (เสาชั้นที่ 1)	3	22NOV05	24NOV05	22NOV05	24NOV05	0	0	ช่างไม้	864.00
0321	งานคอนกรีต โครงสร้าง (เสาชั้นที่ 1)	1	25NOV05	25NOV05	25NOV05	25NOV05	0	0	คนงาน	720.00
0331	งานไม้แบบหล่อคอนกรีต (เสาชั้นที่ 2)	2	24DEC05	25DEC05	24DEC05	25DEC05	0	0	ช่างไม้	576.00
0341	งานคอนกรีต โครงสร้าง (เสาชั้นที่ 2)	1	26DEC05	26DEC05	26DEC05	26DEC05	0	0	คนงาน	720.00
4.งานคาน										
0401	งานเหล็ก(คานชั้นที่ 1)	3	26NOV05	28NOV05	26NOV05	28NOV05	0	0	ผูกเหล็ก	1,296.00
0411	งานไม้แบบหล่อคอนกรีต(คานชั้นที่ 1)	3	29NOV05	01DEC05	29NOV05	01DEC05	0	0	ช่างไม้	864.00
0421	งานคอนกรีต โครงสร้าง 1-2.4 (คานชั้นที่ 1)	1	02DEC05	02DEC05	02DEC05	02DEC05	0	0	คนงาน	720.00
0431	งานเหล็ก(คานชั้นที่ 2)	3	06DEC05	08DEC05	06DEC05	08DEC05	0	0	ผูกเหล็ก	1,296.00
0441	งานไม้แบบหล่อคอนกรีต(คานชั้นที่ 2)	4	09DEC05	12DEC05	09DEC05	12DEC05	0	0	ช่างไม้	1,152.00
0451	งานคอนกรีต โครงสร้าง 1-2.4 (คานชั้นที่ 2)	1	13DEC05	13DEC05	13DEC05	13DEC05	0	0	คนงาน	720.00
0461	งานเหล็ก(คานรับหลังคา)	2	27DEC05	28DEC05	27DEC05	28DEC05	0	0	ผูกเหล็ก	864.00
0471	งานไม้แบบหล่อคอนกรีต(คานรับหลังคา)	2	29DEC05	30DEC05	29DEC05	30DEC05	0	0	ช่างไม้	576.00

Start Date 01NOV05

Finish Date 11FEB06

Data Date 01NOV05

Run Date 17MAR06 11:07

HTH3

Civil Project

งานไม้แบบหล่อคอนกรีต

Classic Schedule Layout

Sheet 2A of 5B

Activity ID	Activity Description	Orig Dur	Early Start	Early Finish	Late Start	Late Finish	Total Float	Free Float	Resource	Budgeted Cost
0481	งานคอนกรีตโครงสร้าง 1.2-4 (ตามรับหลังคา)	1	31DEC05	31DEC05	31DEC05	31DEC05	0	0	คนงาน	720.00
งานที่ 1										
0501	งานเหล็ก(พื้นชั้นที่ 1)	3	03DEC05	05DEC05	03DEC05	05DEC05	0	0	ผูกเหล็ก	1,296.00
0511	งานคอนกรีตโครงสร้าง (พื้นชั้นที่ 1)	1	06DEC05	06DEC05	08DEC05	08DEC05	2	0	คนงาน	720.00
0521	งานไม้แบบหล่อคอนกรีต(พื้นชั้นที่ 2)	2	14DEC05	15DEC05	14DEC05	15DEC05	0	0	ช่างไม้	864.00
0531	งานเหล็ก(พื้นชั้นที่ 2)	3	16DEC05	18DEC05	16DEC05	18DEC05	0	0	ผูกเหล็ก	864.00
0541	งานคอนกรีตโครงสร้าง (พื้นชั้นที่ 2)	1	19DEC05	19DEC05	19DEC05	19DEC05	0	0	คนงาน	720.00
0551	งานไม้แบบหล่อคอนกรีต(บันได คสล.)	1	20DEC05	20DEC05	20DEC05	20DEC05	0	0	ช่างไม้	432.00
0561	งานเหล็ก(บันได คสล.)	2	21DEC05	22DEC05	21DEC05	22DEC05	0	0	ผูกเหล็ก	576.00
0571	งานคอนกรีตโครงสร้าง (บันได คสล.)	1	23DEC05	23DEC05	23DEC05	23DEC05	0	0	คนงาน	720.00
งานหลังคา										
0601	โครงหลังคาเหล็ก	6	01JAN06	06JAN06	01JAN06	06JAN06	0	0	เชื่อม	9,000.00
0611	มุงกระเบื้องหลังคา	3	07JAN06	09JAN06	07JAN06	09JAN06	0	0	ช่างไม้	1,728.00

Start Date: 01NOV05

Finish Date: 11FEB06

Data Date: 01NOV05

Run Date: 17MAR06 11:07

Early Bar
Float Bar
Progress Bar
Critical Activity

HTH13

Civil Project


บ้านพักชั่วคราว 100 ม.บ. บ้านพักชั่วคราว 100 ม.บ.


Classic Schedule Layout

© Primavera Systems, Inc.


Sheet 3A of 3B


Activity ID	Activity Description	Orig Dur	Early Start	Early Finish	Late Start	Late Finish	Total Float	Free Float	Resource	Budgeted Cost			
0621	ติดตั้งราง	2	10JAN06	11JAN06	10JAN06	11JAN06	0	0	ช่างไม้	1,152.00			
งานผนัง													
0701	ก่ออิฐ	3	07DEC05	09DEC05	02JAN06	04JAN06	26	0	ช่างปูน	1,500.00			
0711	ผนังไม้เนื้อแข็ง 3/4"x6" ที่ชั้นนอก	5	10DEC05	14DEC05	05JAN06	09JAN06	26	0	ช่างไม้	2,880.00			
0721	ผนังไม้ฉลิม	2	15DEC05	16DEC05	10JAN06	11JAN06	26	26	ช่างไม้	1,152.00			
0731	ราวจับไม้	2	24DEC05	25DEC05	10JAN06	11JAN06	17	17	ช่างไม้	1,152.00			
งานประตู - หน้าต่าง													
0801	ติดตั้งประตู	1	12JAN06	12JAN06	12JAN06	12JAN06	0	0	ช่างไม้	288.00			
0811	ติดตั้งหน้าต่าง	4	13JAN06	16JAN06	13JAN06	16JAN06	0	0	ช่างไม้	2,304.00			
งานปูพื้น													
0901	โครงคร่าว 1 1/2"x3" @0.60 ม.	5	17JAN06	21JAN06	26JAN06	30JAN06	9	0	ช่างไม้	2,880.00			
0911	ติดตั้งฝ้าเพดาน	3	22JAN06	24JAN06	31JAN06	02FEB06	9	0	ช่างไม้	1,728.00			
Legend													
Start Date	01NOV05												
Finish Date	11FEB06												
Data Date	01NOV05												
Run Date	17MAR06 11:07												
© Primavera Systems, Inc.											Sheet 4A of 5B		
											Civil Project		
											บ้านพักอาศัย 100 แบบบ้านราคาประมาณ 300,000		
											Classic Schedule Layout		








[illegible]









































Project Name		Project Number	
Project Manager		Project Sponsor	
Project Start Date		Project End Date	
Project Status		Project Phase	
Project Budget		Project Risk	
Project Location		Project Description	
Project Team		Project Deliverables	
Project Milestones		Project Risks	
Project Issues		Project Change Log	
Project Communications		Project Performance	
Project Financials		Project Legal	
Project HR		Project IT	
Project Marketing		Project Sales	
Project Support		Project Training	
Project Other		Project Other	