

สารบัญ

เรื่อง	หน้า
บทคัดย่อ (ไทย)	ก
บทคัดย่อ (อังกฤษ)	ข
กิตติกรรมประกาศ	ค
บทที่ 1 บทนำ	
1.1 ความเป็นมาของ โครงการงาน	1
1.2 วัตถุประสงค์โครงการงาน	1
1.3 ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ	2
1.4 ขอบเขตงาน	2
บทที่ 2 ทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง	
2.1 ตั๊กแตนเฉพาะ	3
2.2 ทรัพยากร	3
2.3 ปัจจัยที่แรงงานมีผลกระทบต่อระยะเวลาการก่อสร้าง	4
2.4 ประสิทธิภาพแรงงานเปรียบเทียบกับปริมาณงาน	5
บทที่ 3 วิธีวิจัย	
3.1 โครงการก่อสร้างที่ใช้ในการศึกษาวิจัย	6
3.2 กิจกรรม (ACTIVITY)	6
3.3 วิธีการดำเนินงาน	
3.3.1 การสุ่มเวลา	6
3.3.2 การสุ่มเลือกคนงาน	6
3.3.3 กิจกรรม Active / Inactive	7
3.4 การทำ Pre test	7
3.5 จำนวนการเก็บข้อมูล	8
3.6 เก็บข้อมูลจริง	8
บทที่ 4 วิเคราะห์และสรุปผล	
4.1วิเคราะห์ผล	
4.1.1 ผลการทำ Pre test	22
4.1.2 ผลคำนวณจำนวนครั้งการเก็บข้อมูลจริง	22
4.1.3 ผลการเก็บข้อมูลจริงและวิเคราะห์ค่า Productivity	22-23
4.2 สรุปผลโครงการงานวิจัย	24
บรรณานุกรม	25

สารบัญตาราง

	หน้า
ตารางกิจกรรม(ACTIVITY)	6
ตารางการแบ่งกิจกรรม Active / Inactive	7
ตารางที่ 1 %Confidence Limit	9
ตารางที่ 2 การเตรียมพื้น โปสเทนชั่น	10
ตารางที่ 3 การเทคอนกรีตพื้น โปสเทนชั่น	16

	หน้า
รูปที่ 1 แสดงรายละเอียดโครงการก่อสร้าง	26
รูปที่ 2 แสดงโครงการก่อสร้างทั่วไป(1)	27
รูปที่ 3 แสดงโครงการก่อสร้างทั่วไป(2)	28
รูปที่ 4 แสดงโครงการก่อสร้างทั่วไป(3)	29
รูปที่ 5 แสดงโครงการก่อสร้างทั่วไป(4)	30