

หัวข้อโครงการวิศวกรรมโยธา แขวง	: การศึกษาการวางแผนและปฏิบัติงานบำรุงท่างของ การทาง กรณีศึกษา แขวงการทางนครสวรรค์ที่ 2 (ตากฟ้า) สำนักงานทางหลวงที่ 9 (ลพบุรี) อ.ตากฟ้า ช.นครสวรรค์		
ผู้ดำเนินงานวิศวกรรมโยธา ที่ปรึกษาโครงการวิศวกรรมโยธา	: นายนิรันดร์ ถาวรวงศ์ รหัสนิสิต 45362209 นายมานะรัช โพธิ์ทอง รหัสนิสิต 45362316 นายอุพิกรณ์ แก้วประทุม รหัสนิสิต 45362381		
สาขาวิชา	: อาจารย์ศักดา ปุณยวานันต์		
ภาควิชา	: อาจารย์ทักษิพ มหาวิทยาลัยนเรศวร		
ปีการศึกษา	: 2548		

บทคัดย่อ

โครงการวิศวกรรมโยธาฉบับนี้ เป็นการศึกษารายละเอียดการควบคุมงานฝ่ายก่อสร้างแขวง
การทางนครสวรรค์ที่ 2 (ตากฟ้า) สำนักงานทางหลวงที่ 9 (ลพบุรี) อ.ตากฟ้า ช.นครสวรรค์ โดยนิ
วัตถุประสงค์เพื่อศึกษารายละเอียดการควบคุมงานของฝ่ายก่อสร้าง ให้เป็นไปตามแบบมาตรฐาน
ของสำนักงานทางหลวง

การศึกษารายละเอียดการควบคุมงานของฝ่ายก่อสร้างนี้ จะต้องคำนึงถึงความก้าวหน้าของ
แผนงานเพื่อจะควบคุมงานก่อสร้าง ให้เป็นไปตามกำหนดเวลาที่อยู่ในสัญญา

ผลจากการศึกษานี้ทำให้ทราบถึงวิธีการปฏิบัติงานของแขวงการทางทางตากฟ้า สำนักงาน
ทางหลวงที่ 9 อ.ตากฟ้า ช.นครสวรรค์ ใน การศึกษารายละเอียดการควบคุมงานของฝ่ายก่อสร้าง รวม
ไปถึงการดำเนินงานให้เป็นไปตามแผนงานของการควบคุมงานอย่างถูกต้องตามหลักวิชาการ

Project Title	:The study of Highways Maintenance, Planning And Operation Case Study, Takfa District Office, Highway Division 9, Department Of Highways Ampher Takfa Nakrongsawan Province.	
Name	: Mr. Nirun Thariwong	Code 45362209
	Mr. Manachai Potong	Code 45362316
	Mr. Wutikron krawpatum	Code 45362381
Project Adviser	: Mr. Sakda Punyanunta	
	Mr. Thossaporn Luengkalayananakun	
Major	Civil Engineering	
Department	Civil Engineering Faculty of Engineering Naresuan University	
Academic Year	: 2005	

Abstract

This Project is Study of Highways Maintenance. This purpose of this project is study detail – controlling of highways construction, according to specification Department of highway.

The study – controlling of highways construction is intended to work schedule, in order to control of highway construction, according to schedule in contract.

The finding of this project indicated that how to implement the detail – controlling of highways construction, in addition to process correctly, according to work schedule of controlling of highway district, Takfa District Office , Highway Division 9, Department of Highways Ampher Takfa Nakrongsawan province

กิจกรรมประจำเดือน

กลุ่มงานการศึกษาการวางแผนและปฏิบัติงานบำรุงทั่วไปและปฏิบัติงานบำรุงทั่วไปของห้องเรียน
แขวงการทางน้ำส่วน率ที่ 2 (ตากพื้น) สำนักงานเขตพื้นที่ ๙ (พนบุรี) อันประกอบด้วย
นายนิรันดร์ ถาริวงศ์ นายมนัสชัย ไพรีทอง และ นายอุษณิกรย์ แก้วประทุม ขอขอบพระคุณท่าน
บุคลากรและหน่วยงานต่างๆ ที่ให้ความอนุเคราะห์ทางด้านข้อมูลและให้คำแนะนำด้านๆ ซึ่งให้เกิดผล
ที่สำคัญของงานที่กำลังศึกษาซึ่งเป็นประโยชน์ต่อการดำเนินการนี้อย่างยิ่ง จนทำให้โครงการ
สำเร็จลุล่วงไปได้ด้วยดี

๑. แขวงการทางน้ำส่วน率ที่ 2 (ตากพื้น)

**ผู้อำนวยการแขวง การทางน้ำส่วน率ที่ 2 (ตากพื้น) ในฝ่ายปฏิบัติการ
นายบุญมี สายงาน**

- ให้คำแนะนำและคำปรึกษาเป็นอย่างดี
- เอื้อเทื่อข้อมูลในด้านทฤษฎีและความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับงานเป็นอย่างดี
- ให้การต้อนรับเป็นอย่างดี

๒. อาจารย์ศักดิ์ บุญยานันต์ และ อาจารย์ทักษิร เหลืองกัลยาณคุณ

- เป็นอาจารย์ที่ปรึกษาของโครงการนัดตลอดจนให้คำแนะนำแนวทาง

๓. เจ้าหน้าที่แขวงการทางน้ำส่วน率ที่ 2 (ตากพื้น)

- ให้ความร่วมนือและติดต่อประสานงานเป็นอย่างดี

จึงขอกล่าวคำขอบพระคุณเดิมท่านเหล่านี้ ขอให้มีความสุขความเจริญด้วย อาชัย วรรณะ พลระ
จากเราครับ

นายนิรันดร์ ถาริวงศ์
นายมนัสชัย ไพรีทอง
นายอุษณิกรย์ แก้วประทุม

นิยามศัพท์

TPMS	Thailand Pavement Management System ระบบบริหารงานบำรุงทาง โปรแกรมประเมินวัสดุข้อมูลสำหรับระบบ TPMS
BSM	The Asphalt Institute การวัดการแยกตัวของถนน การวิเคราะห์หาความสามารถในการรับน้ำหนักของผิวทาง
TAI	The California Overlay Deflection Monolithic pavement analysis British Potable tester เครื่องมือที่ใช้สำหรับศึกษาความสามารถพิเศษของถนน Field Survey Team หน่วยสำรวจถนน
FST	Field Evaluation Unit หน่วยประเมินผล
FEU	Double Surface Treatment ผิวเชอร์เฟสทรีทเม้นต์ 2 ชั้น Single Surface Treatment ผิวเชอร์เฟสทรีทเม้นต์ ชั้นเดียว
DST	Break down cost แยกรายละเอียดราคาก่อสร้าง
SST	
Break down cost	