

สารบัญ

	หน้า
บทคัดย่อ (ไทย)	ก
บทคัดย่อ (อังกฤษ)	ข
กิจกรรมประการ	ค
บทที่ 1 บทนำ	1
บทที่ 2 หลักการและทฤษฎี	5
2.1 การบริหารงานด้านการบำบูรุงรักษาทางหลวง	5
2.2 การจัดแผนและค่าใช้จ่ายสำหรับการบำบูรุงรักษา	
ทางหลวงในปัจจุบัน	8
2.3 การจัดลำดับความสำคัญในการบำบูรุงรักษาทางหลวง	9
2.4 หลักเกณฑ์ที่ใช้ในการพิจารณาบำบูรุงทาง	10
บทที่ 3 วิธีการดำเนินงานโครงการวิศวกรรมโยธา	12
3.1 คำนำ	12
3.2 การจัดทำแผนประมาณการ	12
3.3 การประมาณค่าใช้จ่ายในการบำบูรุงรักษา	15
3.4 การจัดลำดับความสำคัญของแต่ละโครงการในการบำบูรุงรักษา	33
บทที่ 4 ผลการศึกษาโครงการวิศวกรรมโยธา	43
4.1 คำนำ	43
4.2 รหัสบำบูรุงทาง	44
4.3 ตัวอย่างรายละเอียดแสดงแผนรายประมาณการ	49
4.3.1 แผนงานฉบับผิวแอลฟ์ล์	50
4.3.2 แผนงานเสริมผิวแอลฟ์ล์	55
4.3.3 แผนงานซ่อมทางผิวแอลฟ์ล์	61
4.3.4 แผนงานก่อสร้างทางระบายน้ำถาวร	66
4.3.5 แผนงานซ่อมทางที่ญูกบุกภัย	71

บทที่ 5 วิเคราะห์และสรุปผล	79
5.1 สรุปปัญหาของงานบำบัดรักษาทางหลวง	79
5.2 สรุปลักษณะของการดำเนินงานบำบัดรักษาในปัจจุบัน	79
5.3 สรุปวิธีจัดแผนและบริหารงานที่เสนอในโครงการ	80
5.4 สรุปการวิเคราะห์แผนงานในการบำบัดรักษา	80
5.5 สรุปการประมาณราคาในการบำบัดรักษา	81
5.6 สรุปการจัดลำดับความสำคัญของงานบำบัดรักษา	82
5.7 บทสรุป	83
บรรณานุกรม	84
ภาคผนวก	89
ภาคผนวก ก	90
ภาคผนวก ข	129
ภาคผนวก ค	141
ประวัติผู้แต่ง	168