



ผลงานเชิงวิเคราะห์

เรื่อง การวิเคราะห์การปิดโครงการวิจัยที่ได้รับ
ทุนอุดหนุนการวิจัยจากงบประมาณรายได้
คณะสหเวชศาสตร์ ปีงบประมาณ 2564 – 2567

จัดทำโดย

นางสาวสิริกัทสน์ ศิระนุภาพ ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
งานวิจัยและห้องปฏิบัติการ คณะสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร

คำนำ

ผลงานเชิงวิเคราะห์ เรื่อง การวิเคราะห์การปิดโครงการวิจัยที่ได้รับทุนอุดหนุนการวิจัยจากงบประมาณรายได้คณะสหเวชศาสตร์ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564-2567 มีวัตถุประสงค์เพื่อวิเคราะห์สถานการณ์การปิดโครงการวิจัยของบุคลากรสายวิชาการที่ได้รับทุนอุดหนุนการวิจัยในช่วงเวลาดังกล่าว และวิเคราะห์ปัญหา อุปสรรค ปัจจัยที่ส่งผลกระทบต่อความสำเร็จของการปิดโครงการวิจัย

ผู้วิเคราะห์หวังเป็นอย่างยิ่งว่า ผลงานเชิงวิเคราะห์ฉบับนี้จะเป็นประโยชน์อย่างยิ่งต่อการวางแผน ปรับปรุง และพัฒนากลไกการบริหารจัดการทุนวิจัยของคณะสหเวชศาสตร์ต่อไป

สิริภัสณี ศิระนุภาพ
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
พฤศจิกายน 2568

กิตติกรรมประกาศ

ผลงานเชิงวิเคราะห์ฉบับนี้ สำเร็จลุล่วงได้ด้วยดี ผู้วิเคราะห์ขอขอบพระคุณทุกท่าน มา ณ โอกาสนี้ และขอขอบคุณคณะสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร ผศ.ดร.กิงกานต์ อภิวัฒน์สุเมธ รองคณบดีฝ่ายส่งเสริมการวิจัยและนวัตกรรม ที่ให้การสนับสนุน ขอขอบคุณ คุณกิตตินันท์ รัตนพิทักษ์กุล คุณทัศนียา คำขุรี คุณวราภรณ์ พยัตตพงษ์ คุณกาญจนา คันสร คุณนันทพร อินเขาย้อย คุณอัจฉิมา เอี่ยมสว่าง และเพื่อนร่วมงาน ที่ให้คำปรึกษา สนับสนุน ช่วยเหลือ และเป็นกำลังใจ ในการจัดทำงาน วิเคราะห์ฉบับนี้

สุดท้ายนี้ กราบขอบคุณ คุณพ่อสุระ - คุณแม่ณี พี่สาวครอบครัวศิระนุภาพ ทุกคน ลูกชาย และสามี ที่คอยสนับสนุน ส่งเสริม และเป็นกำลังใจให้การดำเนินงานสำเร็จลุล่วงตามที่ปรารถนา

สิริภัสร์ ศิระนุภาพ
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
พฤศจิกายน 2568

สารบัญ

	หน้า
คำนำ	ก
กิตติกรรมประกาศ	ข
สารบัญ	ค
สารบัญตาราง	ง
บทที่	
1 บทนำ	
1.1 ความเป็นมาและความสำคัญของปัญหา	1
1.2 วัตถุประสงค์ของการวิจัย	2
1.3 ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ	2
1.4 ขอบเขตของการวิเคราะห์	2
1.5 นิยามศัพท์เฉพาะ/คำจำกัดความ	3
2 แนวคิด ทฤษฎี งานวิเคราะห์ และงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง	5
2.1 แนวคิดเกี่ยวกับทุนวิจัยและการบริหารจัดการทุนวิจัย	5
2.2 ปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับความสำเร็จของการปิดโครงการ	7
3 วิธีดำเนินการวิเคราะห์	9
3.1 ขั้นตอนการดำเนินการ	9
3.2 ประชากร และแหล่งข้อมูล	10
3.3 เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บข้อมูล	10
3.4 การเก็บรวบรวมข้อมูล	10
3.5 สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์	10
3.6 วิธีการวิเคราะห์ข้อมูลและการนำเสนอ	10
4 ผลการวิเคราะห์ข้อมูล	11
4.1 ข้อมูลจำนวนทุนวิจัยและจำนวนงบประมาณที่คณะสหเวชศาสตร์ สนับสนุนให้กับบุคลากรสายวิชาการในภาควิชาต่างๆ ในช่วงปีงบประมาณ 2564 – 2567 จำแนกตามภาควิชา	12
4.2 ตารางการวิเคราะห์ข้อมูลจำนวนทุนวิจัยและจำนวนงบประมาณที่ คณะสหเวชศาสตร์สนับสนุนให้กับบุคลากรสายวิชาการ ในช่วงปีงบประมาณ 2564 – 2567	29

	หน้า
ตารางที่ 4.3 ตารางการวิเคราะห์การดำเนินงานด้านทุนวิจัย จำแนกตาม ปีงบประมาณ 2564 - 2567	29
ตารางที่ 4.4 ตารางการวิเคราะห์ผลการดำเนินงานและการปิดโครงการวิจัย สำเร็จ ปีงบประมาณ 2564 – 2567	30
ตารางที่ 4.5 ตารางการวิเคราะห์ภาพรวมการได้รับทุนวิจัยทั้งหมดใน ปีงบประมาณ 2564–2567	31
ตารางที่ 4.6 ตารางการวิเคราะห์สถานะการปิดโครงการวิจัยสำเร็จใน ปีงบประมาณ 2564–2567	31
ตารางที่ 4.7 ตารางการจำแนกสาเหตุที่ทำให้โครงการวิจัยที่ไม่สามารถปิด โครงการได้ตามสัญญาทุนวิจัย จำแนกตามปีงบประมาณ 2564–2567	32
5 สรุปผลและข้อเสนอแนะ	33
5.1 สรุปผลการวิเคราะห์การปิดโครงการวิจัยและปัจจัยที่ส่งผลต่อ ความสำเร็จของการปิดโครงการวิจัย	33
5.2 ข้อเสนอแนะ	35
บรรณานุกรม	36
ภาคผนวก	37
ก ประกาศมหาวิทยาลัยนเรศวร เรื่อง เงินอุดหนุนการวิจัย สำหรับบุคลากร สายวิชาการ คณะสหเวชศาสตร์	38
ประกาศคณะสหเวชศาสตร์ เรื่อง เงินอุดหนุนการวิจัยนักวิจัยรุ่นใหม่ และ นักวิจัยทั่วไป สำหรับบุคลากรสายวิชาการ	40
แบบฟอร์มบันทึกข้อความ เรื่อง ขออนุมัติขยายระยะเวลาการดำเนินงาน โครงการวิจัย	44
แบบฟอร์มรายงานความก้าวหน้าของโครงการวิจัย	45
ประวัติผู้วิจัย	47

สารบัญตาราง

ตารางที่		หน้า
1	ข้อมูลจำนวนทุนและจำนวนงบประมาณวิจัย ภาควิชาเทคนิคการแพทย์ ปีงบประมาณ 2564	12
2	ข้อมูลจำนวนทุนและจำนวนงบประมาณวิจัย ภาควิชาเทคนิคการแพทย์ ปีงบประมาณ 2565	13
3	ข้อมูลจำนวนทุนและจำนวนงบประมาณวิจัย ภาควิชาเทคนิคการแพทย์ ปีงบประมาณ 2566 - 2567	14
4	ข้อมูลจำนวนทุนและจำนวนงบประมาณวิจัย ภาควิชาเทคโนโลยีหัวใจและ ทรวงอก ปีงบประมาณ 2564	15
5	ข้อมูลจำนวนทุนและจำนวนงบประมาณวิจัย ภาควิชาเทคโนโลยีหัวใจและ ทรวงอก ปีงบประมาณ 2565	16
6	ข้อมูลจำนวนทุนและจำนวนงบประมาณวิจัย ภาควิชาเทคโนโลยีหัวใจและ ทรวงอก ปีงบประมาณ 2566	17
7	ข้อมูลจำนวนทุนและจำนวนงบประมาณวิจัย ภาควิชาเทคโนโลยีหัวใจและ ทรวงอก ปีงบประมาณ 2567	18
8	ข้อมูลจำนวนทุนและจำนวนงบประมาณวิจัย ภาควิชารังสีเทคนิค ปีงบประมาณ 2564	19
9	ข้อมูลจำนวนทุนและจำนวนงบประมาณวิจัย ภาควิชารังสีเทคนิค ปีงบประมาณ 2565	20
10	ข้อมูลจำนวนทุน และจำนวนงบประมาณวิจัย ภาควิชารังสีเทคนิค ปีงบประมาณ 2566	21
11	ข้อมูลจำนวนทุน และจำนวนงบประมาณวิจัย ภาควิชารังสีเทคนิค ปีงบประมาณ 2567	22
12	ข้อมูลจำนวนทุนและจำนวนงบประมาณวิจัย ภาควิชากายภาพบำบัด ปีงบประมาณ 2564	23
13	ข้อมูลจำนวนทุนและจำนวนงบประมาณวิจัย ภาควิชากายภาพบำบัด ปีงบประมาณ 2565	24
14	ข้อมูลจำนวนทุนและจำนวนงบประมาณวิจัย ภาควิชากายภาพบำบัด ปีงบประมาณ 2566	25

ตารางที่		หน้า
15	ข้อมูลจำนวนทุนและจำนวนงบประมาณวิจัย ภาควิชากายภาพบำบัด ปีงบประมาณ 2567	26
16	ข้อมูลจำนวนทุนและจำนวนงบประมาณวิจัย ภาควิชาทัศนมาตรศาสตร์ ปีงบประมาณ 2564 - 2566	27
17	ข้อมูลจำนวนทุนและจำนวนงบประมาณวิจัย ภาควิชาทัศนมาตรศาสตร์ ปีงบประมาณ 2567	28
4.2	ตารางการวิเคราะห์ข้อมูลจำนวนทุนวิจัยและจำนวนงบประมาณที่คณะสหเวช ศาสตร์สนับสนุนให้กับบุคลากรสายวิชาการ ในช่วงปีงบประมาณ 2564 – 2567	29
4.3	ตารางการวิเคราะห์การดำเนินงานด้านทุนวิจัย จำแนกตามปีงบประมาณ 2564- 2567	29
4.4	ตารางการวิเคราะห์ผลการดำเนินงานและการปิดโครงการวิจัยสำเร็จ ปีงบประมาณ 2564–2567	30
4.5	ตารางการวิเคราะห์ภาพรวมการได้รับทุนวิจัยทั้งหมดในปีงบประมาณ 2564–2567	31
4.6	ตารางการวิเคราะห์สถานะการปิดโครงการวิจัยสำเร็จในปีงบประมาณ 2564–2567	31
4.7	ตารางการจำแนกสาเหตุที่ทำให้โครงการวิจัยที่ไม่สามารถปิดโครงการได้ตาม สัญญาทุนวิจัยจำแนกตามปีงบประมาณ 2564–2567	32

บทที่ 1

บทนำ

1.1 ความเป็นมาและความสำคัญของปัญหา

การวิจัยเป็นภารกิจสำคัญในการขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศ ทั้งในมิติของเศรษฐกิจ สังคม และ วิชาการ เพื่อสร้างองค์ความรู้ใหม่และนวัตกรรมที่สามารถประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์อย่างยั่งยืน งานวิจัยที่มีคุณภาพเป็นรากฐานสำคัญของการพัฒนาองค์ความรู้ และการยกระดับขีดความสามารถในการ แข่งขันของประเทศให้ทัดเทียมระดับนานาชาติ มหาวิทยาลัยนเรศวรในฐานะสถาบันอุดมศึกษาชั้นนำของ ประเทศ มีพันธกิจสำคัญด้านการวิจัยเพื่อสร้างผลงานที่มีคุณค่าและตอบโจทย์การพัฒนาในทุกมิติ โดยมุ่งเน้น กลไกการขับเคลื่อนงานวิจัยผ่าน University Enterprise Collaboration (UEC) และ International Linkage เพื่อส่งเสริมการบูรณาการองค์ความรู้กับภาคส่วนต่าง ๆ อย่างเป็นรูปธรรม อันนำไปสู่การสร้าง นวัตกรรมที่ตอบสนองต่อความต้องการของสังคมและประเทศชาติ

คณะสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร ได้ตระหนักถึงความสำคัญของการส่งเสริมงานวิจัยใน ทุกระดับ จึงได้กำหนดนโยบาย แผนกลยุทธ์ในการสนับสนุนให้บุคลากรสายวิชาการดำเนินการวิจัยอย่าง ต่อเนื่อง ทั้งจากแหล่งทุนภายในและแหล่งทุนภายนอก อีกทั้งยังได้จัดสรรทุนอุดหนุนการวิจัยจากงบประมาณ รายได้ คณะสหเวชศาสตร์ เพื่อสร้างโอกาสให้บุคลากรสามารถพัฒนาศักยภาพทางวิชาการ และต่อยอด ผลงานวิจัย เพื่อไปสู่นวัตกรรมที่เป็นประโยชน์ต่อวิชาชีพและสังคม โดยมี หน่วยบริหารงานวิจัยและนวัตกรรม งานวิจัยและห้องปฏิบัติการวิจัย คณะสหเวชศาสตร์ ทำหน้าที่เป็นหน่วยงานหลักในการบริหารจัดการทุนวิจัย การติดตามความก้าวหน้า และการรายงานผลต่อคณะกรรมการประจำคณะอย่างต่อเนื่อง

อย่างไรก็ตาม จากการติดตามผลการดำเนินงานโครงการวิจัย ในช่วงปีงบประมาณ พ.ศ. 2564–2567 พบว่า โครงการวิจัยที่ได้รับทุนอุดหนุนการวิจัยจากงบประมาณรายได้คณะ มีโครงการวิจัย จำนวนหนึ่ง ที่ไม่สามารถปิดโครงการได้ตามระยะเวลาที่กำหนดตามสัญญา ผู้วิเคราะห์จึงต้องการวิเคราะห์ ถึงสาเหตุ ปัจจัย และอุปสรรคที่ส่งผลต่อการปิดโครงการวิจัยได้ตามสัญญารับทุนวิจัยดังกล่าว เพื่อให้ได้ ข้อเสนอแนะเชิงนโยบายและแนวทางปฏิบัติที่เหมาะสม ซึ่งจะเป็นประโยชน์ต่อการบริหารงานวิจัยของคณะใน อนาคตต่อไป และเสริมสร้างศักยภาพของบุคลากรสายวิชาการในการบริหารและดำเนินงานวิจัยให้มี ประสิทธิภาพสูงสุด

1.2 วัตถุประสงค์

1. เพื่อวิเคราะห์สถานการณ์การปิดโครงการวิจัยที่ได้รับทุนอุดหนุนการวิจัย จากงบประมาณรายได้ คณะสหเวชศาสตร์ ซึ่งดำเนินการโดยบุคลากรสายวิชาการ ในช่วงปีงบประมาณ พ.ศ. 2564–2567 และศึกษาปัจจัยที่ส่งผลกระทบต่อความสำเร็จของการปิดโครงการวิจัย
2. เพื่อเสนอแนวทางให้สามารถปิดโครงการวิจัยได้อย่างมีประสิทธิภาพ และตรงตามระยะเวลาที่กำหนด

1.3 ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ

1. ได้ข้อมูลเชิงวิเคราะห์เกี่ยวกับแนวโน้มและสถานการณ์การปิดโครงการวิจัยของคณะสหเวชศาสตร์อย่างเป็นระบบ ซึ่งสามารถใช้เป็นฐานข้อมูลเพื่อการวางแผนพัฒนาในระยะต่อไป
2. ทราบถึง ปัญหา อุปสรรค และข้อจำกัดในการบริหารจัดการโครงการวิจัย เพื่อเป็นข้อมูลประกอบการตัดสินใจของผู้บริหารในการปรับปรุงกลไกและกระบวนการบริหารงานวิจัยของคณะ
3. ข้อมูลที่ได้สามารถนำไปใช้กำหนดกลยุทธ์การสนับสนุนงบประมาณทุนวิจัย และเพิ่มประสิทธิภาพในการปิดโครงการวิจัย ให้บรรลุตามตัวชี้วัดของสัญญารับทุน

1.4 ขอบเขตของการวิเคราะห์

งานวิเคราะห์นี้ มุ่งเน้นการวิเคราะห์ข้อมูลการปิดโครงการวิจัยของบุคลากรสายวิชาการ คณะสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร ที่ได้รับทุนอุดหนุนการวิจัยจากงบประมาณรายได้คณะ ในช่วงปีงบประมาณ พ.ศ. 2564–2567 โดยมีขอบเขตดังนี้

1. วิเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับการปิดโครงการ และปัจจัยที่ส่งผลกระทบต่อความสำเร็จหรือล่าช้า ในการปิดโครงการวิจัย รวมถึงการขอขยายเวลาทุนวิจัย และจากรายงานความก้าวหน้าโครงการวิจัย
2. วิเคราะห์เฉพาะบุคลากรสายวิชาการในสังกัดคณะสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร ที่ได้รับทุนอุดหนุนการวิจัยจากงบประมาณรายได้คณะสหเวชศาสตร์
3. ใช้ข้อมูลโครงการวิจัยที่ดำเนินการและสิ้นสุดโครงการวิจัย ระหว่างปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 - 2567 และนำข้อมูลมาวิเคราะห์ประกอบด้วย
 - 3.1 ข้อมูลเชิงปริมาณ: จำนวนโครงการ สถานะการปิดโครงการ ระยะเวลาในการดำเนินโครงการวิจัย งบประมาณที่ได้รับ และผลการดำเนินงานตามแผน
 - 3.2 ข้อมูลเชิงคุณภาพ: ศึกษาจากปัญหา อุปสรรค และข้อเสนอแนะจากการติดตามผลการดำเนินโครงการวิจัย

1.5 นิยามศัพท์เฉพาะ/คำจำกัดความ

คำจำกัดความของรายงานการงานการวิเคราะห์ เรื่อง “การศึกษาและวิเคราะห์ข้อมูลโครงการวิจัยที่ได้รับทุนอุดหนุนการวิจัยจากงบประมาณรายได้คณะ ของบุคลากรสายวิชาการ คณะสหเวชศาสตร์ ระหว่างปีงบประมาณ 2564 – 2567” มีดังนี้

“มหาวิทยาลัย”	หมายถึง	มหาวิทยาลัยนเรศวร
“คณะ”	หมายถึง	คณะสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร
“ภาควิชาเทคนิคการแพทย์”	หมายถึง	ภาควิชาเทคนิคการแพทย์ คณะสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร
“ภาควิชาเทคโนโลยีหัวใจและทรวงอก”	หมายถึง	ภาควิชาเทคโนโลยีหัวใจและทรวงอก คณะสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร
“ภาควิชารังสีเทคนิค”	หมายถึง	ภาควิชารังสีเทคนิค คณะสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร
“ภาควิชากายภาพบำบัด”	หมายถึง	ภาควิชากายภาพบำบัด คณะสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร
“ภาควิชาทัศนมาตรศาสตร์”	หมายถึง	ภาควิชาทัศนมาตรศาสตร์ คณะสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร
“ทุนวิจัย”	หมายถึง	ทุนอุดหนุนการวิจัยจากงบประมาณรายได้ คณะสหเวชศาสตร์
“ทุนวิจัยนักวิจัยทั่วไป”	หมายถึง	บุคลากรสายวิชาการที่ปฏิบัติงานเต็มเวลาและมีอายุการทำงานที่คณะเกิน 5 ปี หรือ มีประวัติการได้รับทุนวิจัยจากแหล่งทุนต่าง ๆ ในฐานะหัวหน้าโครงการวิจัยในระยะเวลา 5 ปี งบประมาณที่ผ่านมา
“ทุนวิจัยนักรุ่นใหม่”	หมายถึง	บุคลากรสายวิชาการที่สำเร็จการศึกษาในระดับปริญญาโท หรือปริญญาเอกไม่เกิน 5 ปี หรือ ในกรณีที่บรรจุเข้าทำงานใหม่ต้องมีอายุการทำงานที่คณะไม่เกิน 5 ปี และไม่เคยได้รับทุนวิจัยจากแหล่งทุนต่าง ๆ ในฐานะหัวหน้าโครงการวิจัย

“ปีงบประมาณ”	หมายถึง	ระยะเวลาตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคมของปีหนึ่ง ถึงวันที่ 30 กันยายนของปีถัดไป และให้ใช้ปี พ.ศ. ที่ถัดไปของปีงบประมาณนั้น
“บุคลากรสายวิชาการ”	หมายถึง	อาจารย์ประจำสังกัดคณะสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร
“ผู้วิเคราะห์”	หมายถึง	เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ประจำหน่วยบริหารงานวิจัยและนวัตกรรม คณะสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร
“โครงการวิจัยที่ปิดได้”	หมายถึง	โครงการวิจัยที่สามารถปิดโครงการวิจัยได้ ตามที่สัญญากำหนด (รวมขยายระยะเวลาไม่เกิน 2 ปีงบประมาณ)
“โครงการวิจัยที่ปิดไม่ได้”	หมายถึง	โครงการวิจัยที่ไม่สามารถปิดโครงการวิจัยได้ ตามที่สัญญากำหนด (รวมขยายระยะเวลาไม่เกิน 2 ปีงบประมาณ)

บทที่ 2

แนวคิด ทฤษฎี งานวิเคราะห์ และงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง

ผู้วิเคราะห์มีวัตถุประสงค์เพื่อทบทวนวรรณกรรมที่เกี่ยวข้อง แนวคิด ทฤษฎี กรอบแนวคิด กระบวนการบริหารจัดการทุนวิจัย การติดตามและปิดโครงการวิจัย และปัจจัยที่ส่งผลต่อความสำเร็จของการปิดโครงการวิจัย ซึ่งสรุปออกเป็น 2 ส่วน ได้แก่

2.1 แนวคิดเกี่ยวกับทุนวิจัยและการบริหารจัดการทุนวิจัย

2.1.1 ความหมายของทุนวิจัย

2.1.2 การบริหารจัดการทุนวิจัย

2.1.3 วงจรชีวิตโครงการวิจัย

2.2 ปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับความสำเร็จของการปิดโครงการ

2.2.1 ปัจจัยด้านระบบงาน

2.2.2 ปัจจัยด้านบุคลากรวิจัย

2.2.3 ปัจจัยด้านองค์กรและนโยบาย

2.2.4 ปัจจัยด้านทรัพยากรสนับสนุน

2.1 แนวคิดเกี่ยวกับทุนวิจัยและการบริหารจัดการทุนวิจัย

2.1.1 ความหมายของทุนวิจัย

สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (สกสว.) (2563) ได้ให้ความหมายของ ทุนวิจัย หมายถึง เงินสนับสนุนที่มอบให้บุคลากรในการดำเนินการวิจัยตามขอบเขต และกรอบระยะเวลาที่กำหนด เพื่อให้เกิดองค์ความรู้ ผลงานวิชาการ หรือผลผลิตเชิงวิจัยที่สามารถนำไปต่อยอดเชิงวิชาการและเป็นประโยชน์ต่อสังคม นอกจากนี้ สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) (2564) ได้กล่าวว่า ทุนวิจัย หมายถึง เงินอุดหนุนที่มอบให้แก่นักวิจัยหรือหน่วยงานเพื่อดำเนินการวิจัยตามวัตถุประสงค์ที่กำหนดไว้ เพื่อให้เกิดความก้าวหน้าทางวิชาการ นวัตกรรม หรือผลลัพธ์ที่เป็นประโยชน์ต่อประเทศ นอกจากนี้ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (2562) ได้กล่าวว่า ทุนวิจัยเป็นกลไกสนับสนุนการผลิตองค์ความรู้ งานสร้างสรรค์ และนวัตกรรมที่ตอบสนองพันธกิจของมหาวิทยาลัย ทั้งด้านวิชาการ วิชาชีพ และบริการสังคม และมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (2563) ได้กล่าวว่า ทุนวิจัยคือ งบประมาณที่สถาบัน หรือหน่วยงานภายนอกจัดสรรให้นักวิจัยเพื่อดำเนินงานวิจัย โดยต้องดำเนินงานตามหลักเกณฑ์ ระเบียบ และกรอบเวลาที่กำหนด และต้องมีผลลัพธ์ที่ตรวจสอบได้

ดังนั้น ในการวิเคราะห์ครั้งนี้ “ทุนวิจัย” หมายถึง งบประมาณที่สนับสนุนให้กับบุคลากรเพื่อใช้ในการดำเนินการวิจัย โดยดำเนินการตามหลักเกณฑ์ ระเบียบ และวัตถุประสงค์ของโครงการวิจัยที่ได้กำหนดไว้ เพื่อให้เกิดผลงานทางวิชาการ นวัตกรรม และองค์ความรู้ใหม่ เพื่อเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาประเทศและสังคม

2.1.2 การบริหารจัดการทุนวิจัย

Project Management Institute (PMI) (2021) ได้กล่าวถึง ทฤษฎีการบริหารโครงการ เป็นทฤษฎีที่ได้กำหนดกระบวนการบริหารโครงการไว้ทั้งสิ้น 5 ขั้นตอน ได้แก่ การเริ่มต้น การวางแผน การดำเนินงาน การตรวจสอบและควบคุม และการปิดโครงการ ซึ่งเป็นกรอบมาตรฐานสากลที่สามารถนำมาประยุกต์ใช้ในการดำเนินงานบริหารโครงการวิจัยในมหาวิทยาลัยได้ โดยเฉพาะขั้นตอนการติดตามและควบคุม (Monitoring and Controlling) และการปิดโครงการ (Closing) ซึ่งมีความสำคัญต่อการติดตามความก้าวหน้าและการส่งมอบผลงานตามเกณฑ์ที่กำหนด

การบริหารโครงการตามมาตรฐาน PMBOK ของสถาบัน Project Management Institute (PMI) ประกอบด้วยขั้นตอนหลัก 5 ขั้นตอน ได้แก่ การเริ่มต้นโครงการ (Initiating) การวางแผน (Planning) การดำเนินงาน (Executing) การตรวจสอบและควบคุม (Monitoring and Controlling) และการปิดโครงการ (Closing) ซึ่งแต่ละขั้นตอนมีความสำคัญต่อการดำเนินงานให้บรรลุวัตถุประสงค์ของโครงการอย่างมีประสิทธิภาพ

1. การเริ่มต้นโครงการ (Initiating)

เป็นขั้นตอนที่กำหนดขอบเขต เป้าหมาย และเหตุผลของโครงการ รวมถึงการอนุมัติทรัพยากรเบื้องต้น และการระบุตัวผู้รับผิดชอบโครงการ

2. การวางแผนโครงการ (Planning)

เป็นการกำหนดรายละเอียดของโครงการ เช่น แผนการดำเนินงาน ระยะเวลา งบประมาณ การประเมินความเสี่ยง และการจัดสรรทรัพยากร เพื่อให้โครงการมีแนวทางปฏิบัติที่ชัดเจนและสามารถติดตามความก้าวหน้าได้

3. การดำเนินการตามแผน (Executing)

เป็นขั้นตอนการปฏิบัติงานจริงตามแผนงานที่ได้กำหนดไว้ รวมถึงการประสานงาน การใช้ทรัพยากร และการควบคุมคุณภาพในระหว่างดำเนินงาน

4. การตรวจสอบและควบคุม (Monitoring and Controlling)

เป็นกระบวนการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินความก้าวหน้าของโครงการว่ามีความสอดคล้องกับแผนที่กำหนดไว้หรือไม่ หากพบข้อบกพร่องหรือปัญหา จะต้องแก้ไขและปรับปรุงเพื่อให้งานดำเนินต่อไปได้ตามเป้าหมาย

5. การปิดโครงการ (Closing)

เป็นขั้นตอนสุดท้ายของวงจรโครงการ ประกอบด้วย การส่งมอบผลงาน การประเมินผล การดำเนินงาน และการจัดทำรายงานปิดโครงการอย่างเป็นทางการ

ในการดำเนินโครงการวิจัยของสถาบันอุดมศึกษา พบว่า ขั้นตอนที่มีความสำคัญและส่งผลกระทบต่อความสำเร็จของโครงการอย่างมาก ได้แก่ ขั้นตอนการตรวจสอบและควบคุม (Monitoring and Controlling) และขั้นตอนการปิดโครงการ (Closing) โดยมีกิจกรรมสำคัญดังนี้

ขั้นตอนการตรวจสอบและควบคุม (Monitoring and Controlling)

- 1) การรายงานความก้าวหน้า ผู้วิจัยต้องรายงานผลการดำเนินงานเป็นระยะตามระบบของหน่วยงานหรือสำนักงานทุนวิจัย เพื่อให้ผู้เกี่ยวข้องทราบสถานะของโครงการ
- 2) การติดตามและแก้ไขปัญหา หากพบความล่าช้าหรืออุปสรรคในการดำเนินงานต้องมีการวิเคราะห์และดำเนินการแก้ไขให้สอดคล้องกับเป้าหมายและกรอบเวลา

ขั้นตอนการปิดโครงการ (Closing)

- 1) การส่งมอบผลงานตามเกณฑ์: ผลงานวิจัยต้องเสร็จสิ้นตามตัวชี้วัด เช่น บทความวิจัย การตีพิมพ์ หรือผลงานนวัตกรรม
- 2) การตรวจรับและประเมินผล: หน่วยงานที่เกี่ยวข้องจะตรวจรับและประเมินผลการดำเนินโครงการเพื่อยืนยันว่าเป็นไปตามวัตถุประสงค์ก่อนปิดโครงการอย่างเป็นทางการ

2.1.3 วงจรชีวิตโครงการวิจัย

Project Management Institute (PMI) (2021) ได้กล่าวถึง แนวคิดวงจรชีวิตโครงการ (Project Life Cycle Concept) โดยระบุว่าโครงการทุกประเภท ไม่ว่าจะมีความเล็กหรือใหญ่ ล้วนต้องดำเนินงานผ่านขั้นตอนที่ต่อเนื่องกันจำนวน 4-5 ระยะ และระยะสุดท้ายคือ การปิดโครงการ (Project Closure Phase) ซึ่งถือเป็นขั้นตอนสำคัญในการสรุปผลและยุติกิจกรรมของโครงการอย่างเป็นทางการ ในการศึกษาวิจัยครั้งนี้ แนวคิดดังกล่าวถูกนำมาใช้เพื่อระบุขั้นตอนที่บุคลากรสายวิชาการควรปฏิบัติในช่วงสุดท้ายของโครงการวิจัย โดยเฉพาะขั้นตอนการปิดโครงการว่ามีการดำเนินการอย่างครบถ้วนและมีประสิทธิภาพตามกระบวนการที่ระบุไว้ในกรอบแนวคิดของ PMI หรือไม่ ซึ่งช่วยให้สามารถประเมินความสำเร็จหรือประเด็นปัญหาในการบริหารจัดการช่วงปิดโครงการได้อย่างเป็นระบบ

2.2 ปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับความสำเร็จของการปิดโครงการ

จากการทบทวนแนวคิด และเอกสารงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง พบว่า ความสำเร็จของการปิดโครงการวิจัยขึ้นอยู่กับหลายปัจจัยที่เกี่ยวข้องกันอย่างเป็นระบบ ทั้งด้านกระบวนการบริหารจัดการ ทักษะของบุคลากร ระบบสนับสนุน รวมถึงบริบทองค์กรที่เอื้อต่อการดำเนินงาน โดยปัจจัยสำคัญสามารถแบ่งได้เป็น 4 ด้าน ได้แก่ ปัจจัยด้านระบบงาน ปัจจัยด้านบุคลากรวิจัย ปัจจัยด้านองค์กรและนโยบาย และปัจจัยด้านทรัพยากรสนับสนุน สรุปได้ดังนี้

2.2.1 ปัจจัยด้านระบบงาน

แนวคิดและทฤษฎีที่เกี่ยวข้องกับปัจจัยด้านระบบงานมักจะอธิบายถึง การออกแบบงาน กระบวนการทำงาน โครงสร้างองค์กร และการนำเทคโนโลยีมาใช้ ซึ่งส่งผลต่อประสิทธิภาพในการทำงานโดยตรง ซึ่งปัจจัยด้านระบบงาน (System Factors) เป็นองค์ประกอบสำคัญที่มีผลต่อการปฏิบัติงานและประสิทธิภาพของบุคลากรในองค์กร ซึ่งสามารถครอบคลุมได้หลายมิติ ตั้งแต่ระบบงานที่ออกแบบไว้ไปจนถึงระบบเทคโนโลยีสารสนเทศที่นำมาใช้ Ibrahim & Saleh (2020) กล่าวว่า ระบบงาน (Work System) หมายถึง ขั้นตอน ระเบียบ และเครื่องมือที่สนับสนุนการบริหารโครงการ เช่น ระบบออนไลน์ ติดตามรายงาน ระบบฐานข้อมูล และคู่มือการส่งเอกสาร หากระบบไม่ชัดเจนจะเกิดความคลาดเคลื่อนในการปิดโครงการ

2.2.2 ปัจจัยด้านบุคลากรวิจัย

Herzberg (1959) ทฤษฎีสองปัจจัย (Two-Factor Theory) อธิบายว่า ความพึงพอใจและไม่พึงพอใจในที่ทำงานมาจากปัจจัยสองกลุ่มที่แตกต่างกัน คือ ปัจจัยสร้างแรงจูงใจ (Motivators) เช่น ความสำเร็จ, การยอมรับ, และความก้าวหน้า และ ปัจจัยด้านสุขอนามัย (Hygiene Factors) เช่น เงินเดือน, สภาพแวดล้อมการทำงาน, และนโยบายบริษัท การมีปัจจัยด้านสุขอนามัยที่ดีจะช่วยลดความไม่พึงพอใจ แต่ปัจจัยสร้างแรงจูงใจเท่านั้นที่จะทำให้พนักงานเกิดความพึงพอใจและมีแรงจูงใจในการทำงานสูงขึ้นอย่างแท้จริง ในขณะเดียวกัน ทฤษฎีทุนมนุษย์ (Human Capital Theory) ของ Becker (1964) ชี้ให้เห็นว่าบุคลากรสามารถพัฒนาศักยภาพผ่านการศึกษาและการอบรม ซึ่งมีผลโดยตรงต่อคุณภาพงานวิจัย ทักษะเฉพาะทาง และประสิทธิภาพในการดำเนินโครงการ นอกจากนี้ วรารัตนา สุทธิปัญญา (2563) อธิบายว่า ทักษะการบริหารเวลา, ความรู้ในระเบียบวิจัย, ประสบการณ์ในการทำโครงการ และปริมาณภาระงานทางวิชาการ เช่น งานสอน, งานบริการวิชาการ, และงานบริหาร มีผลโดยตรงต่อความสามารถในการดำเนินงานและส่งผลงานวิจัยได้ตามเวลาที่กำหนด

2.2.3 ปัจจัยด้านองค์กรและนโยบาย

ตามรายงานของ OECD (2018) การสนับสนุนจากองค์กรและนโยบายที่ชัดเจน เช่น ระบบติดตามผล การมีเจ้าหน้าที่ประสานงานที่ให้คำปรึกษา การจัดอบรมเชิงปฏิบัติการ และระบบแรงจูงใจ มีผลอย่างยิ่งต่อประสิทธิภาพในการบริหารทุนวิจัยและการปิดโครงการอย่างเป็นระบบ

2.2.4 ปัจจัยด้านทรัพยากรสนับสนุน

UNESCO (2020) ระบุว่า ทรัพยากรสนับสนุน เช่น งบประมาณ ทีมงานวิจัย ผู้เชี่ยวชาญด้านวิธีวิจัย เครื่องมือวิจัย และระบบสารสนเทศ ถือเป็นองค์ประกอบสำคัญที่ช่วยให้การดำเนินโครงการเป็นไปตามแผนและสามารถจัดทำรายงานปิดโครงการได้ครบถ้วน

บทที่ 3

วิธีดำเนินการวิเคราะห์

การวิเคราะห์ข้อมูลการปิดโครงการวิจัยที่ได้รับทุนอุดหนุนการวิจัย จากงบประมาณรายได้คณะของบุคลากรสายวิชาการ คณะสหเวชศาสตร์ ปีงบประมาณ 2564 – 2567 ผู้วิเคราะห์มีวิธีการดำเนินการวิเคราะห์ ดังนี้

- 3.1 ขั้นตอนการดำเนินการ
- 3.2 ประชากรและแหล่งข้อมูล
- 3.3 เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล
- 3.4 การเก็บรวบรวมข้อมูล
- 3.5 สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์
- 3.6 วิธีการวิเคราะห์ข้อมูลและการนำเสนอ

3.1 ขั้นตอนการดำเนินการ

3.1.1 ขั้นตอนการเตรียมการ

1. กำหนดชื่อเรื่อง วัตถุประสงค์ ขอบเขตของการวิเคราะห์ข้อมูล
2. ศึกษาประกาศมหาวิทยาลัย และประกาศคณะสหเวชศาสตร์ เรื่อง เงินทุนอุดหนุนการวิจัยประกาศ ระเบียบ และศึกษาแนวคิดทฤษฎี งานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับงานวิเคราะห์
3. จัดเตรียมข้อมูลการปิดโครงการวิจัยและการขยายเวลาทุนวิจัย เพื่อเตรียมวิเคราะห์ข้อมูล

3.1.2 ขั้นตอนดำเนินการ

1. นำข้อมูลการประกาศผลทุนอุดหนุนการวิจัย การปิดโครงการวิจัย การขอขยายระยะเวลาการทำวิจัย ในช่วงปีงบประมาณ 2564 – 2567 มาวิเคราะห์ข้อมูล
2. เลือกเครื่องมือที่นำมาใช้ในการวิเคราะห์ และดำเนินการวิเคราะห์ข้อมูล
3. นำผลจากการวิเคราะห์ข้อมูลที่ได้มาจัดทำตารางสรุปรายงานผล
4. สรุปผลการวิเคราะห์และข้อเสนอแนะ

3.1.3 ชั้นรายงานผล

1. จัดทำสรุปผลการวิเคราะห์การปิดโครงการวิจัย
2. จัดทำรายงานผลการวิเคราะห์ข้อมูล

3.2 ประชากร และแหล่งข้อมูล

3.2.1 ประชากร

ประชากรที่ใช้ในการวิเคราะห์ คือ บุคลากรสายวิชาการ คณะสหเวชศาสตร์ ที่ได้รับทุนวิจัย จากงบประมาณรายได้คณะสหเวชศาสตร์ ในช่วงระหว่างปีงบประมาณ 2564–2567 จำนวนทั้งสิ้น 20 โครงการ

3.2.2 แหล่งข้อมูล

การวิเคราะห์ข้อมูลการปิดโครงการวิจัยที่ได้รับทุนอุดหนุนการวิจัย ของบุคลากรสายวิชาการ คณะสหเวชศาสตร์ ในช่วงปีงบประมาณ 2564 – 2567 ผู้วิเคราะห์ได้ทำการรวบรวมจากเอกสารการบริหาร งานวิจัยของคณะ ซึ่งประกอบด้วยข้อมูลการปิดโครงการวิจัย การขยายเวลาโครงการวิจัย และรายงาน ความก้าวหน้า ของบุคลากรสายวิชาการ ช่วงปีงบประมาณ 2564 – 2567 เพื่อนำใช้ในการวิเคราะห์ผล

3.3 เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บข้อมูล

สำหรับเครื่องมือที่ใช้ในการเก็บข้อมูล ผู้วิเคราะห์จัดทำตารางแบบบันทึกข้อมูล (Data Collection Form) เพื่อรวบรวมเกี่ยวกับ จำนวนทุนวิจัย สถานะการปิดโครงการวิจัย (ปิดได้/ปิดไม่ได้ตาม สัญญา) และสถานะทุนอุดหนุนการวิจัยจากงบประมาณรายได้ คณะสหเวชศาสตร์ ช่วงปีงบประมาณ 2564 – 2567 เพื่อใช้เป็นเครื่องมือในการเก็บข้อมูล และนำมาวิเคราะห์ผล

3.4 การเก็บรวบรวมข้อมูล

สำหรับการเก็บรวบรวมข้อมูล ผู้วิเคราะห์ได้ดำเนินการเก็บรวบรวมข้อมูลจากบันทึกข้อความ เรื่อง การขออนุมัติปิดโครงการวิจัยและส่งผลงานตามตัวชี้วัด บันทึกข้อความ เรื่อง การขออนุมัติขยายเวลา การรายงานความก้าวหน้าโครงการวิจัย ในช่วงปีงบประมาณ 2564– 2567

3.5 สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์

ผู้วิเคราะห์ได้นำสถิติการหาร้อยละ (Percentage) มาใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล

3.6 วิธีการวิเคราะห์ข้อมูลและการนำเสนอ

ผู้วิเคราะห์ใช้วิธีการนำสถิติการหาร้อยละ (Percentage) มาวิเคราะห์ข้อมูลการปิดโครงการวิจัย ทุนอุดหนุนการวิจัยจากงบประมาณรายได้ คณะสหเวชศาสตร์ ช่วงปีงบประมาณ 2564 – 2567 และนำข้อมูล ที่ได้มาสรุปวิเคราะห์ผลการปิดโครงการวิจัย และนำเสนอในรูปแบบตาราง พร้อมอธิบายผลการวิเคราะห์ และ ใช้สูตรในการคำนวณ ดังนี้

$$\text{สูตรคำนวณ : ร้อยละ} = \frac{n}{N} \times 100$$

เมื่อ n = จำนวนข้อมูลที่ต้องการนำมาคำนวณหาร้อยละ

N = จำนวนข้อมูลทั้งหมด

บทที่ 4

ผลการวิเคราะห์ข้อมูล

การวิเคราะห์ข้อมูลการปิดโครงการวิจัยทุนอุดหนุนการวิจัย งบประมาณรายได้ คณะสหเวชศาสตร์ ในปีงบประมาณ 2564 – 2567 ผู้วิเคราะห์ได้ทำการเก็บข้อมูลจากการขออนุมัติปิดโครงการวิจัย และส่งผลงานตามตัวชี้วัดโครงการ การขออนุมัติขยายเวลา การรายงานความก้าวหน้าโครงการวิจัย ของบุคลากรสายวิชาการ ในปีงบประมาณ 2564 – 2567 ทั้ง 5 ภาควิชา ได้แก่ ภาควิชาเทคนิคการแพทย์ ภาควิชาเทคโนโลยี ภาควิชารังสีเทคนิค ภาควิชากายภาพบำบัด และภาควิชาทัศนมาตรศาสตร์ เพื่อนำมาวิเคราะห์ข้อมูลการปิดโครงการวิจัย และดูปัจจัยที่ส่งผลต่อความสำเร็จของการปิดโครงการวิจัยดังกล่าว และจัดทำสรุปรายงานในรูปแบบตาราง พร้อมอธิบายผลการวิเคราะห์ ประกอบด้วยข้อมูล ดังนี้

- 4.1 ข้อมูลจำนวนทุนวิจัยและจำนวนงบประมาณที่คณะสหเวชศาสตร์สนับสนุนให้กับบุคลากรสายวิชาการในภาควิชาต่างๆ ในช่วงปีงบประมาณ 2564 – 2567 จำแนกตามภาควิชา ดังนี้
 - 4.1.1 ภาควิชาเทคนิคการแพทย์
 - 4.1.2 ภาควิชาเทคโนโลยีหัวใจและทรวงอก
 - 4.1.3 ภาควิชารังสีเทคนิค
 - 4.1.4 ภาควิชากายภาพบำบัด
 - 4.1.5 ภาควิชาทัศนมาตรศาสตร์
- 4.2 ตารางวิเคราะห์ข้อมูลจำนวนทุนวิจัยและจำนวนงบประมาณที่คณะสหเวชศาสตร์สนับสนุนให้กับบุคลากรสายวิชาการ ในช่วงปีงบประมาณ 2564 – 2567
- 4.3 ตารางวิเคราะห์ข้อมูลการดำเนินงานด้านทุนวิจัย จำแนกตามปีงบประมาณ 2564- 2567
- 4.4 ตารางวิเคราะห์ข้อมูลข้อมูลผลการดำเนินงานและการปิดโครงการวิจัยสำเร็จ ในปีงบประมาณ 2564 – 2567
- 4.5 ตารางวิเคราะห์ภาพรวมการได้รับทุนวิจัยทั้งหมดในปีงบประมาณ 2564-2567
- 4.6 ตารางวิเคราะห์ข้อมูลสถานะการปิดโครงการวิจัยสำเร็จในปีงบประมาณ 2564-2567
- 4.7 ตารางการจำแนกสาเหตุที่ทำให้โครงการวิจัยที่ไม่สามารถปิดโครงการได้ตามสัญญาทุนวิจัย จำแนกตามปีงบประมาณ 2564-2567

4.1 ข้อมูลจำนวนทุนวิจัยและจำนวนงบประมาณที่คณะสหเวชศาสตร์สนับสนุนให้กับบุคลากรสายวิชาการในภาควิชาต่างๆ ในช่วงปีงบประมาณ 2564 – 2567
จำแนกตามภาควิชา ดังนี้

4.1.1 ภาควิชาเทคนิคการแพทย์

ตารางที่ 1 ข้อมูลจำนวนทุนและจำนวนงบประมาณวิจัย ภาควิชาเทคนิคการแพทย์ ปีงบประมาณ 2564

ลำดับ ที่	code	ชื่อโครงการ	ระยะเวลา โครงการ (ปี)	วันที่ทำ สัญญารับทุน	งบประมาณตาม สัญญา	สถานะทุนวิจัย (เปิดโครงการ/ ขยายเวลา)	KPI ผลงานตีพิมพ์
ทุนนักวิจัยรุ่นใหม่							
-	-	-	-	-	-	-	-
ทุนนักวิจัยทั่วไป							
1	อ.MT1 (100%)	1	1	1 ต.ค. 63 – 30 ก.ย 64	80,000	เปิดโครงการวิจัย	1 เรื่อง Scopus: Q4
2	อ.MT2 (100%)	2	1	1 ต.ค. 63 – 30 ก.ย 64	80,000	ขยายเวลา	-
รวมงบประมาณทั้งสิ้น					160,000	บาท	

จากตารางที่ 1 พบว่า ในปีงบประมาณ 2564 บุคลากรสายวิชาการ ภาควิชาเทคนิคการแพทย์ ได้รับทุนวิจัย ประเภท ทุนนักวิจัยทั่วไป จำนวน 2 โครงการ รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 160,000 บาท และมี 1 โครงการ สามารถปิดโครงการวิจัยได้สำเร็จและได้ตีพิมพ์ผลงานวิจัยลงในวารสารวิชาการระดับนานาชาติ อยู่ในฐาน Scopus: Q4 จำนวน 1 เรื่อง และมี 1 โครงการ ไม่สามารถปิดโครงการวิจัยได้ตามสัญญา หัวหน้าโครงการจึงได้ทำเรื่องขออนุมัติขอขยายเวลาทุนวิจัยออกไปจนถึงเดือนมีนาคม 2569

ตารางที่ 2 ข้อมูลจำนวนทุนและจำนวนงบประมาณวิจัย ภาควิชาเทคนิคการแพทย์ ปีงบประมาณ 2565

ลำดับ ที่	code	ชื่อโครงการ	ระยะเวลา โครงการ (ปี)	วันที่ทำ สัญญารับทุน	งบประมาณตาม สัญญา	สถานะทุนวิจัย (ปิดโครงการ/ ขยายเวลา)	KPI ผลงานตีพิมพ์
ทุนนักวิจัยรุ่นใหม่							
1	อ.MT3 (100%)	1	1	1 ต.ค. 64– 30 ก.ย 65	50,000	ปิดโครงการวิจัย	1 เรื่อง Scopus: Q2
ทุนนักวิจัยทั่วไป							
-	-	-	-	-	-	-	-
รวมงบประมาณทั้งสิ้น					50,000 บาท		

จากตารางที่ 2 พบว่า ในปีงบประมาณ 2565 บุคลากรสายวิชาการ ภาควิชาเทคนิคการแพทย์ ได้รับทุนวิจัย ประเภท ทุนนักวิจัยรุ่นใหม่ จำนวน 1 โครงการ รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 50,000 บาท และปิดโครงการวิจัยได้สำเร็จ และได้ตีพิมพ์ผลงานวิจัยลงในวารสารวิชาการระดับนานาชาติ อยู่ในฐาน Scopus: Q2 จำนวน 1 เรื่อง

ตารางที่ 3 ข้อมูลจำนวนทุนและจำนวนงบประมาณวิจัย ภาควิชาเทคนิคการแพทย์ ปีงบประมาณ 2566 - 2567

ลำดับ ที่	code	ชื่อโครงการ	ระยะเวลา โครงการ (ปี)	วันที่ทำ สัญญารับทุน	งบประมาณตาม สัญญา	สถานะทุนวิจัย (เปิดโครงการ/ ขยายเวลา)	KPI ผลงานตีพิมพ์
ทุนนักวิจัยรุ่นใหม่							
-	-	-	-	-	-	-	-
ทุนนักวิจัยทั่วไป							
-	-	-	-	-	-	-	-
รวมงบประมาณทั้งสิ้น					-	บาท	

จากตารางที่ 3 พบว่า ในปีงบประมาณ 2566-2567 ไม่มีบุคลากรสายวิชาการของภาควิชาเทคนิคการแพทย์ ได้ขอรับทุนอุดหนุนการวิจัยงบประมาณ
รายได้คณะของคณะสหเวชศาสตร์ ในช่วงเวลาดังกล่าว

4.1.2 ภาควิชาเทคโนโลยีหัวใจและทรวงอก

ตารางที่ 4 ข้อมูลจำนวนทุนและจำนวนงบประมาณวิจัย ภาควิชาเทคโนโลยีหัวใจและทรวงอก ปีงบประมาณ 2564

ลำดับ ที่	code	ชื่อโครงการ	ระยะเวลา โครงการ (ปี)	วันที่ทำ สัญญารับทุน	งบประมาณตาม สัญญา	สถานะทุนวิจัย (เปิดโครงการ/ ขยายเวลา)	KPI ผลงานตีพิมพ์ นานาชาติ
ทุนนักวิจัยรุ่นใหม่							
1	อ.CTT1 (100%)	1	1	1 ต.ค. 63 – 30 ก.ย 64	50,000	เปิดโครงการวิจัย	จำนวน 1 เรื่อง TCI 1
2	อ.CTT2 (100%)	2	1	1 ต.ค. 63 – 30 ก.ย 64	50,000	ยกเลิกทุน	-
ทุนนักวิจัยทั่วไป							
-	-	-	-	-	-	-	-
รวมงบประมาณทั้งสิ้น					50,000 บาท		

จากตารางที่ 4 พบว่า ในปีงบประมาณ 2564 บุคลากรสายวิชาการ ภาควิชาเทคโนโลยีหัวใจทรวงอก ได้รับทุนวิจัย ประเภท ทุนนักวิจัยรุ่นใหม่ จำนวน 2 โครงการ รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 100,000 บาท และมี 1 โครงการ ที่ปิดโครงการวิจัยได้สำเร็จ และได้ตีพิมพ์ผลงานวิจัยลงในวารสารวิชาการระดับชาติ TCI 1 จำนวน 1 เรื่อง ทั้งนี้ หัวหน้าโครงการวิจัยที่ 2 อ.CTT 2 ได้ขอยกเลิกทุนวิจัย จำนวน 1 โครงการ ดังนั้น จึงไม่ได้นำมาวิเคราะห์ข้อมูลในตั้งแต่ตารางที่ 4.2-4.6

ตารางที่ 5 ข้อมูลจำนวนทุนและจำนวนงบประมาณวิจัย ภาควิชาเทคโนโลยีหัวใจและทรวงอก ปีงบประมาณ 2565

ลำดับ ที่	code	ชื่อโครงการ	ระยะเวลา โครงการ (ปี)	วันที่ทำ สัญญารับทุน	งบประมาณตาม สัญญา	สถานะทุนวิจัย (เปิดโครงการ/ ขยายเวลา)	KPI ผลงานตีพิมพ์ นานาชาติ
ทุนนักวิจัยรุ่นใหม่							
1	อ.CTT3 (70%) อ.CTTนอกคณะ1 (10%) อ.CTTนอกคณะ 2 (10%) อ.CTTนอกคณะ 3 (10%)	1	1	1 ต.ค. 64- 30 ก.ย 65	50,000	ขยายเวลา	-
ทุนนักวิจัยทั่วไป							
-	-	-	-	-	-	-	-
รวมงบประมาณทั้งสิ้น					50,000 บาท		

จากตารางที่ 5 พบว่า ในปีงบประมาณ 2565 บุคลากรสายวิชาการ ภาควิชาเทคโนโลยีหัวใจทรวงอก ได้รับทุนวิจัย ประเภท ทุนนักวิจัยรุ่นใหม่ จำนวน 1 โครงการ รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 50,000 บาท เนื่องจากยังไม่สามารถปิดโครงการวิจัยได้ หัวหน้าโครงการจึงได้ทำเรื่องขออนุมัติขอขยายเวลาทุกวิจัยออกไปจนถึงเดือนมีนาคม 2569

ตารางที่ 6 ข้อมูลจำนวนทุนและจำนวนงบประมาณวิจัย ภาควิชาเทคโนโลยีหัวใจและทรวงอก ปีงบประมาณ 2566

ลำดับ ที่	code	ชื่อโครงการ	ระยะเวลา โครงการ (ปี)	วันที่ทำ สัญญารับทุน	งบประมาณตาม สัญญา	สถานะทุนวิจัย (ปิดโครงการ/ ขยายเวลา)	KPI ผลงานตีพิมพ์ นานาชาติ
ทุนนักวิจัยรุ่นใหม่							
-	-	-	-	-	-	-	-
ทุนนักวิจัยทั่วไป							
-	-	-	-	-	-	-	-
รวมงบประมาณทั้งสิ้น				-	บาท		

จากตารางที่ 6 พบว่า ในปีงบประมาณ 2566 บุคลากรสายวิชาการ ภาควิชาเทคโนโลยีหัวใจทรวงอก ไม่ได้ขอรับทุนอุดหนุนการวิจัยเงินงบประมาณได้ คณะสหเวชศาสตร์ ในช่วงเวลาดังกล่าว

ตารางที่ 7 ข้อมูลจำนวนทุนและจำนวนงบประมาณวิจัย ภาควิชาเทคโนโลยีหัวใจและทรวงอก ปีงบประมาณ 2567

ลำดับ ที่	code	ชื่อโครงการ	ระยะเวลา โครงการ (ปี)	วันที่ทำ สัญญารับทุน	งบประมาณตาม สัญญา	สถานะทุนวิจัย (เปิดโครงการ/ ขยายเวลา)	KPI ผลงานตีพิมพ์ นานาชาติ
ทุนนักวิจัยรุ่นใหม่							
1	อ.CTT1 (80%) อ.PT1 (20%)	1	1	1 ต.ค. 66- 30 ก.ย 67	100,000	ขยายเวลา	-
ทุนนักวิจัยทั่วไป							
-	-	-	-	-	-	-	-
รวมงบประมาณทั้งสิ้น					100,000 บาท		

จากตารางที่ 7 พบว่า ในปีงบประมาณ 2567 บุคลากรสายวิชาการ ภาควิชาเทคโนโลยีหัวใจทรวงอก ได้รับทุนวิจัย ประเภท ทุนนักวิจัยรุ่นใหม่ จำนวน 1 โครงการ รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 100,000 บาท เนื่องจากยังไม่สามารถเปิดโครงการวิจัย หัวหน้าโครงการจึงได้ทำเรื่องขออนุมัติขอขยายเวลาทุกวิจัยออกไปจนถึงเดือน มีนาคม 2569

4.1.3 ภาควิชารังสีเทคนิค

ตารางที่ 8 ข้อมูลจำนวนทุนและจำนวนงบประมาณวิจัย ภาควิชารังสีเทคนิค ปีงบประมาณ 2564

ลำดับ ที่	code	ชื่อโครงการ	ระยะเวลา โครงการ (ปี)	วันที่ทำ สัญญาฯรับทุน	งบประมาณตาม สัญญา	สถานะทุนวิจัย (เปิดโครงการ/ ขยายเวลา)	KPI ผลงานตีพิมพ์
ทุนนักวิจัยรุ่นใหม่							
1	อ.RT1 (100%)	1	1	1 ต.ค. 63 – 30 ก.ย 64	50,000	ขยายเวลา	-
ทุนนักวิจัยทั่วไป							
-	-	-	-	-	-	-	-
รวมงบประมาณทั้งสิ้น						50,000 บาท	

จากตารางที่ 8 พบว่า ในปีงบประมาณ 2564 บุคลากรสายวิชาการ ภาควิชารังสีเทคนิค ได้รับทุนวิจัย ประเภท ทุนนักวิจัยรุ่นใหม่ จำนวน 1 โครงการ รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 50,000 บาท เนื่องจากยังไม่สามารถเปิดโครงการวิจัย หัวหน้าโครงการจึงได้ทำเรื่องขออนุมัติขอขยายเวลาทุกวิจัยออกไปจนถึงเดือนมีนาคม 2569

ตารางที่ 9 ข้อมูลจำนวนทุนและจำนวนงบประมาณวิจัย ภาควิชารังสีเทคนิค ปีงบประมาณ 2565

ลำดับ ที่	code	ชื่อโครงการ	ระยะเวลา โครงการ (ปี)	วันที่ทำ สัญญารับทุน	งบประมาณตาม สัญญา	สถานะทุนวิจัย (ปิดโครงการ/ ขยายเวลา)	KPI ผลงานตีพิมพ์
ทุนนักวิจัยรุ่นใหม่							
1	อ.RT2 (70%) อ.RT3 (30%)	1	1	1 ต.ค. 64– 30 ก.ย 65	50,000	ปิดโครงการวิจัย	จำนวน 1 เรื่อง TCI 1
ทุนนักวิจัยทั่วไป							
2	อ.RT4 (70%) อ.RTนอกคณะ1 (10%) อ.RTนอกคณะ2 (10%) อ.RTนอกคณะ3 (10%)	2	1	1 ต.ค. 64– 30 ก.ย 65	80,000	ปิดโครงการวิจัย	จำนวน 1 เรื่อง TCI 1
รวมงบประมาณทั้งสิ้น					130,000 บาท		

จากตารางที่ 9 พบว่า ในปีงบประมาณ 2565 บุคลากรสายวิชาการ ภาควิชารังสีเทคนิค ได้รับทุนวิจัย ประเภท ทุนนักวิจัยรุ่นใหม่ จำนวน 1 โครงการ รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 50,000 บาท และทุนนักวิจัยทั่วไป จำนวน 1 โครงการ รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 80,000 บาท และทั้ง 2 โครงการ สามารถปิดโครงการวิจัยได้สำเร็จ และได้ตีพิมพ์ผลงานวิจัยลงในวารสารวิชาการระดับชาติ TCI 1 จำนวน 2 เรื่อง

ตารางที่ 10 ข้อมูลจำนวนทุน และจำนวนงบประมาณวิจัย ภาควิชารังสีเทคนิค ปีงบประมาณ 2566

ลำดับ ที่	code	ชื่อโครงการ	ระยะเวลา โครงการ (ปี)	วันที่ทำ สัญญารับทุน	งบประมาณตาม สัญญา	สถานะทุนวิจัย (เปิดโครงการ/ ขยายเวลา)	KPI ผลงานตีพิมพ์ นานาชาติ
ทุนนักวิจัยรุ่นใหม่							
1	อ.RT5 (60%) อ.RTนอกคณะ4 (40%)	1	1	เริ่มสัญญา 19 ม.ค.66- 30 ก.ย. 66	100,000	ปิดโครงการวิจัย	1 เรื่อง Scopus: Q2
2	อ.RT3 (40%) อ.RT2 (15%) อ.RT7 (10%) อ.RT6 (10%) อ.RTนอกคณะ5 (15%) อ.RTนอกคณะ6 (10%)	2	1	เริ่มสัญญา 19 ม.ค.66- 30 ก.ย. 66	100,000	ปิดโครงการวิจัย	1 เรื่อง Scopus: Q4
ทุนนักวิจัยทั่วไป							
3	อ.RT6 (100%)	3	1	เริ่มสัญญา 19 ม.ค.66- 30 ก.ย. 66	100,000	ปิดโครงการวิจัย	1 เรื่อง Scopus: Q4
รวมงบประมาณทั้งสิ้น					300,000 บาท		

จากตารางที่ 10 พบว่า ในปีงบประมาณ 2566 บุคลากรสายวิชาการ ภาควิชารังสีเทคนิค ได้รับทุนวิจัย ประเภท ทุนนักวิจัยรุ่นใหม่ จำนวน 2 โครงการ และทุนนักวิจัยทั่วไป จำนวน 1 โครงการ รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 300,000 บาท และทั้ง 3 โครงการ สามารถปิดโครงการวิจัยได้สำเร็จ และได้ตีพิมพ์ผลงานวิจัยลงในวารสาร วิชาการระดับนานาชาติ และทั้ง 3 เรื่อง อยู่ในฐาน Scopus Q2 จำนวน 1 และ Q4 จำนวน 2 เรื่อง

ตารางที่ 11 ข้อมูลจำนวนทุน และจำนวนงบประมาณวิจัย ภาควิชารังสีเทคนิค ปีงบประมาณ 2567

ลำดับ ที่	code	ชื่อโครงการ	ระยะเวลา โครงการ (ปี)	วันที่ทำ สัญญารับทุน	งบประมาณตาม สัญญา	สถานะทุนวิจัย (ปิดโครงการ/ ขยายเวลา)	KPI ผลงานตีพิมพ์ นานาชาติ
ทุนนักวิจัยรุ่นใหม่							
-	-	-	-	-	-	-	-
ทุนนักวิจัยทั่วไป							
-	-	-	-	-	-	-	-
รวมงบประมาณทั้งสิ้น					- บาท		

จากตารางที่ 11 พบว่า ในปีงบประมาณ 2567 บุคลากรสายวิชาการ ภาควิชารังสีเทคนิค ไม่ได้ขอรับทุนอุดหนุนการวิจัยเงินงบประมาณได้คณะสหเวช ศาสตร์ ในช่วงเวลาดังกล่าว

4.1.4 ภาควิชากายภาพบำบัด

ตารางที่ 12 ข้อมูลจำนวนทุนและจำนวนงบประมาณวิจัย ภาควิชากายภาพบำบัด ปีงบประมาณ 2564

ลำดับ ที่	code	ชื่อโครงการ	ระยะเวลา โครงการ (ปี)	วันที่ทำ สัญญารับทุน	งบประมาณตาม สัญญา	สถานะทุนวิจัย (เปิดโครงการ/ ขยายเวลา)	KPI ผลงานตีพิมพ์
ทุนนักวิจัยรุ่นใหม่							
1	อ.PT2 (100%)	1	1	1 ต.ค. 63 – 30 ก.ย 64	46,500	เปิดโครงการวิจัย	จำนวน 1 เรื่อง TCI 1
ทุนนักวิจัยทั่วไป							
-	-	-	-	-	-	-	-
รวมงบประมาณทั้งสิ้น					46,500 บาท		

จากตารางที่ 12 พบว่า ในปีงบประมาณ 2564 บุคลากรสายวิชาการ ภาควิชากายภาพบำบัด ได้รับทุนวิจัย ประเภท ทุนนักวิจัยรุ่นใหม่ จำนวน 1 โครงการ รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 46,500 บาท และโครงการวิจัยนี้ สามารถเปิดโครงการวิจัยได้สำเร็จ และได้ตีพิมพ์ผลงานวิจัยลงในวารสารวิชาการระดับชาติ TCI 1 จำนวน 1 เรื่อง

ตารางที่ 13 ข้อมูลจำนวนทุนและจำนวนงบประมาณวิจัย ภาควิชากายภาพบำบัด ปีงบประมาณ 2565

ลำดับ ที่	code	ชื่อโครงการ	ระยะเวลา โครงการ (ปี)	วันที่ทำ สัญญาฯรับทุน	งบประมาณตาม สัญญา	สถานะทุนวิจัย (เปิดโครงการ/ ขยายเวลา)	KPI ผลงานตีพิมพ์
ทุนนักวิจัยรุ่นใหม่							
1	อ.PT3 (100%)	1	1	1 ต.ค. 64– 30 ก.ย 65	50,000	ขอขยายเวลา	-
ทุนนักวิจัยทั่วไป							
2	อ.PT1 (60%) อ.PTนอกคณะ1 (20%) อ.PTนอกคณะ2 (20%)	1	1	1 ต.ค. 64– 30 ก.ย 65	80,000	ปิดโครงการวิจัย	จำนวน 1 เรื่อง TCI 1
รวมงบประมาณทั้งสิ้น					130,000 บาท		

หมายเหตุ ทุนนักวิจัยทั่วไป หัวหน้าโครงการได้ขออนุมัติเปลี่ยนแปลงตัวชีวิตความสำเร็จ และขออนุมัติปิดโครงการวิจัยด้วยการตีพิมพ์ผลงานวิจัย
ลงในวารสารวิชาการระดับชาติ TCI 1 ซึ่งในภายหลังได้คืนทุนส่วนที่เหลือให้กับคณะ เนื่องจากมีการปรับลดตัวชีวิตลงมาเท่ากับทุนนักวิจัยรุ่นใหม่

จากตารางที่ 13 พบว่า ในปีงบประมาณ 2565 บุคลากรสายวิชาการ ภาควิชากายภาพบำบัด ได้รับทุนวิจัย ประเภท ทุนนักวิจัยรุ่นใหม่ จำนวน 1 โครงการ รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 50,000 บาท และทุนนักวิจัยทั่วไป จำนวน 1 โครงการ รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 80,000 บาท และมี 1 โครงการ สามารถปิดโครงการวิจัยได้สำเร็จ ได้ตีพิมพ์ ผลงานวิจัยลงในวารสารวิชาการระดับชาติ TCI 1 จำนวน 1 เรื่อง และมี 1 โครงการยังไม่สามารถปิดโครงการวิจัยได้ หัวหน้าโครงการจึงได้ทำเรื่องขออนุมัติขอขยายเวลาทุก วิจัยออกไปจนถึงเดือนมีนาคม 2569

ตารางที่ 14 ข้อมูลจำนวนทุนและจำนวนงบประมาณวิจัย ภาควิชากายภาพบำบัด ปีงบประมาณ 2566

ลำดับ ที่	code	ชื่อโครงการ	ระยะเวลา โครงการ (ปี)	วันที่ทำ สัญญารับทุน	งบประมาณตาม สัญญา	สถานะทุนวิจัย (ปิดโครงการ/ ขยายเวลา)	KPI ผลงานตีพิมพ์
ทุนนักวิจัยรุ่นใหม่							
1	อ.PT4 (80%) อ.PT5 (20%)	1	1	19 ม.ค.66- 30 ก.ย. 66	100,000	ขอขยายเวลา	-
2	อ.PT6 (80%) อ.PT4 (10%) อ.PT7 (10%)	1	1	19 ม.ค.66- 30 ก.ย. 66	100,000	ขอขยายเวลา	-
ทุนนักวิจัยทั่วไป							
-	-	-	-	-	-	-	-
รวมงบประมาณทั้งสิ้น					200,000 บาท		

จากตารางที่ 14 พบว่า ในปีงบประมาณ 2566 บุคลากรสายวิชาการ ภาควิชากายภาพบำบัด ได้รับทุนวิจัย ประเภท ทุนนักวิจัยรุ่นใหม่ จำนวน 2 โครงการ รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 200,000 บาท และทั้ง 2 โครงการยังไม่สามารถปิดโครงการวิจัยได้ หัวหน้าโครงการจึงได้ทำเรื่องขออนุมัติขอขยายเวลาทุกวิจัยออกไปจนถึงเดือน มีนาคม 2569

ตารางที่ 15 ข้อมูลจำนวนทุนและจำนวนงบประมาณวิจัย ภาควิชากายภาพบำบัด ปีงบประมาณ 2567

ลำดับ ที่	code	ชื่อโครงการ	ระยะเวลา โครงการ (ปี)	วันที่ทำ สัญญารับทุน	งบประมาณตาม สัญญา	สถานะทุนวิจัย (ปิดโครงการ/ ขยายเวลา)	KPI ผลงานตีพิมพ์
ทุนนักวิจัยรุ่นใหม่							
1	อ.PT7 (90%) อ.PT6 (10%)	1	1	2 ต.ค.66 – 30 ก.ย. 67	100,000	ขอขยายเวลา	-
ทุนนักวิจัยทั่วไป							
-	-	-	-	-	-	-	-
รวมงบประมาณทั้งสิ้น					100,000 บาท		

จากตารางที่ 15 พบว่า ในปีงบประมาณ 2567 บุคลากรสายวิชาการ ภาควิชากายภาพบำบัด ได้รับทุนวิจัย ประเภท ทุนนักวิจัยรุ่นใหม่ จำนวน 1 โครงการ รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 100,000 บาท และโครงการยังไม่สามารถปิดโครงการวิจัยได้ หัวหน้าโครงการจึงได้ทำเรื่องขออนุมัติขอขยายเวลาทุกวิจัยออกไปจนถึงเดือน มีนาคม 2569

4.1.4 ภาควิชาทัศนมาตรศาสตร์

ตารางที่ 16 ข้อมูลจำนวนทุนและจำนวนงบประมาณวิจัย ภาควิชาทัศนมาตรศาสตร์ ปีงบประมาณ 2564-2566

ลำดับ ที่	code	ชื่อโครงการ	ระยะเวลา โครงการ (ปี)	วันที่ทำ สัญญาฯรับทุน	งบประมาณตาม สัญญา	สถานะทุนวิจัย (เปิดโครงการ/ ขยายเวลา)	KPI ผลงานตีพิมพ์
ทุนนักวิจัยรุ่นใหม่							
-	-	-	-	-	-	-	-
ทุนนักวิจัยทั่วไป							
-	-	-	-	-	-	-	-
รวมงบประมาณทั้งสิ้น				-	บาท		

จากตารางที่ 16 พบว่า ในปีงบประมาณ 2564-2566 บุคลากรสายวิชาการ ภาควิชาทัศนมาตรศาสตร์ ไม่ได้ขอรับทุนอุดหนุนการวิจัยเงินงบประมาณได้
คณะสหเวชศาสตร์ ในช่วงเวลาดังกล่าว

ตารางที่ 17 ข้อมูลจำนวนทุนและจำนวนงบประมาณวิจัย ภาควิชาทัศนมาตรศาสตร์ ปีงบประมาณ 2567

ลำดับ ที่	code	ชื่อโครงการ	ระยะเวลา โครงการ (ปี)	วันที่ทำ สัญญารับทุน	งบประมาณตาม สัญญา	สถานะทุนวิจัย (ปิดโครงการ/ ขยายเวลา)	KPI ผลงานตีพิมพ์
ทุนนักวิจัยรุ่นใหม่							
1	อ.OD1 (100%)	1	1	2 ต.ค.66 – 30 ก.ย. 67	100,000	ขอขยายเวลา	-
2	อ.OD2 (100%) -	2	1	2 ต.ค.66 – 30 ก.ย. 67-	100,000	ขอขยายเวลา	-
ทุนนักวิจัยทั่วไป							
-	-	-	-	-	-	-	-
รวมงบประมาณทั้งสิ้น					200,000 บาท		

จากตารางที่ 17 พบว่า ในปีงบประมาณ 2567 บุคลากรสายวิชาการ ภาควิชาทัศนมาตรศาสตร์ ได้รับทุนวิจัย ประเภท ทุนนักวิจัยรุ่นใหม่ จำนวน 2 โครงการ รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 200,000 บาท และโครงการวิจัยทั้ง 2 โครงการ ยังไม่สามารถปิดโครงการวิจัยได้ หัวหน้าโครงการจึงได้ทำเรื่องขออนุมัติขอขยายเวลาทุกวิจัยออกไปจนถึงเดือนมีนาคม 2569

4.2 ตารางการวิเคราะห์ข้อมูลจำนวนทุนวิจัยและจำนวนงบประมาณที่คณะสหเวชศาสตร์สนับสนุนให้กับบุคลากรสายวิชาการ ในช่วงปีงบประมาณ 2564 – 2567

ข้อมูล	ทุนวิจัยปีงบประมาณ 2564- 2567		
	จำนวนทุนที่คณะฯ สนับสนุน	จำนวนทุนที่บุคลากรได้รับ	ร้อยละ
ทุน	24	21	87.50
งบประมาณ	2,116,000	1,566,500	74.03

จากตารางที่ 4.2 พบว่า ในช่วงปีงบประมาณ 2564 – 2567 คณะสหเวชศาสตร์ได้สนับสนุนงบประมาณวิจัยให้กับบุคลากรสายวิชาการ จำนวน 24 ทุน โดยแบ่งทุนวิจัยออกเป็น 2 ประเภท ได้แก่ ทุนนักวิจัยรุ่นใหม่ และทุนนักวิจัยทั่วไป ซึ่งมีบุคลากรสายวิชาการที่ได้รับทุนวิจัยจากคณะฯ มีจำนวนทั้งสิ้น 21 ทุน คิดเป็นร้อยละ 87.50 ของจำนวนทุนที่สนับสนุนทั้งหมด

ด้านงบประมาณ คณะสหเวชศาสตร์ ได้จัดสรรงบประมาณทุนวิจัยให้กับบุคลากรสายวิชาการ รวม 2,116,000 บาท และมีบุคลากรสายวิชาการที่ได้รับจัดสรรงบประมาณนี้ รวมทั้งสิ้น 1,566,500 บาท ซึ่งคิดเป็นร้อยละ 74.03 ของงบประมาณที่จัดสรรทั้งหมด

ตารางที่ 4.3 ตารางการวิเคราะห์การดำเนินงานด้านทุนวิจัย จำแนกตามปีงบประมาณ 2564- 2567

ข้อมูล	ทุนวิจัยปีงบประมาณ 2564			ทุนวิจัยปีงบประมาณ 2565			ทุนวิจัยปีงบประมาณ 2566			ทุนวิจัยปีงบประมาณ 2567		
	ทุนวิจัยที่คณะสนับสนุน	ทุนวิจัยที่บุคลากรได้รับ	ร้อยละ	ทุนวิจัยที่คณะสนับสนุน	ทุนวิจัยที่บุคลากรได้รับ	ร้อยละ	ทุนวิจัยที่คณะสนับสนุน	ทุนวิจัยที่บุคลากรได้รับ	ร้อยละ	ทุนวิจัยที่คณะสนับสนุน	ทุนวิจัยที่บุคลากรได้รับ	ร้อยละ
ทุน	6	6	100	6	6	100	6	5	83.33	6	4	66.67
งบประมาณ	556,000	356,500	64.12	556,000	360,000	64.74	600,000	500,000	83.33	600,000	400,000	66.67

หมายเหตุ ในปีงบประมาณ 2564 มีบุคลากรสายวิชาการขอยกเลิกทุนวิจัย จำนวน 1 โครงการ (ประเภททุนนักวิจัยรุ่นใหม่) ทำให้จำนวนโครงการวิจัยที่ใช้ในการวิเคราะห์ตั้งแต่ตารางที่ 4.3-4.6 มีจำนวนรวมทั้งสิ้น 20 โครงการ

ในปีงบประมาณ 2564 คณะสหเวชศาสตร์ ได้สนับสนุนทุนวิจัย จำนวน 6 ทุน และมีบุคลากรสายวิชาการ ได้รับทุนวิจัย จำนวน 6 ทุน คิดเป็น ร้อยละ 100 และจำนวนงบประมาณที่คณะฯ จัดสรร จำนวน 556,000 บาท และงบประมาณที่บุคลากรฯ ได้รับ 356,500 บาท คิดเป็นร้อยละ 64.12

ในปีงบประมาณ 2565 คณะสหเวชศาสตร์ ได้สนับสนุนทุนวิจัย จำนวน 6 ทุน และมีบุคลากรสายวิชาการ ได้รับทุนวิจัย จำนวน 6 ทุน คิดเป็น ร้อยละ 100 และจำนวนงบประมาณที่คณะฯ จัดสรร จำนวน 556,000 บาท และงบประมาณที่บุคลากรฯ ได้รับ 360,000 บาท คิดเป็นร้อยละ 64.74

ในปีงบประมาณ 2566 คณะสหเวชศาสตร์ ได้สนับสนุนทุนวิจัย จำนวน 6 ทุน และมีบุคลากรสายวิชาการ ได้รับทุนวิจัย จำนวน 5 ทุน คิดเป็น ร้อยละ 83.33 และจำนวนงบประมาณที่คณะฯ จัดสรร จำนวน 600,000 บาท และงบประมาณที่บุคลากรฯ ได้รับ 500,000 บาท คิดเป็นร้อยละ 83.33

ในปีงบประมาณ 2567 คณะสหเวชศาสตร์ ได้สนับสนุนทุนวิจัย จำนวน 6 ทุน และมีบุคลากรสายวิชาการ ได้รับทุนวิจัย จำนวน 4 ทุน คิดเป็น ร้อยละ 66.67 และจำนวนงบประมาณที่คณะฯ จัดสรร จำนวน 600,000 บาท และงบประมาณที่บุคลากรฯ ได้รับ 400,000 บาท คิดเป็นร้อยละ 66.67

ตารางที่ 4.4 ตารางการวิเคราะห์ผลการดำเนินงานและการปิดโครงการวิจัยสำเร็จ ปีงบประมาณ 2564–2567

ปีงบประมาณ	ประเภททุนวิจัย		ปิดโครงการวิจัย ได้	ร้อยละ	ปิดโครงการวิจัย ไม่ได้	ร้อยละ
	นักวิจัยรุ่น ใหม่	นักวิจัยทั่วไป				
2564	3	2	3	60	2	40
2565	4	2	4	66.67	2	33.33
2566	4	1	3	60	2	40
2567	3	1	0	0	4	100
รวมทั้งสิ้น	14	6	10	50	10	50

ตารางที่ 4.4 พบว่า ในปีงบประมาณ 2564 มีบุคลากรสายวิชาการได้รับทุนวิจัย ประเภทนักวิจัยรุ่นใหม่ จำนวน 3 ทุน และประเภทนักวิจัยทั่วไป จำนวน 2 ทุน และการปิดโครงการวิจัยได้ตามสัญญา จำนวน 3 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 60 และมีการปิดโครงการวิจัยไม่ได้ตามสัญญา จำนวน 2 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 40

ในปีงบประมาณ 2565 มีบุคลากรสายวิชาการได้รับทุนวิจัย ประเภทนักวิจัยรุ่นใหม่ จำนวน 4 ทุน และประเภทนักวิจัยทั่วไป จำนวน 2 ทุน มีการปิดโครงการวิจัยได้ตามสัญญา จำนวน 4 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 66.67 และมีการปิดโครงการวิจัยไม่ได้ตามสัญญา จำนวน 2 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 33.33

ในปีงบประมาณ 2566 มีบุคลากรสายวิชาการได้รับทุนวิจัย ประเภทนักวิจัยรุ่นใหม่ จำนวน 4 ทุน และประเภทนักวิจัยทั่วไป จำนวน 1 ทุน มีการปิดโครงการวิจัยได้ตามสัญญา จำนวน 3 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 60 และมีการปิดโครงการวิจัยไม่ได้ตามสัญญา จำนวน 2 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 40

และในปีงบประมาณ 2567 มีบุคลากรสายวิชาการได้รับทุนวิจัย ประเภทนักวิจัยรุ่นใหม่ จำนวน 3 ทุน และประเภทนักวิจัยทั่วไป จำนวน 1 โครงการ มีการปิดโครงการวิจัยได้ตามสัญญา จำนวน 0 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 100 ที่ไม่สามารถปิดโครงการวิจัยได้ตามสัญญา

ตารางที่ 4.5 ตารางการวิเคราะห์ภาพรวมการได้รับทุนวิจัยทั้งหมดในปีงบประมาณ 2564–2567

ประเภททุนวิจัย	จำนวนโครงการทั้งหมด	ร้อยละ
นักวิจัยรุ่นใหม่	14	70
ทุนนักวิจัยทั่วไป	6	30
รวมทั้งสิ้น	20	100

จากตารางที่ 4.5 พบว่า ในช่วงปีงบประมาณ 2564–2567 คณะสหเวชศาสตร์ มีโครงการวิจัยที่ได้รับทุนวิจัยทั้งหมดในปีงบประมาณ 2564–2567 รวมทั้งสิ้น 20 โครงการ และโครงการวิจัยส่วนใหญ่เป็นทุนประเภททุนนักวิจัยรุ่นใหม่ จำนวน 14 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 70 และทุนนักวิจัยทั่วไป จำนวน 6 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 30 ของโครงการวิจัยทั้งหมด

ตารางที่ 4.6 ตารางการวิเคราะห์สถานะการปิดโครงการวิจัยสำเร็จในปีงบประมาณ 2564–2567

สถานะการปิดโครงการ	จำนวนโครงการรวม (ทุน)	ร้อยละ
ปิดโครงการได้	10	50
ปิดโครงการไม่ได้	10	50
รวมทั้งสิ้น	20	100

จากตารางที่ 4.6 พบว่า ในช่วงปีงบประมาณ 2564–2567 คณะสหเวชศาสตร์ มีโครงการวิจัยที่ได้รับทุนวิจัยทั้งสิ้น จำนวน 20 โครงการ มีโครงการวิจัยที่สามารถปิดโครงการได้ และปิดโครงการวิจัยไม่ได้ คิดเป็นอัตราส่วนที่เท่ากัน คือ 10 โครงการ หรือคิดเป็นร้อยละ 50

ตารางที่ 4.7 ตารางการจำแนกสาเหตุที่ทำให้โครงการวิจัยที่ไม่สามารถปิดโครงการได้ตามสัญญาทุนวิจัย
จำแนกตามปีงบประมาณ 2564-2567

ลำดับ	สาเหตุการปิดโครงการวิจัยไม่ได้	ปีงบประมาณ				รวมทั้งสิ้น
		2564	2565	2566	2567	
1	อยู่ระหว่างขั้นตอนการทดสอบการใช้งาน และเก็บรวบรวมข้อมูล	-	1	-	-	1
2	อยู่ระหว่างเก็บข้อมูลวิจัยและวิเคราะห์ผล	-	-	-	1	1
3	อยู่ระหว่างจัดทำบทความวิจัยฉบับสมบูรณ์	-	1	-	1	2
4	อยู่ระหว่างเขียนบทความวิจัยเพื่อส่งตีพิมพ์ วารสารวิชาการ	2	-	2	2	6

จากการวิเคราะห์ข้อมูลใน ตารางที่ 4.7 พบว่า โครงการวิจัยที่ไม่สามารถปิดโครงการได้ตามสัญญาทุน
วิจัย ในช่วงปีงบประมาณ พ.ศ. 2564-2567 มีจำนวนรวมทั้งสิ้น 10 โครงการ โดยสามารถจำแนกสาเหตุหลัก
ที่ทำให้เกิดความล่าช้าในการปิดโครงการวิจัยได้ 4 ประการ ดังนี้

1. อยู่ระหว่างขั้นตอนการทดสอบระบบ/การใช้งาน และการเก็บรวบรวมข้อมูล มีจำนวน
1 โครงการ หรือคิดเป็นร้อยละ 10
2. อยู่ระหว่างการเก็บข้อมูล และการวิเคราะห์ผลการวิจัย มีจำนวน 1 โครงการ หรือคิดเป็น
ร้อยละ 10
3. อยู่ระหว่างการจัดทำรายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ เพื่อเสนอต่อแหล่งทุน มีจำนวน 2 โครงการ หรือ
คิดเป็นร้อยละ 20
4. อยู่ระหว่างการเขียนบทความ และการเตรียมส่งตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ เป็นสาเหตุหลักที่พบ
มากที่สุด คิดเป็น 6 โครงการ หรือคิดเป็นร้อยละ 60 ของโครงการวิจัยทั้งหมดที่ปิดโครงการไม่ได้

บทที่ 5

สรุปผลและข้อเสนอแนะ

งานวิเคราะห์นี้มีวัตถุประสงค์หลักเพื่อวิเคราะห์สถานการณ์การปิดโครงการวิจัยที่ได้รับทุนอุดหนุนการวิจัย จากงบประมาณรายได้คณะสหเวชศาสตร์ ในปีงบประมาณ 2564 – 2567 และวิเคราะห์ปัจจัยที่ส่งผลต่อความสำเร็จของการปิดโครงการวิจัย ดังกล่าว โดยการศึกษาได้ดำเนินการวิเคราะห์ข้อมูล จำนวนทุนวิจัย จำนวนงบประมาณที่สนับสนุน ข้อมูลการปิดโครงการวิจัย การขออนุมัติขยายเวลา และการรายงานความก้าวหน้าโครงการวิจัยของบุคลากรสายวิชาการ เพื่อนำไปสู่การสรุปผล และข้อเสนอแนะ อันเป็นประโยชน์ต่อการกำหนดนโยบายส่งเสริมงานวิจัยของคณะฯ จึงขอเสนอและสรุปผลการวิเคราะห์ ดังนี้

5.1 สรุปผลการวิเคราะห์การปิดโครงการวิจัยและปัจจัยที่ส่งผลต่อความสำเร็จของการปิดโครงการวิจัย

จากการวิเคราะห์ข้อมูลด้วยสถิติการห่าร้อยละ จากข้อมูลจำนวนทุนวิจัย การปิดโครงการวิจัย และการรายงานความก้าวหน้าโครงการวิจัยของบุคลากรสายวิชาการ คณะสหเวชศาสตร์ ในช่วงปีงบประมาณ 2564 – 2567 จึงขอสรุปผลการวิเคราะห์ตามประเด็นต่าง ๆ ได้ดังนี้

5.1.1 ภาพรวมการสนับสนุนทุนวิจัย ในปีงบประมาณ 2564–2567

การจัดสรรทุนวิจัย คณะสหเวชศาสตร์ ได้สนับสนุนทุนวิจัยให้กับบุคลากรสายวิชาการ และมีจำนวนทุนวิจัยที่คณะฯ จัดสรรให้กับบุคลากรสายวิชาการ รวม 24 ทุน ทุนวิจัยที่บุคลากรสายวิชาการ ได้รับรวมทั้งสิ้น 20 ทุน และคณะสหเวชศาสตร์ ได้มีการจัดสรรงบประมาณวิจัย รวม 2,116,000 บาท และมีบุคลากรสายวิชาการ ได้รับทุนวิจัย รวมทั้งสิ้น 1,566,500 บาท นอกจากนี้ โครงการวิจัยที่ได้รับทุนส่วนใหญ่เป็นทุนประเภท นักวิจัยรุ่นใหม่ จำนวน 14 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 70 ซึ่งสูงกว่าทุนนักวิจัยทั่วไป จำนวน 6 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 30

5.1.2 สถานะการปิดโครงการวิจัยและแนวโน้มรายปี

1. ภาพรวมความสำเร็จ จากโครงการวิจัยที่ได้รับทุนทั้งหมด 20 โครงการในช่วงปีงบประมาณ 2564–2567 มีสถิติการปิดโครงการได้ และปิดโครงการไม่ได้ ในอัตราส่วนที่เท่ากัน คือ 10 โครงการ หรือคิดเป็นร้อยละ 50

2. แนวโน้มความสำเร็จรายปี จากปีงบประมาณ 2564 และ 2566 มีสัดส่วนการปิดโครงการได้ร้อยละ 60 ในขณะที่ปีงบประมาณ 2565 มีสัดส่วนการปิดโครงการได้สูงสุดอยู่ที่ร้อยละ 66.67 และในปีงบประมาณ 2567 ซึ่งเป็นปีที่มีสถิติการปิดโครงการวิจัยได้ตามสัญญา 0 โครงการ ซึ่งเท่ากับร้อยละ 0 ของโครงการวิจัยที่ปิดโครงการได้ หรือร้อยละ 100 ที่ไม่สามารถปิดโครงการวิจัยได้ตามสัญญา ซึ่งสะท้อนให้เห็นถึงปัญหาและความเสี่ยงของการปิดโครงการวิจัยที่คณะควรพิจารณาต่อไป

5.1.3 สาเหตุหลักของการปิดโครงการวิจัยไม่ได้ตามสัญญา

จากทุนวิจัยที่ปิดโครงการวิจัยไม่ได้ตามสัญญา รวมทั้งสิ้น 10 โครงการ ในระหว่างปีงบประมาณ 2564 – 2567 พบว่า สาเหตุหลักที่ทำให้เกิดความล่าช้าในการปิดโครงการวิจัยดังกล่าว คือ ปัญหาในขั้นตอนหลังการวิจัย (Post-Research) โดยเรียงลำดับตามสาเหตุจากมากไปน้อย ดังนี้

1. อยู่ระหว่างการเขียนบทความวิจัยเพื่อส่งตีพิมพ์วารสารวิชาการ จำนวน 6 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 60
2. อยู่ระหว่างจัดทำบทความวิจัยฉบับสมบูรณ์ จำนวน 2 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 20
3. อยู่ระหว่างขั้นตอนการทดสอบการใช้งานและเก็บรวบรวมข้อมูล จำนวน 1 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 10
4. อยู่ระหว่างเก็บข้อมูลวิจัยและวิเคราะห์ผล จำนวน 1 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 10

ทั้งนี้ ยังมีประเด็นต่างๆ เพิ่มเติมที่สำคัญ เช่น

1. การเผยแพร่ผลงานวิจัย

จากการวิเคราะห์สาเหตุสำคัญที่ทำให้บุคลากรสายวิชาการไม่สามารถปิดโครงการได้ตามสัญญานั้น คือ ปัญหาในขั้นตอนการจัดทำบทความวิจัยฉบับสมบูรณ์ และการเขียนบทความวิจัยเพื่อส่งตีพิมพ์วารสารวิชาการ (คิดเป็นร้อยละ 60) ได้แก่ การจัดทำและเขียนบทความวิจัยฉบับสมบูรณ์เพื่อส่งตีพิมพ์วารสารวิชาการ ซึ่งแสดงให้เห็นว่า บุคลากรสายวิชาการประสบความสำเร็จในด้านการดำเนินการวิจัยภาคสนาม และการเก็บข้อมูลวิจัย แต่ยังมีข้อจำกัดบางอย่างที่ไม่สามารถดำเนินการได้ตามแผน หรือการผลักดันผลงานวิจัยไปสู่การเผยแพร่ได้ตามข้อกำหนดของสัญญารับทุน

นอกจากนี้ กระบวนการตีพิมพ์ที่ใช้เวลานานในการพิจารณา และข้อกำหนดของหน่วยงานที่ให้การตีพิมพ์เป็นเงื่อนไขในการปิดโครงการ ก็เป็นปัจจัยสำคัญที่ทำให้การดำเนินโครงการวิจัยล่าช้า อีกทั้ง การบริหารจัดการเวลาของนักวิจัยเองที่อาจจัดสรรเวลาในการเขียนหรือส่งบทความวิจัยตีพิมพ์วารสารวิชาการไม่ทันเวลา

2. แนวโน้มความสำเร็จที่ลดลงของการปิดโครงการวิจัย สถิติการปิดโครงการวิจัยได้ตามสัญญาที่ลดลงเหลือร้อยละ 0 ในปีงบประมาณ 2567 เกิดการหยุดชะงักของผลการดำเนินงานวิจัยในช่วงปีดังกล่าวถือเป็นความเสี่ยงที่ผู้บริหารจะต้องพิจารณา

3. การกระจายทุนวิจัย โครงการวิจัยส่วนใหญ่เป็นทุนประเภทนักวิจัยรุ่นใหม่ (ร้อยละ 70) ซึ่งนักวิจัยกลุ่มนี้อาจมีประสบการณ์น้อยในการบริหารโครงการวิจัย จึงมีความเสี่ยงที่จะประสบปัญหาความล่าช้าในการปิดโครงการ

5.2 ข้อเสนอแนะ

ผู้วิเคราะห์ข้อมูลขอเสนอแนะเชิงนโยบายและการบริหารจัดการ เพื่อช่วยเพิ่มประสิทธิภาพ การปิดโครงการวิจัยตามสัญญา และยกระดับผลผลิตงานวิจัยของบุคลากรสายวิชาการ คณะสหเวชศาสตร์ ดังนี้

5.2.1 ข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย

1. การมุ่งเน้นการจัดการจัดการผลผลิต (Output Management) ในงานวิจัย

คณะฯ ควรกำหนดนโยบายที่ให้ความสำคัญกับการบริหารจัดการผลผลิต โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ในขั้นตอนการจัดทำบทความวิจัยฉบับสมบูรณ์ และการเขียนบทความวิจัยเพื่อส่งตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ เนื่องจากเป็นตัวชี้วัดความสำเร็จที่สำคัญที่สุดของการปิดโครงการวิจัย

2. นโยบาย "ผลักดันการตีพิมพ์ผลงานวิจัยสู่การปิดโครงการ"

คณะฯ กำหนดนโยบายที่ชัดเจนในการเร่งรัดการตีพิมพ์ผลงานวิจัยเพื่อนำไปสู่การปิดโครงการตามระยะเวลาที่กำหนด โดยมีแนวทางปฏิบัติ ดังนี้

2.1 การเสริมสร้างและพัฒนาทักษะการตีพิมพ์ เช่น

ส่งเสริมและสนับสนุนให้มีกิจกรรมการพัฒนาและฝึกทักษะในการเขียนผลงานวิจัยเพื่อตีพิมพ์ในวารสารวิชาการทั้งในระดับชาติและระดับนานาชาติอย่างต่อเนื่อง

2.2 การปรับปรุงเกณฑ์การปิดโครงการวิจัย เช่น

พิจารณาปรับเกณฑ์การปิดโครงการวิจัย โดยอนุญาตให้สามารถใช้นั่งสือตอบรับการตีพิมพ์ (Acceptance Letter) จากวารสารวิชาการเป็นเอกสารหลักฐานตัวชี้วัดความสำเร็จแทนได้ เพื่อให้การปิดโครงการวิจัยสามารถดำเนินการได้ทันตามกรอบระยะเวลาที่กำหนด

5.2.2 ข้อเสนอแนะเชิงบริหารจัดการ

1. การส่งเสริมการมีนักวิจัยพี่เลี้ยง (Mentorship)

คณะฯ ควรส่งเสริมให้เกิดการมีนักวิจัยพี่เลี้ยง (Mentor) อย่างเป็นทางการและต่อเนื่อง เพื่อทำหน้าที่ให้คำปรึกษา ถ่ายทอดความรู้ และสนับสนุนการทำงานวิจัยของนักวิจัยรุ่นใหม่ของคณะฯ อย่างเป็นระบบ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในด้านการเขียนและการนำเสนอผลงานเพื่อตีพิมพ์ให้กับนักวิจัยรุ่นใหม่

บรรณานุกรม

- Herzberg, F., Mausner, B., & Snyderman, B. B. (1959). *The Motivation to Work*. New York: John Wiley & Sons.
- Ibrahim, A., & Saleh, M. (2020). Challenges in research project closure in higher education institutions. *Journal of Research Administration*, 51(1), 45–60.
- OECD. (2018). *Research management and funding in higher education systems*. Paris: OECD Publishing.
- Project Management Institute. (2021). *A guide to the project management body of knowledge (PMBOK® guide)* (7th ed.). Project Management Institute.
- UNESCO. (2020). *Global research funding framework and academic mobility*. Paris: UNESCO Publishing.
- ประกาศคณะสหเวชศาสตร์ เรื่อง เงินอุดหนุนการวิจัยนักวิจัยรุ่นใหม่ และนักวิจัยทั่วไป สำหรับบุคลากรสายวิชาการ. (30 พฤศจิกายน 2565).
- ประกาศมหาวิทยาลัยนเรศวร เรื่อง เงินอุดหนุนการวิจัย สำหรับบุคลากรสายวิชาการ คณะสหเวชศาสตร์ (17 พฤศจิกายน 2565).
- มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. (2563). แนวทางการบริหารโครงการวิจัยงบประมาณแผ่นดิน. เชียงใหม่: กองบริหารงานวิจัย.
- มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์. (2562). คู่มือการบริหารโครงการวิจัย. กรุงเทพฯ: สำนักวิจัยและพัฒนา.
- วรางคณา สุทธิปัญญา. (2563). ปัจจัยที่มีผลต่อการปิดโครงการวิจัยภายในมหาวิทยาลัย. *วารสารวิจัยและนวัตกรรม*, 5(2), 112–125.
- สกสว. (2564). คู่มือบริหารจัดการทุนวิจัยและนวัตกรรมประเทศไทย.

ภาคผนวก ก



ประกาศมหาวิทยาลัยนเรศวร

เรื่อง เงินอุดหนุนการวิจัย สำหรับบุคลากรสายวิชาการ คณะสหเวชศาสตร์

.....

ด้วยคณะสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร ได้จัดสรรงบประมาณรายได้เพื่อให้เป็นเงินอุดหนุนการวิจัย โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสนับสนุนและส่งเสริมการผลิตผลงานวิจัยและพัฒนานวัตกรรมต่อยอดสู่การใช้ประโยชน์ในด้านต่าง ๆ สำหรับบุคลากรสายวิชาการ ของคณะสหเวชศาสตร์ ให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อยและเกิดประสิทธิภาพ อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๒๐ มาตรา ๒๑ และมาตรา ๓๗ แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยนเรศวร พ.ศ. ๒๕๓๓ ประกอบกับมติคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยนเรศวร ในการประชุมครั้งที่ ๒๐/๒๕๖๕ เมื่อวันที่ ๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๕ จึงให้กำหนดเงินอุดหนุนการวิจัย สำหรับบุคลากรสายวิชาการ ของคณะ สหเวชศาสตร์ ดังนี้

ข้อ ๑ ประกาศนี้เรียกว่า “ประกาศมหาวิทยาลัยนเรศวร เรื่อง เงินอุดหนุนการวิจัย สำหรับบุคลากรสายวิชาการคณะสหเวชศาสตร์”

ข้อ ๒ ประกาศนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศเป็นต้นไป

ข้อ ๓ ให้ยกเลิก

(๑) ประกาศมหาวิทยาลัยนเรศวร เรื่อง เงินอุดหนุนการวิจัยนักวิจัยรุ่นใหม่ คณะสหเวชศาสตร์ ฉบับลงวันที่ ๒๓ กรกฎาคม ๒๕๖๒

(๒) ประกาศมหาวิทยาลัยนเรศวร เรื่อง หลักเกณฑ์การให้ทุนอุดหนุนการวิจัย คณะสหเวชศาสตร์ ฉบับลงวันที่ ๑๗ ธันวาคม ๒๕๖๒

ข้อ ๔ ในประกาศนี้

“มหาวิทยาลัย” หมายความว่า มหาวิทยาลัยนเรศวร

“คณะ” หมายความว่า คณะสหเวชศาสตร์

“อธิการบดี” หมายความว่า อธิการบดีมหาวิทยาลัยนเรศวร

“คณบดี” หมายความว่า คณบดีคณะสหเวชศาสตร์

“บุคลากรสายวิชาการ” หมายความว่า อาจารย์ประจำสังกัดคณะสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร

“ทุน” หมายความว่า เงินอุดหนุนการวิจัย สำหรับอาจารย์ประจำสังกัด คณะสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวรที่ได้รับการจัดสรรจากงบประมาณรายได้คณะ

ข้อ ๕ คุณสมบัติของผู้รับทุน

(๑) เป็นบุคลากรสายวิชาการที่ไม่ได้รับการสนับสนุนทุนวิจัยจากแหล่งทุนต่าง ๆ ในฐานะหัวหน้าโครงการวิจัยในขณะที่ขอรับทุน

นันทกานต์
 (น.ส. ปวีณากรศรี อาม) ๒๕๖๕

(๒) ไม่เป็นผู้ถูกระงับโครงการวิจัย อันเนื่องมาจากการละทิ้งโครงการวิจัย และ/หรือผิดสัญญา รัับทุนวิจัย และ/หรือติดค้างการปิดโครงการวิจัยหรือปิดโครงการวิจัยไม่สมบูรณ์ภายในระยะเวลา ๒ ปีงบประมาณย้อนหลัง นับถึงวันสิ้นสุดการยื่นขอรับทุนในฐานะข้อมูลของมหาวิทยาลัย

(๓) ไม่อยู่ระหว่างการลาศึกษาต่อ ลาทำวิจัยหลังปริญญาเอก รวมถึงการลาไปปฏิบัติราชการ เพื่อเพิ่มพูนความรู้ทางวิชาการทั้งภายใน และภายนอกประเทศ

(๔) มีคุณสมบัติเป็นไปตามเงื่อนไขที่คณะกำหนดในการขอรับทุนแต่ละประเภท

ข้อ ๖ งบประมาณ

(๑) สนับสนุนทุนโครงการวิจัยละไม่เกิน ๑๐๐,๐๐๐ บาท

(๒) สามารถตั้งงบประมาณได้ใน หมวดค่าจ้าง หมวดค่าใช้สอย และหมวดค่าวัสดุ โดยให้ เบิกจ่ายจริงตามระเบียบกระทรวงการคลัง และระเบียบมหาวิทยาลัยที่เกี่ยวข้อง

ข้อ ๗ ตัวชี้วัดความสำเร็จในการดำเนินโครงการวิจัย อย่างน้อยอย่างใดอย่างหนึ่ง ดังนี้

(๑) บทความวิจัยที่ตีพิมพ์ในวารสารระดับนานาชาติที่อยู่ในฐาน Web of Science (ISI) หรือ Scopus หรือ SJR โดยต้องเป็นผู้ประพันธ์อันดับแรก (First Author) หรือ เป็นผู้ประพันธ์บรรณกิจ (Corresponding Author) ที่ระบุชื่อหน่วยงานของคณะและมหาวิทยาลัยไว้ที่ตำแหน่งที่อยู่ของผู้ประพันธ์ ปรากฏในบทความวิจัยอย่างชัดเจน โดยชื่อเรื่องบทความวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์ต้องสอดคล้องกับโครงการวิจัย ที่ขอรับทุนอุดหนุนการวิจัย

(๒) สิทธิบัตร

(๓) อนุสิทธิบัตร

ทั้งนี้ ผู้รับทุนต้องดำเนินโครงการวิจัยให้ได้ตัวชี้วัดความสำเร็จภายในระยะเวลา ๒ ปี (นับรวม การขยายระยะเวลาแล้ว) นับตั้งแต่วันที่ได้รับอนุมัติทุน

ข้อ ๘ หลักเกณฑ์ ขั้นตอนการพิจารณาสนับสนุน เงื่อนไขการรับทุน ข้อกำหนดเกี่ยวกับการ เบิกจ่ายเงินโครงการวิจัย และการควบคุม ติดตามผลการทำวิจัย ให้จัดทำเป็นประกาศคณะ พร้อมทั้งทำ สัญญารับทุนตามแบบแนบท้ายประกาศคณะ ทั้งนี้คณะสงวนสิทธิ์การพิจารณาอนุมัติทุนตามประกาศนี้ใน กรอบงบประมาณนั้นๆ โดยจัดทำเป็นประกาศคณะ

ข้อ ๙ การบริหารสัญญาตามประกาศนี้ ให้เป็นหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะ

ข้อ ๑๐ ให้อธิการบดีเป็นผู้รักษาการตามประกาศนี้ กรณีมีปัญหาจากการปฏิบัติตามประกาศ ฉบับนี้ ให้อธิการบดีเป็นผู้มีอำนาจวินิจฉัยชี้ขาด และคำวินิจฉัยนั้นให้ถือเป็นที่สุด

ประกาศ ณ วันที่ ๑๗ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๕

(รองศาสตราจารย์ ดร.ศรินทร์ทิพย์ แทนธานี)
รักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยนเรศวร

ศ.ดร. ปรีดีพจน์ อนันต์
อธิการบดี



ประกาศคณะสหเวชศาสตร์
เรื่อง เงินอุดหนุนการวิจัยนักวิจัยรุ่นใหม่ และนักวิจัยทั่วไป
สำหรับบุคลากรสายวิชาการ

.....

เพื่อสนับสนุนและส่งเสริมให้นักวิจัยรุ่นใหม่และนักวิจัยทั่วไป ที่เป็นบุคลากรสายวิชาการ ของ คณะสหเวชศาสตร์ ผลิตผลงานวิจัยและพัฒนานวัตกรรมต่อยอดสู่การใช้ประโยชน์ในด้านต่าง ๆ ให้เป็นไปด้วย ความเรียบร้อยและเกิดประสิทธิภาพ โดยมีมติของคณะกรรมการประจำคณะสหเวชศาสตร์ ในการประชุมครั้งที่ ๑๑/ ๒๕๖๕ เมื่อวันที่ ๒๖ สิงหาคม ๒๕๖๕ จึงให้กำหนดเงินอุดหนุนการวิจัยนักวิจัยรุ่นใหม่และนักวิจัยทั่วไป สำหรับบุคลากรสายวิชาการ ดังนี้

ข้อ ๑ ประกาศนี้เรียกว่า “ประกาศคณะสหเวชศาสตร์ เรื่อง เงินอุดหนุนการวิจัยนักวิจัยรุ่นใหม่และนักวิจัยทั่วไป สำหรับบุคลากรสายวิชาการ”

ข้อ ๒ ประกาศนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศเป็นต้นไป

ข้อ ๓ ให้ยกเลิกประกาศคณะสหเวชศาสตร์ เรื่อง คุณสมบัติ หลักเกณฑ์การขอรับเงินอุดหนุน การวิจัย และการทำสัญญา ฉบับลงวันที่ ๒๘ พฤศจิกายน ๒๕๖๒

ข้อ ๔ ในประกาศนี้

“มหาวิทยาลัย”	หมายความว่า	มหาวิทยาลัยนเรศวร
“คณะ”	หมายความว่า	คณะสหเวชศาสตร์
“คณบดี”	หมายความว่า	คณบดีคณะสหเวชศาสตร์
“บุคลากรสายวิชาการ”	หมายความว่า	อาจารย์ประจำสังกัดคณะ สหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัย นเรศวร
“หน่วยบริหารงานวิจัยและนวัตกรรม”	หมายความว่า	หน่วยบริหารงานวิจัยและ นวัตกรรม งานวิจัยและ ห้องปฏิบัติการ คณะสหเวชศาสตร์
“ทุน”	หมายความว่า	เงินอุดหนุนการวิจัยนักวิจัยรุ่น ใหม่และ นักวิจัยทั่วไป สำหรับ อาจารย์ประจำสังกัดคณะ สหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัย นเรศวรที่ได้รับการจัดสรรจาก งบประมาณรายได้คณะ

ข้อ ๕ ประเภทของทุน ดังนี้

(๑) ทุนนักวิจัยรุ่นใหม่

(๒) ทุนนักวิจัยทั่วไป

ข้อ ๖ คุณสมบัติของผู้รับทุนนักวิจัยรุ่นใหม่

(๑) เป็นบุคลากรสายวิชาการที่สำเร็จการศึกษาในระดับปริญญาโทหรือปริญญาเอกไม่เกิน

๕ ปี หรือ

(๒) ในกรณีที่บรรจุเข้าทำงานใหม่ต้องมีอายุการทำงานที่คณะไม่เกิน ๕ ปี และไม่เคยได้รับทุนวิจัยจากแหล่งทุนต่างๆ ในฐานะหัวหน้าโครงการวิจัย

ข้อ ๗ คุณสมบัติของผู้รับทุนนักวิจัยทั่วไป

(๑) เป็นบุคลากรสายวิชาการที่ปฏิบัติงานเต็มเวลาและมีอายุการทำงานที่คณะเกิน ๕ ปี หรือ

(๒) มีประวัติการได้รับทุนวิจัยจากแหล่งทุนต่างๆ ในฐานะหัวหน้าโครงการวิจัยในระยะเวลา ๕ ปีงบประมาณที่ผ่านมา

ข้อ ๘ หลักเกณฑ์การให้ทุนเงินอุดหนุนการวิจัย

(๑) การขอรับทุน

(ก) ผู้ขอรับทุนส่งข้อเสนอโครงการวิจัย ตามแบบฟอร์มที่คณะกำหนดต่อหน่วยบริหารงานวิจัยและนวัตกรรม พร้อมกรอกข้อเสนอโครงการในระบบบริหารโครงการวิจัย

(ข) ข้อเสนอโครงการวิจัยที่ขอรับทุนจะต้องไม่ได้รับการสนับสนุนทุนวิจัยจากแหล่งทุนอื่น

(ค) โครงการวิจัยที่ต้องขอรับการพิจารณารับรองการทำวิจัยในมนุษย์ สัตว์ และความปลอดภัยทางชีวภาพ กรณีที่อยู่ระหว่างดำเนินการขอใบรับรองการทำวิจัยในมนุษย์ สัตว์ และความปลอดภัยทางชีวภาพ ให้ผู้ขอรับทุนแนบเอกสารที่แสดงว่าอยู่ระหว่างดำเนินการมาพร้อมกับข้อเสนอโครงการวิจัย หรือ นำใบรับรองมาแนบภายหลังเมื่อผู้รับทุนได้รับอนุมัติให้ทำสัญญารับทุน

(๒) การพิจารณาให้ทุน

(ก) หน่วยบริหารงานวิจัยและนวัตกรรม ส่งข้อเสนอโครงการวิจัยให้ผู้ทรงคุณวุฒิพิจารณา และส่งผลการพิจารณาจากผู้ทรงคุณวุฒิแจ้งให้หัวหน้าโครงการวิจัยรับทราบ

(ข) หน่วยบริหารงานวิจัยและนวัตกรรม รวบรวมและสรุปข้อมูลโครงการวิจัยเสนอคณะกรรมการบริหารงานวิจัยของคณะเป็นผู้กลั่นกรองและพิจารณาผู้ขอรับทุนตามประกาศนี้ เพื่อเสนอคณบดีพิจารณาอนุมัติและดำเนินการจัดทำสัญญา

(๓) การจัดทำสัญญา

(ก) เมื่อได้รับการอนุมัติเงินทุน ผู้รับทุนจะต้องทำสัญญารับทุนกับคณะ ภายใน ๖๐ วัน นับจากวันที่ได้รับอนุมัติจากคณะ และต้องปฏิบัติตามสัญญาการรับเงินทุนอย่างเคร่งครัด ทั้งนี้ ผู้รับทุนควรเริ่มดำเนินงานวิจัยหลังจากผู้เกี่ยวข้องลงนามในสัญญารับทุนเรียบร้อยแล้ว

(ข) หากผู้รับทุนไม่สามารถดำเนินโครงการวิจัยได้ภายในระยะเวลา ๖๐ วัน นับจากวันที่ทำสัญญา ให้จัดทำบันทึกชี้แจงพร้อมแจ้งวันที่พร้อมดำเนินการ มิฉะนั้นจะถือว่าผู้รับทุนสละสิทธิ์การรับทุน และให้คืนเงินในส่วนที่ได้รับไปแล้วคืน (ถ้ามี)

(ง) ระยะเวลาในการดำเนินโครงการวิจัยไม่เกิน ๑ ปี

(จ) ระยะเวลาในการขยายระยะเวลาในการดำเนินโครงการวิจัย ครั้งละไม่เกิน ๖ เดือน ไม่เกิน ๒ ครั้ง หลังจากครบกำหนดระยะเวลาดำเนินโครงการวิจัย

- (ฉ) เมื่อระยะเวลาโครงการวิจัยสิ้นสุดลง ผู้รับทุนต้องส่งรายงานการวิจัยฉบับสมบูรณ์ และรายงานตัวชี้วัดตามที่ระบุในสัญญา รับทุน ให้แก่คณะจำนวน ๑ เล่ม ภายในระยะเวลาที่กำหนด
- (ช) ในกรณีที่มีผู้ร่วมโครงการวิจัยมากกว่า ๑ คน การกำหนดสัดส่วนในผลงานวิจัยให้เป็นไปตามข้อตกลงของคณะผู้วิจัย และให้แสดงไว้ในคำขอรับทุน
- (ซ) การอนุมัติทำสัญญา รับทุน เริ่ม ๑ ตุลาคม ตามปีงบประมาณ
- (ฌ) สัญญา รับทุนให้เป็นไปตามสัญญาแนบท้ายประกาศนี้
- (๔) การเบิกจ่ายเงินทุน แบ่งเป็น ๓ ครั้งดังนี้
- ๑) ครั้งที่ ๑ จำนวนเงินร้อยละ ๔๐ ของเงินทุนที่ได้รับอนุมัติ โดยจะเบิกจ่ายให้เมื่อลงนามในสัญญาเรียบร้อยแล้ว
 - ๒) ครั้งที่ ๒ จำนวนเงินร้อยละ ๔๐ ของเงินทุนที่ได้รับอนุมัติ โดยจะเบิกจ่ายให้เมื่อผู้รับทุนส่งแบบขออนุมัติเบิกเงิน พร้อมกับส่งรายงานความก้าวหน้า ครั้งที่ ๑ และรายงานค่าใช้จ่ายเงินในงวดแรก
 - ๓) ครั้งที่ ๓ จำนวนเงินร้อยละ ๒๐ ของเงินทุนที่ได้รับอนุมัติ โดยจะเบิกจ่ายให้เมื่อผู้รับทุนส่งรายงานปิดโครงการวิจัย พร้อมส่งรายงานฉบับสมบูรณ์และรายงานตัวชี้วัดความสำเร็จของโครงการวิจัยตามที่ระบุไว้ในสัญญา

ข้อ ๙ ข้อกำหนดเกี่ยวกับการเบิกจ่ายเงินโครงการวิจัย ดังนี้

(๑) ให้หัวหน้าโครงการวิจัยเปิดบัญชีกับธนาคารโดยใช้ชื่อโครงการวิจัยเป็นชื่อบัญชี และปิดบัญชีกับธนาคารเมื่อเสร็จสิ้นโครงการวิจัย

(๒) ในการเบิกจ่ายเงินให้รายงานสถานะทางการเงินและเอกสารสรุปรายการ เอกสารการจ่ายเงิน ณ วันที่ยื่นเอกสาร โดยแนบสำเนาสมุดบัญชีธนาคารหน้าแรกจนถึงหน้าสุดท้ายที่มีรายการเคลื่อนไหวของเงินในบัญชีธนาคาร (งวดสุดท้าย) พร้อมรับรองสำเนาทุกหน้า

(๓) การจัดซื้อจัดจ้างให้ถือปฏิบัติตามแนวปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุเพื่อการวิจัยและพัฒนาตามที่ระเบียบกระทรวงการคลังกำหนดและกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง

ในส่วนการดำเนินกิจกรรมต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับโครงการวิจัยให้เป็นไปตามระเบียบที่เกี่ยวข้อง รวมถึงคู่มือปฏิบัติงานที่เกี่ยวกับทุนอุดหนุนการวิจัย (ถ้ามี)

(๔) คณะเป็นผู้ให้การสนับสนุน ติดตามและตรวจสอบเอกสารการเบิกจ่ายของผู้รับทุนให้ถูกต้อง และเป็นไปตามระเบียบของทางราชการก่อนมอบให้หัวหน้าโครงการวิจัยเป็นผู้รับผิดชอบในการเก็บหลักฐาน เอกสารทางการเงินและเอกสารอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องเป็นเวลา ๑๐ ปี พร้อมสำหรับการเรียกตรวจสอบหากมีการร้องขอ และสำเนาเอกสารทางการเงินพร้อมรับรองสำเนาทุกหน้าจำนวน ๑ ชุดเก็บไว้ที่คณะ

(๕) กรณีที่หัวหน้าโครงการวิจัยลาออกจากการเป็นบุคลากรสายวิชาการของมหาวิทยาลัย ให้หัวหน้าโครงการวิจัยตรวจสอบหลักฐานหรือเอกสารทางการเงินตามความในวรรคก่อนให้ครบถ้วน และถูกต้องตามระเบียบของทางราชการก่อนส่งมอบให้คณะเป็นผู้รับผิดชอบเก็บหลักฐานหรือเอกสารทางการเงินและเอกสารอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องเป็นเวลา ๑๐ ปี เพื่อพร้อมสำหรับการเรียกตรวจสอบหากมีการร้องขอ

ข้อ ๑๐ การควบคุม ติดตามผลการทำวิจัย

(๑) ระหว่างอายุสัญญา

(ก) ให้หัวหน้าโครงการวิจัยรายงานความก้าวหน้าของการวิจัย เมื่อครบกำหนด ๖ เดือน นับจากวันทำสัญญา โดยจัดส่งรายงานความก้าวหน้า และรายงานการเงินตามแบบฟอร์มที่คณะกำหนด

๔

(ข) หน่วยบริหารงานวิจัยและนวัตกรรม ติดตามความก้าวหน้าโครงการวิจัยตลอดจนอำนวยความสะดวกแก่ผู้รับทุนในการทำวิจัยเรื่องต่าง ๆ จนสิ้นสุดระยะปฏิบัติงานของโครงการวิจัย

(๒) เมื่อสิ้นสุดสัญญา

ให้ผู้รับทุนจัดส่งเอกสารดังต่อไปนี้ต่อหน่วยบริหารงานวิจัยและนวัตกรรมภายใน ๖๐ วัน

(ก) รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ หรือเอกสารอื่นใดตามที่ระบุไว้ในสัญญา และ

(ข) รายงานการเงิน ตามแบบฟอร์มที่กำหนด

ข้อ ๑๑ ในกรณีที่ผู้รับทุนไม่สามารถดำเนินการตามเงื่อนไขของประกาศคณะสหเวชศาสตร์ เรื่อง เงินอุดหนุนการวิจัยนักวิจัยรุ่นใหม่ และนักวิจัยทั่วไปสำหรับบุคลากรสายวิชาการ และสัญญา ผู้รับทุนจะไม่ได้รับการพิจารณาค่าขอรับทุนอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับวิจัยของคณะจนกว่าผู้รับทุนจะดำเนินการปิดโครงการวิจัยให้แล้วเสร็จ

ข้อ ๑๒ ให้คณบดีเป็นผู้รักษาการตามประกาศนี้ กรณีมีปัญหาจากการปฏิบัติตามประกาศฉบับนี้ ให้คณบดีเป็นผู้มีอำนาจวินิจฉัยชี้ขาด และคำวินิจฉัยนั้นให้ถือเป็นที่สุด

ประกาศ ณ วันที่ ๓๐ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๕



(รองศาสตราจารย์ ดร.ศุภวิฑู สุขเพ็ง)

คณบดีคณะสหเวชศาสตร์



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ ภาควิชา..... คณะสหเวชศาสตร์ โทร.....

ที่ อว 0603.13...../..... วันที่.....

เรื่อง ขออนุมัติขยายระยะเวลาการดำเนินงานโครงการวิจัย ครั้งที่

เรียน คณบดีคณะสหเวชศาสตร์

ตามที่ คณะสหเวชศาสตร์อนุมัติให้ทุนอุดหนุนการวิจัย ประเภทนักวิจัย.....
สำหรับบุคลากรสายวิชาการ จากงบประมาณรายได้ คณะสหเวชศาสตร์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.....
ให้แก่โครงการวิจัย เรื่อง.....

ในวงเงิน (.....ระบุตัวหนังสือ.....) โดยมี
สังกัดภาควิชา..... คณะสหเวชศาสตร์ เป็นหัวหน้าโครงการวิจัย มีระยะเวลา 1 ปี
ตั้งแต่วันที่.....ถึงวันที่.....นั้น

ทั้งนี้ โครงการวิจัย ดังกล่าวอยู่ระหว่าง.....

(รายละเอียดตั้งรายงานความก้าวหน้าที่แนบ) จึงใคร่ขออนุมัติขยายระยะเวลาดำเนินโครงการวิจัย ครั้งที่.....
ไปอีก 6 เดือน ตั้งแต่วันที่.....ถึงวันที่.....

รายละเอียดตั้งเอกสารแนบต่อไปนี้

- รายงานความก้าวหน้าของโครงการวิจัย
- รายงานสรุปการเงิน (รอบ 6/12/18/24 เดือน)
- สำเนาสัญญารับทุนวิจัย พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาอนุมัติ

(.....)

หัวหน้าโครงการวิจัย

ความเห็นรองคณบดีฝ่ายวิจัยฯ

.....
.....

ลงนาม

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พาชื่น โททรัพย์)

รองคณบดีฝ่ายวิจัยและบัณฑิตศึกษา

ความเห็นคณบดี

อนุมัติตามที่เสนอ

ลงนาม

(รองศาสตราจารย์ ดร.ศุภวิฑู สุขเพ็ญ)

คณบดีคณะสหเวชศาสตร์

แบบฟอร์มรายงานความก้าวหน้าของโครงการในรอบ <<6/12/18/24>> เดือน

ชื่อโครงการ

.....

.....

ระยะเวลาโครงการ

ชื่อหัวหน้าโครงการวิจัยผู้รับทุน :

ชื่อนักวิจัยที่ปรึกษา :

รายงานในช่วงตั้งแต่วันที่ ถึงวันที่

1. การดำเนินงาน ได้ดำเนินงานตามแผนที่วางไว้
- ได้ดำเนินงานล่าช้ากว่าแผนที่วางไว้
- ได้เปลี่ยนแผนงานที่วางไว้ดังนี้
-
-
-
-
-
-

2. รายละเอียดผลการดำเนินงานของโครงการ

2.1 กิจกรรมที่วางแผนไว้

.....

.....

.....

2.2 กิจกรรมที่ทำได้จริง

.....

.....

.....

2.3 ในกรณีที่ท่านมีความจำเป็นต้องเปลี่ยนแผนงาน ขอให้ระบุแผนการดำเนินงานที่จะทำใน 6 เดือนข้างหน้า พร้อมทั้งทำแผนกิจกรรมเดิม เปรียบเทียบกับแผนกิจกรรมใหม่ที่จะทำ รวมทั้งบอกเหตุผลในการเปลี่ยนแปลงแผนงาน

.....

.....

.....

3. สรุปผลการดำเนินงานของโครงการโดยย่อ

(หากพบอุปสรรคในการดำเนินงาน กรุณาระบุว่ามีอะไรบ้าง และได้แก้ไขอย่างไร)

.....

.....

.....

4. ความก้าวหน้าตามตัวชี้วัดเพื่อประเมินผลสำเร็จของโครงการ (เอกสารหมายเลข 5) โปรดกรอรายละเอียดให้ครบถ้วน

4.1 ตัวชี้วัดที่ตั้งไว้.....

4.2 ระบุรายละเอียดตัวชี้วัด ดังนี้

(1) ชื่อบทความที่จะตีพิมพ์.....

(2) ชื่อวารสารที่จะตีพิมพ์.....

(3) ชื่อสิ่งประดิษฐ์ อุปกรณ์ เครื่องมือ หรืออื่น ๆ เช่น ฐานข้อมูล Software ที่สามารถนำไปใช้ประโยชน์ได้.....

4.3 ขั้นตอนการดำเนินงาน

.....

.....

.....

.....

5. ความเห็นและข้อเสนอแนะ

.....

.....



ลงนาม

(.....)

หัวหน้าโครงการวิจัยผู้รับทุน

ประวัติผู้เขียน

ชื่อ-สกุล	นางสาวสิริภัสร์ ศิรินุภาพ
ประวัติการศึกษา	สำเร็จการศึกษาหลักสูตรการศึกษาระดับบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีทางการศึกษา ปี พ.ศ. 2544 คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร
ตำแหน่งปัจจุบัน	พ.ศ. 2545 – ปัจจุบัน เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ประจำหน่วยบริหารงานวิจัยและนวัตกรรม งานวิจัยและห้องปฏิบัติการ สังกัดสำนักงานเลขานุการคณะสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร
สถานที่ทำงาน	หน่วยบริหารงานวิจัยและนวัตกรรม สำนักงานเลขานุการคณะ สหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร เลขที่ 99 หมู่ 9 ตำบลท่าโพธิ์ อำเภอเมืองพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก
โทรศัพท์	055-966224
โทรศัพท์เคลื่อนที่	095-4959153
E – mail	siripats@nu.ac.th

 0-5596-6226 <http://www.ahs.nu.ac.th>

คณะสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัย
นเรศวร
99 หมู่ 9 ตำบลท่าโพธิ์ อำเภอเมือง
จังหวัดพิษณุโลก 65000